



2023

Data de emissão: 03/04/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - Elaborar relatório de soluções mediante pesquisa em instituições de referência	Museu da Justiça	4,00		0,00	13/03/2023	19/04/2023	4,00		
11 - Realizar visita técnica no Museu Imperial	Museu da Justiça	1,00		0,00	13/03/2023	13/03/2023	1,00	13/03/2023	13/03/2023
12 - Receber o Museu Imperial no Museu da Justiça	Museu da Justiça	1,00		0,00	22/03/2023	22/03/2023	1,00	22/03/2023	22/03/2023
13 - Realizar pesquisa em outras instituições	Museu da Justiça	1,00		0,00	05/04/2023	14/04/2023	1,00	05/04/2023	14/04/2023
14 - Consolidar relatório com soluções encontradas	Museu da Justiça	1,00		0,00	17/04/2023	19/04/2023	1,00	17/04/2023	19/04/2023
2 - Implementar primeiras iniciativas do projeto de revitalização	Museu da Justiça	5,00	SGLOG/SGCOL/SGPES	58.284,00	10/04/2023	30/06/2023	5,00		
21 - Pesquisar sobre o projeto, visitar as Naves do Conhecimento e preparar uma proposta de programação para RIOTUR	Museu da Justiça	1,00		0,00	02/05/2023	31/05/2023	1,00	03/05/2023	08/05/2023
22 - Preparar e apresentar uma proposta de programação para RIOTUR (2023-06053204)	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/06/2023	30/06/2023	1,00	03/05/2023	08/05/2023
23 - Instruir processo para contratação de produtora para visitas teatralizadas (SEI 2023-06058080)	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	58.284,00	10/04/2023	31/05/2023	1,00	16/05/2023	16/05/2023
24 - Instruir pedido de abertura de Café	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	02/05/2023	31/05/2023	1,00	22/05/2023	22/05/2023
25 - Capacitação Relacionamento Inclusivo e Atendimento as Pessoas com Deficiência	Museu da Justiça	1,00	SGPES	0,00	15/05/2023	30/06/2023	1,00	29/05/2023	29/05/2023
3 - Contratação para captação de recursos por Chamamento Público	Museu da Justiça	8,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/05/2023	31/12/2023	7,50		
31 - Realizar encontros para preparação do Termo de Referência	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/05/2023	31/05/2023	0,50	01/05/2023	31/05/2023
32 - Elaborar minuta do Termo de Referência com apoio da U.O. especializada	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/06/2023	30/07/2023	0,50	13/07/2023	13/07/2023
33 - Autuar a minuta do Termo de Referência e encaminhar para a Alta Administração	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/07/2023	30/07/2023	0,50	18/07/2023	21/08/2023
34 - Publicar Edital de Chamamento Público	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	15/08/2023	01/10/2023	0,50	01/09/2023	01/09/2023
35 - Realizar o Chamamento Público da empresa proponente	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	15/08/2023	05/10/2023	0,50	15/09/2023	19/09/2023
36 - Receber empresas interessadas para visita ao MUSEU	Museu da Justiça	0,50		0,00	01/09/2023	14/09/2023	0,50	14/09/2023	14/09/2023
37 - Realizar reunião prévia da equipe MUSEU com a empresa selecionada no Chamamento Público	Museu da Justiça	0,50		0,00	16/09/2023	10/11/2023	0,50	16/09/2023	04/10/2023
38 - Disponibilizar equipes e espaços para a empresa selecionada no Chamamento Público	Museu da Justiça	0,50		0,00	16/09/2023	10/11/2023	0,50	16/09/2023	04/10/2023



39 - Acompanhar o desenvolvimento do trabalho da empresa selecionada	Museu da Justiça	0,50		0,00	16/09/2023	20/12/2023	0,50	16/09/2023	20/12/2023
310 - Submeter o projeto de revitalização do MUSEU APJ-RIO e APJ-Niterói à Alta Administração	Museu da Justiça	0,50		0,00	10/10/2023	20/12/2023	0,50	10/10/2023	16/11/2023
311 - Iniciar a definição da forma de captação dos recursos junto a potenciais patrocinadores do projeto (leis de incentivo à Cultura e/ou busca ativa)	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	10/10/2023	31/12/2023	0,50	10/10/2023	13/12/2023
312 - Iniciar a busca de patrocínio, seguindo a forma de captação definida	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/12/2023	31/12/2023	0,50	23/11/2023	13/12/2023
313 - Submeter informações sobre o resultado da busca de patrocínio à Alta Administração	Museu da Justiça	0,50		0,00	01/12/2023	31/12/2023	0,50	01/12/2023	18/12/2023
314 - Iniciar a definição do patrocinador	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/12/2023	31/12/2023	0,50	26/01/2024	26/01/2024
315 - Iniciar a definição da forma de recebimento do patrocínio para viabilizar o início da execução das ações planejadas	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/12/2023	31/12/2023	0,50	06/10/2023	06/10/2023
316 - Iniciar o recebimento do patrocínio	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/12/2023	31/12/2023			
4 - Contratar Consultoria para o Museu – APJ RIO	Museu da Justiça	5,50	SGLOG/SGCOL	20.000,00	01/05/2023	31/12/2023	5,50		
41 - Realizar encontros para planejar o recebimento da empresa de consultoria	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/05/2023	14/07/2023	0,50	01/05/2023	14/07/2023
42 - Providenciar a documentação necessária para a contratação	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	15/07/2023	01/08/2023	0,50	01/05/2023	14/07/2023
43 - Autuar processo para efetivar a contratação (SEI 2023-06083527)	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	15/07/2023	31/08/2023	0,50	17/07/2023	17/07/2023
44 - Contratar a empresa de consultoria	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	20.000,00	15/07/2023	17/09/2023	0,50	17/07/2023	15/09/2023
45 - Receber empresa de consultoria para visita ao MUSEU	Museu da Justiça	0,50		0,00	18/09/2023	30/09/2023	0,50	18/09/2023	18/09/2023
46 - Iniciar as reuniões da equipe do MUSEU com a empresa contratada para consultoria	Museu da Justiça	0,50		0,00	18/09/2023	31/12/2023	0,50	18/09/2023	18/09/2023
47 - Iniciar a disponibilização das equipes e espaços para empresa contratada para consultoria	Museu da Justiça	0,50		0,00	18/09/2023	31/12/2023	0,50	18/09/2023	18/09/2023
48 - Disponibilizar as plantas dos espaços ocupados pelo Museu para a empresa contratada para consultoria	Museu da Justiça	0,50	SGLOG	0,00	18/09/2023	30/09/2023	0,50	18/09/2023	18/09/2023
49 - Iniciar o acompanhamento do desenvolvimento do trabalho da empresa contratada para consultoria	Museu da Justiça	0,50		0,00	18/09/2023	31/12/2023	0,50	18/09/2023	18/09/2023
410 - Submeter o projeto de revitalização do MUSEU APJ-RIO à Alta Administração	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	18/09/2023	31/10/2023	0,50	18/09/2023	04/10/2023
411 - Iniciar a aprovação do projeto de revitalização do MUSEU APJ-RIO pela Alta Administração	Museu da Justiça	0,50		0,00	18/09/2023	31/12/2023	0,50	18/09/2023	04/10/2023
5 - Exposições de curta duração – APJ RIO para 2023	Museu da Justiça	19,00	SGLOG/SGCOL	19.740,00	10/04/2023	31/12/2023	19,00		
51 - Realizar pesquisa sobre soluções	Museu da Justiça	1,00		0,00	17/05/2023	30/06/2023	1,00	17/05/2023	15/06/2023



para melhorias expográficas para exposições de curta duração										
52 - Realizar projeto arquitetônico para novas salas de exposição de curta duração	Museu da Justiça	1,00	SGLOG	0,00	17/05/2023	30/06/2023	1,00	17/05/2023	15/06/2023	
53 - Pesquisar exposições de curta duração em outros Museus	Museu da Justiça	1,00		0,00	10/04/2023	01/08/2023	1,00	10/04/2023	30/06/2023	
54 - Definir, ao menos, duas exposições de curta duração (grande porte) para 2023	Museu da Justiça	1,00		0,00	10/04/2023	31/08/2023	1,00	10/04/2023	10/05/2023	
55 - Realizar reuniões e encontros para planejar a 1ª exposição definida para 2023	Museu da Justiça	1,00		0,00	10/04/2023	01/08/2023	1,00	10/04/2023	10/05/2023	
56 - Realizar pesquisa sobre o tema da 1ª exposição curta duração de 2023	Museu da Justiça	1,00		0,00	10/04/2023	31/08/2023	1,00	10/04/2023	30/06/2023	
57 - Finalizar estudo/planejamento para a 1ª exposição curta duração de 2023	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	10/04/2023	01/08/2023	1,00	10/04/2023	10/05/2023	
58 - Autuar processo para aquisição de recursos expográficos para a 1ª exposição definida para 2023	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	10/04/2023	31/05/2023	1,00	17/04/2023	17/04/2023	
59 - Elaborar roteiro expográfico	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	10/04/2023	01/08/2023	1,00	10/04/2023	10/05/2023	
510 - Aquisição de recursos expográficos (2023-06044416)	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	9.870,00	01/06/2023	31/08/2023	1,00	02/06/2023	25/07/2023	
511 - Realizar montagem da exposição de curta duração	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	08/08/2023	29/09/2023	1,00	08/08/2023	09/08/2023	
512 - Inauguração da exposição de 1ª exposição curta duração definida para 2023	Museu da Justiça	1,00		0,00	14/05/2023	14/08/2023	1,00	10/08/2023	10/08/2023	
513 - Realizar reuniões e encontros para planejar a 2ª exposição definida para 2023	Museu da Justiça	1,00		0,00	10/04/2023	01/08/2023	1,00	10/04/2023	10/05/2023	
514 - Realizar pesquisa sobre o tema da 2ª exposição curta duração de 2023	Museu da Justiça	1,00		0,00	10/04/2023	31/08/2023	1,00	10/04/2023	30/06/2023	
515 - Finalizar estudo/planejamento para a 2ª exposição curta duração de 2023	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	10/04/2023	01/08/2023	1,00	10/04/2023	10/05/2023	
516 - Autuar processo SEI para aquisição de recursos expográficos para a 2ª exposição definida para 2023 (2023-06044416) e (2023-06088917)	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	15/04/2023	01/08/2023	1,00	15/04/2023	31/07/2023	
517 - Elaborar e definir roteiro expográfico	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	10/04/2023	01/08/2023	1,00	10/04/2023	15/07/2023	
518 - Aquisição de recursos expográficos	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	9.870,00	10/04/2023	15/09/2023	1,00	10/04/2023	23/08/2023	
519 - Inauguração da exposição de 2ª exposição curta duração definida para 2023	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/09/2023	31/12/2023	1,00	29/09/2023	29/09/2023	
6 - Exposições de curta duração – APJ RIO para 2024	Museu da Justiça	6,50	SGLOG/SGCOL	80.000,00	20/08/2023	31/12/2023	6,00			
61 - Definir, ao menos, duas exposições de curta duração (grande porte) para 2024	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	20/08/2023	25/08/2023	0,50	20/08/2023	25/08/2023	
62 - Iniciar reuniões e encontros para planejar a 1ª exposição definida para	Museu da Justiça	0,50		0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	07/12/2023	



2024

63 - Iniciar pesquisa sobre o tema da 1ª exposição curta duração de 2024	Museu da Justiça	0,50		0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	07/12/2023
64 - Iniciar estudo/planejamento para a 1ª exposição curta duração de 2024	Museu da Justiça	0,50	SEIVI	0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	07/12/2023
65 - Iniciar instrução de processo SEI para aquisição de recursos expográficos para a 1ª exposição definida para 2024	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	19/10/2023
66 - Iniciar a elaboração de roteiro expográfico	Museu da Justiça	0,50	SEIVI	0,00	20/12/2023	31/12/2023	0,50	07/12/2023	07/12/2023
67 - Realizar a aquisição de recursos expográficos (SEI 2023-06108812)	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	40.000,00	20/12/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	19/10/2023
68 - Iniciar reuniões e encontros para planejar a 2ª exposição definida para 2024	Museu da Justiça	0,50		0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	13/12/2023
69 - Iniciar pesquisa sobre o tema da 2ª exposição curta duração de 2024	Museu da Justiça	0,50		0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	13/12/2023
610 - Iniciar estudo/planejamento para a 2ª exposição curta duração de 2024	Museu da Justiça	0,50	SEIVI	0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	13/12/2023
611 - Iniciar instrução processo SEI para aquisição de recursos expográficos para a 2ª exposição definida para 2024	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	25/09/2023
612 - Iniciar a elaboração de roteiro expográfico	Museu da Justiça	0,50	SEIVI	0,00	20/08/2023	31/12/2023	0,50	20/08/2023	12/01/2024
613 - Realizar a aquisição de recursos expográficos (SEI 2023-06108812)	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	40.000,00	20/08/2023	31/12/2023		20/08/2023	
7 - Exposições de curta duração – APJ NITERÓI para 2024	Museu da Justiça	2,00	SGLOG/SGCOL/SEIVI	0,00	01/08/2023	31/12/2023	2,00		
71 - Definir uma exposição de curta duração (grande porte) para 2024. Preferencialmente exposições já realizadas no Museu APJ RIO	Museu da Justiça	0,50		0,00	01/08/2023	31/12/2023	0,50	01/08/2023	25/08/2023
72 - Realizar reuniões e encontros para planejar a exposição definida para 2024	Museu da Justiça	0,50		0,00	01/11/2023	31/12/2023	0,50	10/01/2024	10/01/2024
73 - Elaborar e definir roteiro expográfico	Museu da Justiça	0,50	SEIVI	0,00	01/11/2023	31/12/2023	0,50	10/01/2024	10/01/2024
74 - Iniciar a instrução de processo SEI para aquisição de recursos expográficos para a exposição definida para 2024	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	06/11/2023	31/12/2023	0,50	25/09/2023	25/09/2023
8 - Exposições de longa duração – APJ RIO para 2024	Museu da Justiça	5,50	SGLOG/SGCOL	0,00	05/04/2023	31/12/2023	5,50		
81 - Pesquisar exposições de longa duração em outros Museus	Museu da Justiça	0,50		0,00	05/04/2023	14/04/2023	0,50	05/04/2023	14/04/2023
82 - Elaborar estudo para remapeamento dos espaços do Museu	Museu da Justiça	0,50		0,00	17/05/2023	31/12/2023	0,50	17/05/2023	04/10/2023
83 - Definir espaços para remanejamento das equipes	Museu da Justiça	0,50		0,00	01/06/2023	31/12/2023	0,50	01/06/2023	04/10/2023
84 - Realizar reuniões e encontros para planejar a exposição de longa duração – APJ-RIO	Museu da Justiça	0,50		0,00	05/04/2023	31/12/2023	0,50	17/05/2023	04/10/2023
85 - Elaborar e definir roteiro expográfico	Museu da Justiça	0,50	SEIVI	0,00	05/04/2023	31/12/2023	0,50	17/05/2023	01/12/2023
86 - Definir temas por salas	Museu da Justiça	0,50		0,00	01/06/2023	31/12/2023	0,50	01/06/2023	01/12/2023
87 - Realizar projeto arquitetônico para	Museu da Justiça	0,50	SGLOG	0,00	01/06/2023	31/12/2023	0,50	01/06/2023	01/12/2023



as salas, seguindo o roteiro definido e aprovado pelo GT-MUSEU

88 - Iniciar a execução do projeto arquitetônico	Museu da Justiça	0,50	SGLOG	0,00	01/06/2023	31/12/2023	0,50	01/06/2023	21/02/2024
89 - Iniciar a rotina para aquisição de recursos expográficos	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/05/2023	31/12/2023	0,50	01/05/2023	25/09/2023
810 - Iniciar a aquisição de recursos expográficos	Museu da Justiça	0,50	SGLOG/SGCOL	0,00	01/05/2023	31/12/2023	0,50	01/05/2023	25/09/2023
811 - Iniciar a montagem de exposição de longa duração	Museu da Justiça	0,50		0,00	01/09/2023	31/12/2023	0,50	01/09/2023	21/02/2024
9 - Exposições de longa duração – APJ NITERÓI para 2024	Museu da Justiça	1,50	SGLOG	0,00	02/09/2023	31/12/2023	1,50		
91 - Elaborar estudo para remapeamento dos espaços do Museu	Museu da Justiça	0,50	SGLOG	0,00	02/09/2023	31/12/2023	0,50	02/09/2023	31/10/2023
92 - Definir espaços para remanejamento das equipes	Museu da Justiça	0,50	SGLOG	0,00	06/11/2023	31/12/2023	0,50	04/10/2023	31/10/2023
93 - Realizar reuniões e encontros para planejar a exposição de longa duração APJ-NITERÓI	Museu da Justiça	0,50		0,00	02/10/2023	31/12/2023	0,50	02/10/2023	15/02/2024

2024

Data de emissão: 03/04/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
10 - Contratação para captação de recursos por Chamamento Público	Museu da Justiça	6,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	03/05/2024	1,00		
101 - Concluir a definição da forma de captação dos recursos junto a potenciais patrocinadores do projeto (leis de incentivo à Cultura e/ou busca ativa)	Museu da Justiça	1,00	SGCOL	0,00	01/01/2024	20/02/2024	1,00	06/10/2023	06/10/2023
102 - Concluir a busca de patrocínio, seguindo a forma de captação definida	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	04/03/2024			
103 - Submeter informações sobre o resultado da busca de patrocínio à Alta Administração	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	04/03/2024			
104 - Concluir a definição do patrocinador	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	04/03/2024			
105 - Concluir a definição da forma de recebimento do patrocínio para viabilizar o início da execução das ações planejadas	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	04/03/2024			
106 - Concluir o recebimento do patrocínio	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	03/05/2024			
11 - Contratar Consultoria para o Museu – APJ RIO	Museu da Justiça	4,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	31/12/2024			
111 - Concluir as reuniões da equipe do MUSEU com a empresa contratada para consultoria	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	31/12/2024			
112 - Concluir a disponibilização das equipes e espaços para empresa contratada para consultoria	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	31/12/2024			
113 - Concluir o acompanhamento do desenvolvimento do trabalho da empresa contratada para consultoria	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	31/12/2024			



114 - Concluir a aprovação do projeto de revitalização do MUSEU APJ-RIO pela Alta Administração	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	28/02/2024			
12 - Exposições de curta duração – APJ RIO para 2024	Museu da Justiça	19,00	SGLOG/SGCOL/SEIVI	0,00	01/01/2024	01/09/2024	10,00		
121 - Concluir as reuniões e encontros para planejar a 1ª exposição definida para 2024	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	01/03/2024	1,00	08/01/2024	02/02/2024
122 - Concluir pesquisa sobre o tema da 1ª exposição curta duração de 2024	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	01/03/2024	1,00	08/01/2024	20/02/2024
123 - Concluir estudo/planejamento para a 1ª exposição curta duração de 2024	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	01/03/2024	1,00	08/01/2024	20/02/2024
124 - Concluir instrução de processo SEI para aquisição de recursos expográficos para a 1ª exposição definida para 2024	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	01/03/2024	1,00	01/11/2023	09/11/2023
125 - Concluir a elaboração de roteiro expográfico	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	01/01/2024	01/04/2024	1,00	08/01/2024	26/02/2024
126 - Concluir aquisição de recursos expográficos	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	01/04/2024	1,00	01/11/2023	09/11/2023
127 - Realizar montagem da exposição de curta duração	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	02/04/2024	30/04/2024	1,00	27/03/2024	01/04/2024
128 - Inauguração da exposição de 1ª exposição curta duração definida para 2024	Museu da Justiça	3,00		0,00	02/04/2024	30/04/2024	3,00	02/04/2024	02/04/2024
129 - Concluir reuniões e encontros para planejar a 2ª exposição definida para 2024	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	01/09/2024		06/03/2024	
1210 - Concluir pesquisa sobre o tema da 2ª exposição curta duração de 2024	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	01/09/2024		06/03/2024	
1211 - Concluir estudo/planejamento para a 2ª exposição curta duração de 2024	Museu da Justiça	1,00		0,00	01/01/2024	01/09/2024		06/03/2024	
1212 - Concluir instrução processo SEI para aquisição de recursos expográficos para a 2ª exposição definida para 2024	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	01/09/2024		07/02/2024	
1213 - Concluir a elaboração de roteiro expográfico	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	01/01/2024	01/09/2024		07/02/2024	
1214 - Concluir a aquisição de recursos expográficos	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	0,00	01/01/2024	01/09/2024		07/02/2024	
1215 - Inauguração da exposição de 2ª exposição curta duração definida para 2024	Museu da Justiça	3,00		0,00	01/05/2024	01/09/2024			
13 - Exposições de curta duração – APJ NITERÓI para 2024	Museu da Justiça	4,00	SGLOG/SGCOL/SEIVI	40.000,00	01/01/2024	30/05/2024	4,00		
131 - Transferir o acervo da exposição do Museu APJ RIO para o Museu APJ NITERÓI	Museu da Justiça	1,00	SGLOG	0,00	15/01/2024	19/01/2024	1,00	17/01/2024	17/01/2024
132 - Concluir a instrução de processo SEI para aquisição de recursos expográficos para a exposição definida para 2024	Museu da Justiça	1,00	SGLOG/SGCOL	40.000,00	01/01/2024	31/01/2024	1,00	16/01/2024	16/01/2024
133 - Realizar montagem da exposição de curta duração	Museu da Justiça	1,00	SEIVI	0,00	29/01/2024	02/02/2024	1,00	17/01/2024	17/01/2024



134 - Inauguração da exposição de curta duração definida para 2024	Museu da Justiça	1,00		0,00	05/02/2024	30/05/2024	1,00	22/01/2024	22/01/2024
14 - Exposições de longa duração – APJ RIO para 2024	Museu da Justiça	10,00	SGLOG/SGCOL/SEIVI	350.000,00	01/01/2024	31/12/2024			
141 - Concluir a execução do projeto arquitetônico	Museu da Justiça	2,00	SGLOG	0,00	01/01/2024	31/12/2024			
142 - Concluir a aquisição de recursos expográficos	Museu da Justiça	2,00	SGLOG/SGCOL	350.000,00	01/01/2024	31/12/2024			
143 - Concluir a montagem de exposição de longa duração	Museu da Justiça	2,00	SEIVI	0,00	01/01/2024	31/12/2024			
144 - Inaugurar exposição de longa duração	Museu da Justiça	4,00		0,00	01/03/2024	31/12/2024			

TOTAL EXECUTADO (em %)	71,00
-------------------------------	-------

Análise Crítica

Data	01/04/2024
Análise crítica	O projeto apresenta 67% de execução, com 6% de ações em atraso. A revisão 02 do projeto foi concluída. As entregas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 13 foram finalizadas. As ações pendentes das entregas 3, 10 e 11 estão sob análise da consultoria, já da entrega 6 será concluída com a exposição da COGEN.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado.
Data	01/03/2024
Análise crítica	O projeto apresenta 67% de execução, com 3% de ações em atraso. Conforme relatado, há necessidade de ajustes no projeto. O GT-MUSEU deliberou que a entrega 15 somente fará parte do projeto em 2025 e será retirada na revisão. As entregas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 13 foram finalizadas. As ações pendentes das entregas 3, 6 e 11 estão sob análise da consultoria.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado e proceder a revisão do projeto, após autorização da Administração Superior, conforme deliberado pelo GT-MUSEU.
Data	26/01/2024
Análise crítica	O projeto apresenta 59,5% de execução, dentro de 60% planejado, com 0,5% de atraso, com uma recuperação de 7% de atraso em relação ao mês passado. Conforme relatado, há necessidade de ajustes no projeto. Em decorrência disso, novas ações serão alinhadas com orientação da consultoria. As entregas 1, 2, 4, 5, 7 e 13 foram finalizadas. As ações pendentes das entregas 3, 6, 8 e 9 serão reavaliadas na revisão do projeto em 2024.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado e concluir os 40,5% restantes em 2024.
Data	28/12/2023
Análise crítica	O projeto apresentou 49,5% de execução em 2023, dentro de 57% planejado, com 7,5% de atraso, em decorrência de novas ações propostas pela consultoria durante a implementação do projeto. As entregas 1, 2, 4 e 5 foram finalizadas. As ações pendentes das entregas 3, 6, 7, 8 e 9 serão reavaliadas na revisão do projeto em 2024, com orientação da consultoria.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado e concluir os 50,5% restantes em 2024.
Data	28/11/2023
Análise crítica	O projeto apresenta 41,5% de execução com a realização da ação 3.10. As entregas 1, 2, 4 e 5 estão finalizadas. Não registramos ações em atraso em relação às demais entregas.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado.
Data	31/10/2023
Análise crítica	O projeto apresenta 41% de execução, tendo como concluídas as entregas 1, 2, 4 e 5. Não registramos ações em atraso em relação às demais entregas.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado.

Análise Crítica

Data	29/09/2023
Análise crítica	Com a aprovação da revisão, retomamos a atualização das informações. O projeto apresenta 37% de execução, com a conclusão das entregas 1, 2 e 5. Não registramos ações em atraso em relação às demais entregas.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado.
Data	22/09/2023
Análise crítica	O projeto apresentava 12% de execução quando entrou em revisão, considerando que houve a necessidade de planejar novas entregas e reorganizar as ações, conforme deliberações da Administração Superior. A entrega 1 realizada foi mantida. A entrega 2 da revisão incorporou as ações concluídas 7.1, 7.2, 8.1, 9.2 e 11.7 do projeto original que correspondem as novas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. A entrega 5 da revisão também incluiu as ações realizadas 6.1, 6.2, e 6.3, que agora correspondem as ações 5.6, 5.8 e 5.10. Todas as entregas/ações descritas contemplam os 12% executados. As demais entregas e ações criadas e reformuladas pela revisão atual, registram deliberações da Administração Superior. A revisão foi concluída e apresentada para avaliação.
Ação gerencial	Aprovar a revisão do projeto e realizar as ações necessárias para sua continuidade, conforme planejado.
Data	31/08/2023
Análise crítica	O Projeto se encontra em fase de revisão, sendo necessário aguardar a aprovação de custos e dos pesos das novas demandas. Algumas ações e entregas serão excluídas e outras serão criadas. Haverá mudança no escopo. Assim que as ações forem ajustadas, o GRP será ajustado.
Ação gerencial	Aprovar a revisão do projeto e realizar as ações necessárias para sua continuidade, conforme planejado.
Data	31/07/2023
Análise crítica	O projeto apresentava 12% de execução quando entrou em revisão em julho, considerando que houve a necessidade de planejar novas entregas e reorganizar as ações. Atualmente, a revisão do projeto está em análise pela Administração Superior e os dados atualizados serão apresentados no relatório de agosto.
Ação gerencial	Aprovar a revisão do projeto e realizar as ações necessárias para sua continuidade, conforme planejado.
Data	30/06/2023
Análise crítica	O projeto apresenta 11% de execução, considerando a entrega 1 e as ações 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.2 e 11.7. Ações iniciadas, mas que merecem atenção: 2.1, 2.3, 2.8, 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 8.2 e 9.1. Ações não iniciadas que merecem atenção: 2.6, 4.3, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12. Ações com cotações pendentes: 2.4, 2.7, 4.4, 5.10, 5.11 e 9.1. Aceites ainda não confirmados: Divisão de Identidade Visual, SGCOL, SGLOG e SGTEC.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado.
Data	05/06/2023
Análise crítica	O projeto apresenta 10% de execução, considerando a entrega 1 e as ações 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9.2 e 11.7. Ações iniciadas, mas que merecem atenção: 2.1, 2.3, 2.8, 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, 5.3 e 5.5. Ações não iniciadas que merecem atenção: 2.6, 4.3, 5.7, 5.9 e 9.1. Ações com cotações pendentes: 2.4, 2.7, 4.2, 4.4, 5.10, 5.11 e 9.1. Aceites ainda não confirmados: Divisão de Identidade Visual, SGCOL, SGLOG e SGTEC.
Ação gerencial	Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado.