

Resultado Consolidado
Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ
Dezembro/2020



"Sem um planejamento estratégico competente, ninguém sobreviverá nestes tempos globalizados."

- Michael Porter

Michele Vieira de Oliveira
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento (GABPRES/DEGEP)
Praça Quinze de Novembro, Nº 2 – sala T06
Tel. (21) 3133-7121

Sumário


Evolução dos Projetos Estratégicos do PJERJ (2019/2020)	3
Situação Global dos Projetos Estratégicos	3
Implementação dos Projetos Estratégicos	5
Subprojetos Estratégicos	7
Situação de cada Projeto Estratégico	11



Evolução dos Projetos Estratégicos do PJERJ (2019/2020)



Situação Global dos Projetos Estratégicos



Embora tenham sido realizadas ações nos projetos não documentados, não há como mensurar o grau de implementação, pois não há documentação. Dessa forma, não estão computados no quantitativo de projetos em andamento.

O Projeto Estratégico Plano de Obras, constituído por vinte e seis anexos, apresenta cinco subprojetos que a Administração Superior determinou que fossem cancelados:

- Anexo 9 - Gradeamento de janelas e portas do 1º pavimento do Fórum de Nova Friburgo
- Anexo 17 - Elaboração de Projeto Executivo para o Restauo do Prédio Histórico Barão de Mauá
- Anexo 18 - Elaboração de Projeto Executivo para a Readequação do Prédio Histórico Barão de Mauá




Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)

- Anexo 19 – Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção de 2 prédios – Arquivo.
- Anexo 20 – Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção de 4 prédios – Depósito e oficinas.

O mesmo projeto apresenta seis anexos suspensos:


- Anexo 14 - Substituição do forro e piso com adequações Órgão Especial / Foyer / Corredor Presidência / Salas Sessão Cíveis / Juízes Auxiliares da Presidência e Mezanino Presidência
- Anexo 16 - Videoconferência do Complexo Prisional de Magé
- Anexo 21 - Construção sede oficina geral veículos TJERJ – DETRA
- Anexo 23 - Acesso auditórios da EMERJ. Reforma hall de acesso térreo e substituição 2 elevadores/máquinas/sistemas
- Anexo 24 - Praça dos Expedicionários - execução reforço estrutural das entre lajes c/ projeto combate a incêndio
- Anexo 26 - Readequação parcial do 6º pavimento para as serventias 11ª, 17ª e 12ª Varas de Fazenda Pública

O Projeto Estratégico Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico é constituído por três anexos, um concluído e os outros em andamento.





Implementação dos Projetos Estratégicos



Obs.: a) o Projeto Estratégico “Aprimoramento da Gestão da Vara de Execuções Penais (cont.)” foi suspenso no biênio 2019/2020 pela Comissão de Gestão Estratégica e Planejamento (COGEP); b) suspensos os projetos “Aprimoramento da Gestão do Patrimônio - Fase 4 (cont.)” e “Unificação do Teleatendimento dos Serviços da DGLOG” e c) os projetos “Identificar, Reduzir e Compensar as Emissões de CO2 no TJERJ” e “Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico do PJERJ” foram cancelados por decisão da Administração Superior.



Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)

Id. PE	Nome do Projeto	Id. PE	Nome do Projeto
1	Ações Integradas de Saúde	18	Implantação do Novo Sistema de Processos Administrativos Eletrônicos - SEI (cont.)
2	Ambientes de Colaboração Virtual no Portal do Conhecimento	19	Implantação do Novo Sistema de Processos Judicial Eletrônico - Pje (cont.)
3	Ampliação do Modelo de Gestão da Dívida Ativa (cont.)	20	Implementação de Política Geral de Proteção de Dados no PJERJ
4	Ampliação do Processo Judicial Eletrônico (cont.)	21	Implementação Novo Sistema GPES (cont.)
5	Aprimoramento dos Mecanismos de Mediação e dos Métodos não Adversariais de Solução de Conflitos (cont.)	22	Justiça Eficiente
6	Aprimoramento da Comunicação com a Sociedade	23	Modernização da Gestão Fiscal (cont.)
7	Aprimoramento da Gestão da Vara de Execuções Penais (cont.)	24	Novo Sistema de Controle de Acesso de usuários aos Sistemas Cooperativos
8	Aprimoramento da Gestão do Patrimônio - Fase 4 (cont.)	25	Plano de Valorização da Primeira Infância (cont.)
9	Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Implementação do Sistemas de Controle de Acesso (cont.)	26	Política de Governança Institucional
10	Atualização do Parque Tecnológico (cont.)	27	Programa de Desenvolvimento Gerencial
11	Avaliação e Descarte de Processos Administrativos	28	Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico do PJERJ
12	Desenvolvimento de Banco de Dados de Depósito de Firmas	29	Reestruturação da Central de Testamentaria e Tutoria Judicial (cont.)
13	Ato Eletrônico	30	SIGA nas Secretarias de Câmaras
14	Estudo para Solução de Contingências de Infraestrutura de TIC	31	Solução de Monitoramento de Alarme de Pânico em Comarcas e Regionais do Estado do RJ
15	Fortalecimento da Comunicação com o Público Interno	32	Unificação do Teleatendimento dos Serviços da DGLOG
16	Fortalecimento da Política Judiciária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (cont.)	33	Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico
17	Identificar, Reduzir e Compensar as Emissões de CO2 no TJERJ	34	Plano de Obras (Cont.)




Subprojetos Estratégicos

Projetos Estratégicos com anexos:

- Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PE 33) – 3 anexos

Id PE	Nome do Projeto Estratégico
33.1	Anexo I - Prestação de Serviços de Engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ, incluindo a manutenção preventiva, corretiva e análise dos sistemas instalados nas edificações
33.2	Anexo II - Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio - Região Oceânica
33.3	Anexo III - Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio - Ilha do Governador






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)

- Plano de Obras (Cont.) – (PE 34) – 26 anexos

Id. PE	Nome do Projeto	Id. PE	Nome do Projeto
34.1	Anexo 1 - Substituição do forro e adequação das instalações do Salão Nobre	34.14	Anexo 14 - Substituição do forro e piso com adequações Orgão Especial / Foyer / Corredor Presidência / Salas Sessão Cíveis / Juizes Auxiliares da Presidência e Mezanino Presidência
34.2	Anexo 2 - Reforma das fachadas e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias da Comarca de Niterói	34.15	Anexo 15 - Videoconferência do Complexo Prisional de Japeri
34.3	Anexo 3 - Reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta Redonda	34.16	Anexo 16 - Videoconferência do Complexo Prisional de Magé
34.4	Anexo 4 - Readequação do Centro Administrativo do TJRJ (CONAB)	34.17	Anexo 17 - Elaboração de Projeto Executivo para o Restauo do Prédio Histórico Barão de Mauá
34.5	Anexo 5 - Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comarca de Cabo Frio	34.18	Anexo 18 - Elaboração de Projeto Executivo para a Readequação do Prédio Histórico Barão de Mauá
34.6	Anexo 6 - Videoconferência e Central de Mandados do Complexo Prisional de Gericinó – Bangu	34.19	Anexo 19 - Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 2 prédios. Arquivo
34.7	Anexo 7 - Reforma do sistema da estação de tratamento de esgoto do Fórum da Comarca de Barra Mansa	34.20	Anexo 20 - Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 4 prédios. Depósito e oficinas
34.8	Anexo 8 - Recuperação da fachada do prédio do Fórum de Teresópolis	34.21	Anexo 21 - Construção sede oficina geral veículos TJERJ - DETRA
34.9	Anexo 9 - Gradeamento de janelas e portas do 1º pavimento do Fórum de Nova Friburgo	34.22	Anexo 22 - Projeto de saneamento para atender à COSA e para ajustar a construção do Fórum de Rio das Ostras
34.10	Anexo 10 - Construção de castelo d'água e reforma do telhado do Fórum de Itatiaia	34.23	Anexo 23 - Acesso auditórios EMERJ. Reforma hall de acesso térreo e substituição 2 elevadores/máquinas/sistemas
34.11	Anexo 11 - Reforma do muro de contenção na frente do Fórum de Santo Antônio de Pádua	34.24	Anexo 24 - Praça dos Expedicionários - execução reforço estrutural das entre lajes c/ projeto combate à incêndio
34.12	Anexo 12 - Reforma do muro de contenção do Fórum de Três Rios	34.25	Anexo 25 - Padronização da Segurança Institucional e Acessibilidade – 4º NUR. Readequação todos os prédios
34.13	Anexo 13 - Reparo e complementação do SPDA do Complexo do Fórum Central	34.26	Anexo 26 - Readequação parcial do 6º pavimento para as serventias 11ª, 17ª e 12ª Varas de Fazenda Pública



Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)



Concluído No prazo Em atraso Suspendido Cancelado



Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)

Anexos cancelados:

Implementação dos Projetos Estratégicos - Anexos		NOV	202	% Ações Planeiadas	% Ações Realizadas	Status
34.9	Anexo 9 - Gradeamento de janelas e portas do 1º pavimento do Fórum de Nova Friburgo			70,00%	12,50%	CANCELADO
34.17	Anexo 17 - Elaboração de Projeto Executivo para o Restauo do Prédio Histórico Barão de Mauá			0,00%	0,00%	CANCELADO
34.18	Anexo 18 - Elaboração de Projeto Executivo para a Readequação do Prédio Histórico Barão de Mauá			0,00%	0,00%	CANCELADO
34.19	Anexo 19 - Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 2 prédios.			0,00%	0,00%	CANCELADO
34.20	Anexo 20 - Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 4 prédios.			0,00%	0,00%	CANCELADO

Obs.: os percentuais de ações planejadas e ações realizadas referentes aos anexos 9 (Gradeamento de janelas e portas do 1º pavimento do Fórum de Nova Friburgo), 17 (Elaboração de Projeto Executivo para o Restauo do Prédio Histórico Barão de Mauá), 18 (Elaboração de Projeto Executivo para a Readequação do Prédio Histórico Barão de Mauá), 19 (Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 2 prédios.) e 20 (Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 4 prédios. Depósito e oficinas) foram expurgados do cômputo do Projeto Estratégico “Plano de Obras” (PE 34).


Anexos suspensos:

Implementação dos Projetos Estratégicos - Anexos		NOV	202	% Ações Planeiadas	% Ações Realizadas	Status
34.14	Anexo 14 - Substituição do forro e piso com adequações Orgão Especial / Foyer / Corredor			100,00%	91,43%	SUSPENSO
34.16	Anexo 16 - Videoconferência do Complexo Prisional de Magé			100,00%	75,00%	SUSPENSO
34.21	Anexo 21 - Construção sede oficina geral veículos TJERJ - DETRA			0,00%	0,00%	SUSPENSO
34.23	Anexo 23 - Acesso auditórios EMERJ. Reforma hall de acesso térreo e substituição 2			23,50%	11,75%	SUSPENSO
34.24	Anexo 24 - Praça dos Expedicionários - execução reforço estrutural das entre lajes c/ projeto			50,00%	50,00%	SUSPENSO
34.26	Anexo 26 - Readequação parcial do 6º pavimento para as serventias 11ª, 17ª e 12ª Varas de			45,94%	45,94%	SUSPENSO




Situação de cada Projeto Estratégico


Projeto	Ações Integradas de Saúde
Unid. Responsável	DESAU
Gerente	Carlos Henrique Poubel
Status	EM ATRASO



Projeto	Ambientes de Colaboração Virtual no Portal do Conhecimento
Unid. Responsável	DGCOM
Gerente	Marcus Vinicius Domingues
Status	NO PRAZO




Projeto	Ampliação do Modelo de Gestão da Dívida Ativa (cont.)
Unid. Responsável	DGJUR
Gerente	Alessandra Anátocles
Status	EM ATRASO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Ampliação do Processo Judicial Eletrônico (cont.)
Unid. Responsável	DGTEC
Gerente	Maria Eugenia de Castro
Status	CONCLUÍDO



Projeto	Aprimoramento dos Mecanismos de Mediação e dos Métodos não Adversariais de Solução
Unid. Responsável	NUPEMEC
Gerente	Cláudia Maria Ferreira
Status	EM ATRASO




Projeto	Aprimoramento da Comunicação com a Sociedade
Unid. Responsável	DGCOM
Gerente	Mariana Pinto Bazílio
Status	CONCLUÍDO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Aprimoramento da Gestão da Vara de Execuções Penais (cont.)
Unid. Responsável	VEP
Gerente	Helder Vieira
Status	SUSPENSO



Projeto	Aprimoramento da Gestão do Patrimônio - Fase 4 (cont.)
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Francisco Budal
Status	SUSPENSO




Projeto	Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Implementação do Sistemas
Unid. Responsável	DGSEI
Gerente	William Ricardo Alves
Status	EM ATRASO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Atualização do Parque Tecnológico (cont.)
Unid. Responsável	DGTEC
Gerente	Abel Diniz
Status	EM ATRASO



Projeto	Avaliação e Descarte de Processos Administrativos
Unid. Responsável	DEGEA
Gerente	Marcio Ronaldo Leitão
Status	EM ATRASO




Projeto	Desenvolvimento de Banco de Dados de Depósito de Firmas
Unid. Responsável	DGFEX
Gerente	Cristina Santos Amorim
Status	CONCLUÍDO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Ato Eletrônico
Unid. Responsável	DGFEX
Gerente	Cristina Santos Amorim
Status	CONCLUÍDO



Projeto	Estudo para Solução de Contingências de Infraestrutura de TIC
Unid. Responsável	DGTEC
Gerente	Renato Warwar
Status	CONCLUÍDO



Projeto	Fortalecimento da Comunicação com o Público Interno
Unid. Responsável	DGCOM
Gerente	Mariana Pinto Bazílio
Status	EM ATRASO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)

Projeto Fortalecimento da Política Judiciária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (cont.)
Unid. Responsável COEM
Gerente DICOL


Status **EM ATRASO**



Projeto Identificar, Reduzir e Compensar as Emissões de CO2 no TJERJ
Unid. Responsável DEAPE

Gerente Andrea Cristina Sales e Claudia de Sá

Status **CANCELADO**




Projeto Implantação do Novo Sistema de Processos Administrativos Eletrônicos - SEI (cont.)

Unid. Responsável DGTEC




Gerente Virna Amorim

Status **CONCLUÍDO**






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Justiça Eficiente
Unid. Responsável	DGFAJ
Gerente	Simone Ferreira
Status	EM ATRASO



Projeto	Modernização da Gestão Fiscal (cont.)
Unid. Responsável	DGPCF
Gerente	Carla Cristina Marques
Status	EM ATRASO






Projeto	Novo Sistema de Controle de Acesso de usuários aos Sistemas Cooperativos
Unid. Responsável	DGTEC
Gerente	Ivan Lindenberg
Status	EM ATRASO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico do PJERJ
Unid. Responsável	DGCOM
Gerente	Sergio Ricardo Von Sydow
Status	CANCELADO



Projeto	Reestruturação da Central de Testamentaria e Tutoria Judicial (cont.)
Unid. Responsável	CGJ
Gerente	Andreia Cristina Alves
Status	NÃO DOCUMENTADO



Projeto	SIGA nas Secretarias de Câmaras
Unid. Responsável	DGJUR
Gerente	A DEFINIR
Status	NÃO DOCUMENTADO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Solução de Monitoramento de Alarme de Pânico em Comarcas e Regionais do Estado do RJ
Unid. Responsável	DGSEI
Gerente	Ricardo Paz

Status CONCLUÍDO




Projeto	Unificação do Teleatendimento dos Serviços da DGLOG
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Christian Márcio

Status SUSPENSO



Projeto	Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glaucia Almeida, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite


Status EM ATRASO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Anexo I - Prestação de Serviços de Engenharia especializada em manutenção, conservação
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glaucia Almeida
Status	CONCLUÍDO



Projeto	Anexo II - Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio - Região Oceânica
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	EM ATRASO




Projeto	Anexo III - Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio - Ilha do Governador
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	EM ATRASO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Plano de Obras (Cont.)
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	EM ATRASO



Projeto	Anexo 1 - Substituição do forro e adequação das instalações do Salão Nobre
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	CONCLUÍDO




Projeto	Anexo 2 - Reforma das fachadas e substituição das esquadrias do prédio das Secretarias d
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	CONCLUÍDO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto Anexo 3 - Reforma e recuperação de fachada e marquise do Fórum da Comarca de Volta R
Unid. Responsável DGLOG
Gerente Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite



Projeto Anexo 4 - Readequação do Centro Administrativo do TJRJ (CONAB)
Unid. Responsável DGLOG
Gerente Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite




Projeto Anexo 5 - Reforma para modernização do sistema de ar condicionado do Fórum da Comar
Unid. Responsável DGLOG
Gerente Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Anexo 6 - Videoconferência e Central de Mandados do Complexo Prisional de Gericinó – I
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	CONCLUÍDO



Projeto	Anexo 7 - Reforma do sistema da estação de tratamento de esgoto do Fórum da Comarca
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	CONCLUÍDO



Projeto	Anexo 8 - Recuperação da fachada do prédio do Fórum de Teresópolis
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	EM ATRASO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)

Projeto Anexo 9 - Gradeamento de janelas e portas do 1º pavimento do Fórum de Nova Friburgo

Unid. Responsável DGLOG

Gerente Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite

Status CANCELADO




Projeto Anexo 10 - Construção de castelo d'água e reforma do telhado do Fórum de Itaitiaia

Unid. Responsável DGLOG

Gerente Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite

Status EM ATRASO




Projeto Anexo 11 - Reforma do muro de contenção na frente do Fórum de Santo Antônio de Pádua

Unid. Responsável DGLOG




Gerente Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite

Status EM ATRASO








Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)





Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)






Gabinete da Presidência


Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento

Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Anexo 18 - Elaboração de Projeto Executivo para a Readequação do Prédio Histórico Barão de Mauá
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	CANCELADO



Projeto	Anexo 19 - Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 2 pré
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	CANCELADO




Projeto	Anexo 20 - Centro de Logística do TJERJ. Terreno estação Barão de Mauá. Construção 4 pré
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	CANCELADO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)


Projeto	Anexo 21 - Construção sede oficina geral veículos TJERJ - DETRA
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	SUSPENSO



Projeto	Anexo 22 - Projeto de saneamento para atender à COSA e para ajustar a construção do Fórum
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	EM ATRASO




Projeto	Anexo 23 - Acesso auditórios EMERJ. Reforma hall de acesso térreo e substituição 2 elevadores
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	SUSPENSO






Gabinete da Presidência
Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento
Relatório de Implementação dos Projetos Estratégicos do PJERJ (dezembro/2020)

Projeto	Anexo 24 - Praça dos Expedicionários - execução reforço estrutural das entre lajes c/ projeções
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	SUSPENSO



Projeto	Anexo 25 - Padronização da Segurança Institucional e Acessibilidade – 4º NUR. Readequação
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	EM ATRASO



Projeto	Anexo 26 - Readequação parcial do 6º pavimento para as serventias 11ª, 17ª e 12ª Varas de
Unid. Responsável	DGLOG
Gerente	Bruno Coelho, Glayson Leal, Helga Teixeira, Anizia Christina Leite
Status	SUSPENSO

