



# ANÁLISE DE RISCOS


Fls. 27  
JH

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 1: Alta administração não aprovar o projeto		Probabilidade de Ocorrência: Baixa
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Contratação não será efetuada	Demanda de processo eletrônico pode superar a capacidade de atendimento do hardware atual.
Ação Preventiva		Responsável
Reunião com Diretor do DEINF para exposição mais detalhada dos artefatos do planejamento da contratação.		Diretor do DIRED
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 2: Licitação deserta ou fracassada		Probabilidade de Ocorrência: Baixa
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Demora na substituição dos equipamentos atuais	Aumento progressivo da carga de trabalho dos equipamentos atuais com conseqüente redução do desempenho e eficiência na utilização dos Sistemas disponibilizados pelo TJ.
Ação Preventiva		Responsável
Efetuar cotação de preços de mercado mais atualizada possível antes da licitação		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar possibilidade de contratação direta ou licitação emergencial, conforme lei 8666/93		DGLOG-DELFA
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 1: Contratada atrasar a entrega ou não entregar os equipamentos adquiridos		Probabilidade de Ocorrência: Baixa
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Demora na utilização dos novos equipamentos	Aumento progressivo da carga de trabalho dos equipamentos atuais, redução do desempenho e eficiência na utilização dos Sistemas disponibilizados pelo TJ.
Ação Preventiva		Responsável
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos itens adquiridos		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar possibilidade de rescisão contratual e convocação do próximo colocado na ordem de classificação, na forma do inciso XI do art. 24 da lei 8666/93,		DGLOG-DECAN DGLOG-DELFA
Risco 2: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de garantia pela Contratada		Probabilidade de Ocorrência: Média
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Funcionamento inadequado ou interrupção do funcionamento do equipamento	Interrupção do funcionamento dos Sistemas balanceados pelo equipamento
Ação Preventiva		Responsável
Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos para execução de serviços de garantia		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Utilização de equipamentos antigos enquanto os novos equipamentos não puderem ser utilizados		DGTEC-DIRED
Risco 3: Instalação dos equipamentos não ser concluída no prazo previsto		Probabilidade de Ocorrência: Baixa
Probabilidade	Dano	Impacto

*[Handwritten signatures]*

[Illegible text]





# ANÁLISE DE RISCOS

Fig. 20  
JH

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

1- Baixa	Demora na instalação dos novos equipamentos	Aumento progressivo da carga de trabalho dos equipamentos atuais. redução do desempenho e eficiência na utilização dos Sistemas disponibilizados pelo TJ.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definir, de acordo com a prestadora de serviços, por meio de contrato celebrado entre as partes, o Acordo de Nível de Serviço necessário/adequado ao cronograma de instalação.		Fiscal técnico do contrato ou equivalente
Elaborar plano de projeto.		Prestadora de serviços do contrato ou equivalente
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Não identificada		

## EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Demandante	Integrante Administrativo
<p>SELMO KARACUSANSKY CHEFE DE SERVIÇO SETER - Matr: 01132005</p>	<p>Marcos Stallone Santos TJERJ/DGTEC/ Dep. de Infraestrutura de TI Divisão de Redes Diretor - Matr. 10/19816</p>	<p>Eliane S. B. Ourique Chefe do Serviço de Planejamento da Qualidade de Materiais Matr. 10/90.626</p>

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2015



Very faint, illegible text located in the upper central portion of the page.

Another block of very faint, illegible text located in the middle of the page.

