

PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PJERJ

Resultado consolidado

NOVEMBRO/2024



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria-Geral de Governança,
Inovação e Compliance
SGGIC

Departamento de Governança
e Planejamento Estratégico
DEGEP




Sumário

MAPA ESTRATÉGICO.....	3
PROJETOS ESTRATEGICOS – BIÊNIO 2023 – 2024.....	4
Implementação dos Projetos Estratégicos	5
Situação dos Projetos Estratégicos – até novembro/2024.....	7
Execução Orçamentária - Exercícios 2023 e 2024.....	8
Percentual de implementação – até novembro/2024.....	9
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)	10
Departamento de Segurança da Informação (GABPRES/DESEG)	11
Secretaria-Geral de Administração (SGADM)	12
Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL).....	14
Secretaria-Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC)	15
Secretaria-Geral Judiciária (SGJUD)	18
Secretaria-Geral de Logística (SGLOG).....	20
Secretaria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (SGPCF)	22
Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI)	23
Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC).....	26

MAPA ESTRATÉGICO

É a representação gráfica da estratégia institucional, contemplando os Direcionadores, Macrodesafios e Objetivos Estratégicos.

Cada Macrodesafio deve contribuir em sucessão com os demais, até que todos interajam para o alcance dos objetivos da organização.



PROJETOS ESTRATEGICOS – BIÊNIO 2023 – 2024

O Plano Estratégico foi revisado pela COGEP contemplando 20 Projetos Estratégicos aprovados pela Administração Superior do PJERJ. Seguindo a diretriz estabelecida pelo Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dos 20 projetos, 6 são de continuidade, a fim de garantir que ações importantes iniciadas sejam continuadas, condição necessária à efetividade e à eficiência operacional (ATO EXECUTIVO TJ Nº 93/ 2023).

14 NOVOS PROJETOS


1. Aprimorar a segurança nas instalações do PJERJ com a implementação do sistema de controle de acesso;
2. Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud);
3. Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica;
4. Curso mestrado profissional em Direito para magistrados;
5. Implantação de Reconhecimento Facial junto ao monitoramento de imagens de áreas privadas e selecionadas;
6. Implantação do sistema e-Proc;
7. Implementação do Programa de Integridade/Compliance e Gestão de Riscos;
8. Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4;
9. Implementação e Execução de Política de Governança Institucional;
10. Implementação e Execução de Política de Inovações no PJERJ;
11. Incentivo à redução do contencioso tributário no âmbito do PJERJ;
12. Novo Sistema de Pessoal;
13. Política de Revitalização do Museu da Justiça;
14. Recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações (14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ.

06 CONTINUIDADE


1. Aprimoramento do Sistema de Pesquisa na Base de Dados de Jurisprudência;
2. Aprimoramento e monitoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico;
3. Digitalização de processos físicos;
4. Implantação do Alarme de Pânico nas Comarcas do Estado do Rio de Janeiro;
5. Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos – Fase 2;
6. Modernização da Gestão Fiscal.

Implementação dos Projetos Estratégicos

POR BIÊNIO




EM RELAÇÃO AO BIÊNIO - 2023/2024




Implementação dos Projetos Estratégicos

EVOLUÇÃO BIÊNIO 2023-2024





Observação: O acompanhamento dos projetos iniciou em maio/2023 a partir do cadastro das informações no sistema GRP pelas unidades gestoras.

ATÉ NOVEMBRO/2024



Situação dos Projetos Estratégicos – até novembro/2024

Situação	Identificação (GRP)	Nome do Projeto Estratégico
ADIANTADO	71	Aprimoramento e monitoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico (continuidade)
	81	Digitalização de Processos Físicos (continuidade)
	99	Implementação do Programa de Integridade/ Compliance e Gestão de Riscos
	80	Modernização da Gestão Fiscal (continuidade)
	78	Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos – Fase 2 (continuidade)
NO PRAZO	91	Aprimorar a segurança nas instalações do PJERJ com a implementação do sistema de controle de acesso
	96	Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica
	103	Implantação do Sistema e-Proc
	101	Política de Revitalização do Museu Da Justiça
CONCLUÍDO	63	Aprimoramento do Sistema de Pesquisa na Base de Dados de Jurisprudência (continuidade)
	93	Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud)
	95	Curso mestrado profissional em Direito para magistrados
	98	Implantação de Reconhecimento Facial junto ao monitoramento de imagens de áreas privativas e selecionadas
	74	Implantação do Alarme de Pânico nas Comarcas do Estado do Rio de Janeiro (continuidade)
	94	Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4
	102	Implementação e Execução de Política de Governança Institucional
	90	Implementação e Execução de Política de Inovações no PJERJ
	97	Incentivo à redução do contencioso tributário no âmbito do PJERJ
92	Recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações (14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ	
CANCELADO	100	Novo Sistema de Pessoal




Execução Orçamentária - Exercícios 2023 e 2024

<i>Unidade</i>	<i>ID GRP</i>	<i>Nome do Projeto Estratégico</i>	<i>Custos Estimados</i>	<i>Custos Executados*</i>
EMERJ	95	Curso mestrado profissional em Direito para magistrados	R\$ 718.542,00	R\$ 0,00 **
GABPRES	78	Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos – Fase 2 (continuidade)	R\$ 540.000,00	R\$ 243.000,00
SGADM	63	Aprimoramento do Sistema de Pesquisa na Base de Dados de Jurisprudência (continuidade)	R\$ 37.037,86	R\$ 33.334,00
	101	Política de Revitalização do Museu Da Justiça	R\$ 568.024,00	R\$ 178.024,00
SGCOL	92	Recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações (14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ	R\$ 150.000,00	R\$ 46.000,00
SGGIC	99	Implementação do Programa de Integridade/ Compliance e Gestão de Riscos	R\$ 68.800,00	R\$ 52.976,00
	102	Implementação e Execução de Política de Governança Institucional	R\$ 1.231,68	R\$ 1.047,00
	90	Implementação e Execução de Política de Inovações no PJERJ	R\$ 2.463,36	R\$ 20.629,00
SGJUD	81	Digitalização de Processos Físicos (continuidade)	R\$ 3.043.250,00	R\$ 2.096.936,00
	97	Incentivo à redução do contencioso tributário no âmbito do PJERJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SGLOG	71	Aprimoramento e monitoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico (continuidade)	R\$ 21.521.730,48	R\$ 10.977.395,00
	96	Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica	R\$ 4.919.420,00	R\$ 1.627.520,00
SGPCF	80	Modernização da Gestão Fiscal (continuidade)	R\$ 3.990.165,98	R\$ 3.111.704,00
SGSEI	91	Aprimorar a segurança nas instalações do PJERJ com a implementação do sistema de controle de acesso	R\$ 7.565.138,56	R\$ 930.000,00
	98	Implantação de Reconhecimento Facial junto ao monitoramento de imagens de áreas privativas e selecionadas	R\$ 872.146,00	R\$ 181.250,00
	74	Implantação do Alarme de Pânico nas Comarcas do Estado do Rio de Janeiro (continuidade)	R\$ 428.421,07	R\$ 428.421,00
SGTEC	93	Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud)	R\$ 6.602.755,56	R\$ 0,00
	103	Implantação do Sistema e-Proc	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	94	Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Fonte: SGPCF/ASPLO - 09/07/2024 (informações prestadas semestralmente)

**Fonte: EMERJ

Percentual de implementação – até novembro/2024



Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)

STATUS DO PROJETO

Curso mestrado profissional em Direito para magistrados - GRP 95



CONCLUÍDO

Síntese do Escopo

1ª Escola de Magistratura Estadual a credenciar Curso Pós-Graduação Stricto Sensu na CAPES.

Gerente

Paula Fernanda Mello Lage de Souza



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS


Objetivo estratégico

Valorização dos Magistrados e da carreira da Magistratura

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



Observação: A ação 10.2 “Incluir no PAG da EMERJ orçamento para pagamento dos professores 1.034 horas/aula (dois anos)”, que corresponde a 5% do planejamento, não foi realizada porque a CAPES não autorizou a criação do curso de mestrado profissional. Ação tomada foi realizar um convênio para ofertar o mestrado profissional para os magistrados.

Departamento de Segurança da Informação (GABPRES/DESEG)

STATUS DO PROJETO



ADIANTADO

Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos - Fase 2 (continuidade) – GRP 78

Síntese do Escopo

Atualização tecnológica e integração do Sistema de Controle de Usuários dos sistemas corporativos.

Gerente

Josué de Almeida Resende / Liliâne Alves Viana Penedo de Souza



Macrodesafio

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS

Objetivo estratégico

Aprimoramento dos sistemas institucionais e geração de inovações tecnológicas

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



- **Análise Crítica:**
Revisão do cronograma por alteração de data devido a testes em andamento na ferramenta.

Secretaria-Geral de Administração (SGADM)

STATUS DO PROJETO



CONCLUÍDO

Aprimoramento do Sistema de Pesquisa na Base de Dados de Jurisprudência (continuidade) – GRP 63

Síntese do Escopo

Sistema de Pesquisa à Base de Dados de Jurisprudência com tecnologia mais moderna e eficiente, tornando a consulta mais célere e assertiva. Atualmente, o TJRJ conta com 2 (dois) sistemas de consulta à base de dados de jurisprudência, o que impõem a necessidade de manutenção de ambos. Entretanto, a comercialização da plataforma de indexação de documentos GSA – Google Search Appliance - foi descontinuada pelo fabricante. Dessa forma, além de não ser possível ampliar o quantitativo de documentos a serem indexados pela ferramenta, não é mais possível firmar contrato de manutenção para a referida plataforma.

Gerente

Ana Paula Teixeira Delgado



Macrodesafio

AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL


Objetivo estratégico

Aprimoramento de mecanismos de celeridade jurisdiccional, buscando a razoável duração do processo

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



STATUS DO PROJETO

Política de Revitalização do Museu Da Justiça – GRP 101



NO PRAZO

Síntese do Escopo

Adaptação das instalações físicas (internas) do Museu da Justiça com o objetivo de torná-las adequadas para as exposições de longa duração e curta duração e, conseqüentemente, viabilizando a expansão e o fomento à captação de público e o incremento aos serviços prestados aos usuários, em especial: (a) magistrados, servidores, funcionários e estagiários do Pjerj; (b) estudantes e professores de escolas e universidades públicas e privadas; (c) pesquisadores e profissionais das áreas pertinentes às suas atividades/atribuições.

Gerente

Siléa Macieira



Macrodesafio

FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE


Objetivo estratégico

Facilitação da comunicação com a mídia e com a sociedade civil

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



• **Análise Crítica:**

O projeto apresenta 87% de execução. As entregas 11 e 14, ainda não concluídas, estão dentro do prazo. Foram instalados alguns equipamentos recebidos pelo MUSEU nas salas de exposição de longa duração.

• **Ações Gerencias:**

Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto conforme planejado.

Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)

STATUS DO PROJETO



CONCLUÍDO

Recepção completa e adequada da Nova Lei de Licitações (14.133/21) nas contratações do PJERJ, objetivando o aumento do grau de integridade, transparência e governança das contratações do PJERJ – GRP 92

Síntese do Escopo

Todo o arcabouço jurídico e operacional internos, necessários para a completa e adequada utilização da Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLCA (14.133/21) no âmbito do PJERJ.

Gerente

Ana Paula Sardinha Borges



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA/
ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA


Objetivo estratégico

Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão/
Aprimoramento da fiscalização e do controle do gasto público no PJERJ

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC)

STATUS DO PROJETO



CONCLUÍDO

Implementação e Execução de Política de Governança Institucional – GRP 102

Síntese do Escopo

Atos Institucionais unificando conceitos, parâmetros e mecanismos de governança institucional no TJERJ, complementação pela elaboração de um “Guia de Política de Governança Institucional”; Implementação de ações para identificar outras práticas já existentes, bem como estabelecer aquelas que ainda não fazem parte da rotina institucional. Para isso há necessidade de criação/aperfeiçoamento de diversos atos autônomos (unificados pela política), e que tratem de temas fundamentais de governança no setor público, especialmente já recomendados pelos órgãos de governo e já fundamentados em atos e literaturas, em especial, as do CNJ e as do TCU (Referenciais básicos de Governança): Governança Institucional (Geral, reunindo as demais); Governança de gestão estratégica; Governança de contratações; Governança de gestão de pessoas; Governança de riscos; Governança de TI; Código de ética, conduta e integridade – Compliance; Governança de Inovação; Governança de TI; Governança da Sustentabilidade.

Gerente

Michele Vieira de Oliveira



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA


Objetivo estratégico

Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



STATUS DO PROJETO

Implementação do Programa de Integridade/ Compliance e Gestão de Riscos – GRP 99



ADIANTADO

Síntese do Escopo

Mecanismos para implementar e/ou aperfeiçoar cultura institucional voltada para integridade/compliance e gestão de riscos.

Gerente

Diana Constantino Schimidt



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA


Objetivo estratégico

Aprimoramento das políticas de controle interno

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



- Análise Crítica:**
No mês de novembro foi concluído o Relatório Final da Implementação da Gestão de Riscos com análise dos resultados alcançados e problemas e desafios enfrentados. O DEGER também entregou o Painel de Riscos do PJERJ. Dando continuidade à etapa de disseminação da cultura de Integridade, foi enviado e-mail a todos os servidores acerca da importância dos programas de integridade pública.
- Ação Gerencial:**
Enviar e-mail aos servidores sobre a temática da Gestão de Riscos.

STATUS DO PROJETO



CONCLUÍDO

Implementação e Execução de Política de Inovações no PJERJ – GRP 90

Síntese do Escopo

Implementação de setor e processo de trabalho relacionado à gestão de inovações no PJERJ, com desenvolvimento de alguns projetos piloto de inovação desde o primeiro ano da nova administração (Implementação do Banco de Boas Práticas, Simplificação de Linguagem Jurídica, etc.).

Gerente

Daniela Cabral Soares Gasparri



Macrodesafio

AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL/ APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA/ FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE


Objetivo estratégico

Aprimoramento de mecanismos de celeridade jurisdicional, buscando a razoável duração do processo/ Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão/ Aprimoramento da comunicação interna/ Facilitação da comunicação com a mídia e com a sociedade civil

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral Judiciária (SGJUD)

STATUS DO PROJETO



ADIANTADO

Digitalização de Processos Físicos (continuidade) – GRP 81

Síntese do Escopo

Promover a virtualização de 100% do acervo de processos físicos em andamento do TJRJ, em atendimento ao disposto na Resolução CNJ nº 420/2021.

Gerente

Marcus Vinícius Domingues Gomes



Macrodesafio

AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL


Objetivo estratégico

Aprimoramento de mecanismos de celeridade jurisdicional, buscando a razoável duração do processo

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



- Análise Crítica:**
O projeto transcorreu dentro dos prazos estabelecidos. O recolhimento dos processos físicos ainda em andamento na Primeira Instância vem sendo cumprido de forma regular e de acordo com os cronogramas estabelecidos nos Avisos da Presidência. No mês de novembro foi concluída a Entrega 14, tendo sido virtualizados 7.934 processos físicos, correspondendo a 1.166.961 imagens digitalizadas e indexadas.
- Ações Gerencias:**
Monitorar as ações previstas no cronograma do projeto.

STATUS DO PROJETO



CONCLUÍDO

Incentivo à redução do contencioso tributário no âmbito do PJERJ – GRP 97

Síntese do Escopo

Adoção de ações para o incentivo à redução do contencioso tributário no âmbito do PJERJ, em especial junto as Câmaras de Direito Público.

Gerente

Marcus Vinícius Domingues Gomes



Macrodesafio

AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL


Objetivo estratégico

Aprimoramento do modelo de gestão das execuções fiscais

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral de Logística (SGLOG)

STATUS DO PROJETO



ADIANTADO

Aprimoramento e monitoramento das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico (continuidade) – GRP 71

Síntese do Escopo

Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do PJERJ, incluindo a manutenção preventiva, corretiva e análise dos sistemas instalados nas edificações, com fornecimento de material, nos termos do documento de referência, conforme relação abaixo: Avaliação da fiscalização/ Planejamento/ Mobilização/ Suprimento/ Levantamento de campo da situação das instalações apresentação de relatórios/Croqui da situação encontrada/Demolição / escavação de pisos / Desmontagem de tubulações/Remontagem de tubulações/Soldagem de tubulações./Teste de estanqueidade/Pintura de tubulações /Manutenção e reparo de bombas/Teste de bombas Manutenção e reparo painéis elétricos/Teste de painéis elétricos/Recomposição / pisos / paredes / tetos/Pintura paredes e tetos/Implementação sinalização/Implementação manutenção preventiva/Croqui das instalações concluídas.

Gerente

Anizia Christina Leite Souza/ Elisete Pessoa dos Santos



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA


Objetivo estratégico

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema Fotovoltaica – GRP 96

Síntese do Escopo

O produto entregue corresponde a solução de SFCR (Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede), com a contratação de empresa especializada no fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid), com fornecimento e instalação de todos os materiais e equipamentos, comissionamento, testes e trâmites junto à concessionária de energia elétrica para entrada em operação do sistema, visando atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - PJERJ nas edificações determinadas pela Alta Administração tecnicamente viáveis de instalação.

Gerente

Glayson Leal Azevedo


Macrodesafio

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE/ APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA



Objetivo estratégico

Promoção da gestão sustentável ambiental, de contratações, de documentos e qualidade de vida/ Aprimoramento logístico do PJERJ

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



- **Análise Crítica:**
O projeto apresenta 36,71% de execução. As entregas estão dentro do prazo.
- **Ações Gerencias:**
Realizar as ações necessárias para continuidade da execução do projeto, conforme planejado.

Secretaria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (SGPCF)

STATUS DO PROJETO



ADIANTADO

Modernização da Gestão Fiscal (continuidade) – GRP 80

Síntese do Escopo

O projeto irá integrar ações de planejamento, controle e execução orçamentária, financeira e contábil, visando ao aperfeiçoamento dos processos de trabalho, treinamento e alocação eficiente de pessoas e captação e melhoria dos recursos de TI.

Gerente

Ricardo Egídio Freire de Souza



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA


Objetivo estratégico

Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI)

STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Aprimorar a segurança nas instalações do PJERJ com a implementação do sistema de controle de acesso – GRP 91

Síntese do Escopo

Unidades do PJERJ com acesso controlado;
 Acautelamento de armas de fogo nas unidades do PJERJ,
 Acautelamento de objetos que ofereçam risco aos magistrados, servidores e usuários do PJERJ.

Gerente

William Ricardo Alves



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA


Objetivo estratégico

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



STATUS DO PROJETO



CONCLUÍDO

Implantação de Reconhecimento Facial junto ao monitoramento de imagens de áreas privativas e selecionadas – GRP 98

Síntese do Escopo

Segurança para os Desembargadores e Magistrados nos acessos e corredores privativos selecionados.

Gerente

Ricardo Paz Vila



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA


Objetivo estratégico

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



STATUS DO PROJETO

Implantação do Alarme de Pânico nas Comarcas do Estado do Rio de Janeiro (continuidade) – GRP 74



CONCLUÍDO

Síntese do Escopo

Segurança para os Magistrados nas audiências presenciais.

Gerente

Ricardo Paz Vila



Macrodesafio

APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA


Objetivo estratégico

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC)

STATUS DO PROJETO



CONCLUÍDO

Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud) – GRP 93

Síntese do Escopo

Aquisição e implementação de nova infraestrutura de nuvem, maior que a atual e que tenha capacidade de suportar o uso dos sistemas no TJRJ, em todas as unidades judiciais.

Gerente

Sidney Aloisio Ferreira Pryor



Macrodesafio

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS


Objetivo estratégico

Aprimoramento da gestão da infraestrutura e dos equipamentos de TI

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



- **Análise Crítica:**
Atualização das datas das Entrega 6 (ação 6.9)
- **Ações Gerencias:**
Atualização das Datas de Entrega - Datas de contratação dos serviços postergadas.

STATUS DO PROJETO



CONCLUÍDO

Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4 – GRP 94

Síntese do Escopo

Atualização de melhores práticas de gestão de serviços de atendimento, infraestrutura e desenvolvimento de soluções, baseadas no framework ITIL 4. Atividades: Revisar, mapear e propor melhorias aos processos de TIC da SGTEC. Atribuir responsabilidades, implementar indicadores, identificar riscos e documentar os fluxos em RADs. Avaliar os resultados obtidos. Este projeto priorizará as práticas ITIL de Gerenciamento de Requisição de Serviço; Gerenciamento de Incidente; Gerenciamento de Infraestrutura e Sustentação; e Gerenciamento de Desenvolvimento de Software.

Gerente

Joao Marcelo Romano



Macrodesafio

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS


Objetivo estratégico

Aprimoramento da governança de TIC

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



STATUS DO PROJETO



NO PRAZO

Implantação do sistema e-Proc – GRP 103

Síntese do Escopo

Termo de Acordo de Cooperação Técnica, sem repasse de verbas, a ser celebrado entre este Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC, o Tribunal de Justiça do Acre - TJAC e o Tribunal de Justiça de Tocantins - TJTO, com fundamento no artigo 184 da Lei Federal nº 14.133/21, cujo objeto consiste na cessão do direito de uso do e-Proc, sistema de processo judicial eletrônico criado pelo TRF4, mediante o estabelecimento de condições de cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento permanente do referido sistema.

Gerente

Marco Aurelio Motta Pinto Guedes



Macrodesafio

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS


Objetivo estratégico

Aprimoramento dos sistemas institucionais e geração de inovações tecnológicas

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



- Análise Crítica:**

Alteração do peso das ações 63 e 64 e do item 6 como um todo. Inclusão da atividade 7 - Implantação - 2a Fase com as ações 71- Implantação da URCA-RJ, 72- Integração com a Receita Federal, 73- Implantação da versão 9.11, 74- Criação no ambiente de sustentação e 75- Operação Assistida.

- Ações Gerencias:**

Adequação do cronograma ao novo plano do projeto.