

# PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PJERJ

*Resultado consolidado*

## NOVEMBRO/2025



**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria-Geral de Governança,  
Inovação e Compliance  
**SGGIC**

Departamento de Governança  
e Planejamento Estratégico  
**DEGEP**




## Sumário

MAPA ESTRATÉGICO .....	3
PROJETOS ESTRATÉGICOS – BIÊNIO 2025/2026 .....	4
Implementação dos Projetos Estratégicos.....	5
Situação dos Projetos Estratégicos – até novembro/2025.....	7
Execução Orçamentária - Exercícios 2025 e 2026.....	8
Percentual de implementação – até novembro/2025 .....	9
Divisão de Acessibilidade e Protocolo (GABPRES/ASCER/DIACP) .....	10
Departamento de Segurança da Informação (GABPRES/DESEG) .....	11
Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL) .....	12
Secretaria-Geral de Gestão do Conhecimento (SGCON).....	13
Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI) .....	16
Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC) .....	18
Secretaria-Geral de Dados Gerenciais e Análise de Indicadores (SGDAI) .....	20
Secretaria-Geral Judiciária (SGJUD) .....	21
Secretaria-Geral de Logística (SGLOG).....	22
Secretaria Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS) .....	24
Diretoria-Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial (CGJ/DGFAJ).....	26
Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais (COJES).....	27

## MAPA ESTRATÉGICO

É a representação gráfica da estratégia institucional, contemplando os Direcionadores, Macrodesafios e Objetivos Estratégicos.

Cada Macrodesafio deve contribuir em sucessão com os demais, até que todos interajam para o alcance dos objetivos da organização.



## PROJETOS ESTRATÉGICOS – BIÊNIO 2025/2026

O Plano Estratégico foi revisado pela COGEP contemplando 15 Projetos Estratégicos aprovados pela Administração Superior do PJERJ. Seguindo a diretriz estabelecida pelo Desembargador Ricardo Couto de Castro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dos 15 projetos, 2 são de continuidade, a fim de garantir que ações importantes iniciadas sejam continuadas, condição necessária à efetividade e à eficiência operacional ([ATO EXECUTIVO TJ Nº 82/ 2025](#)).

### 13 NOVOS PROJETOS


1. Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais;
2. Adaptação da Resolução CNJ 591 às Rotinas da Sessão Virtual;
3. Aprimoramento da Difusão do Conhecimento;
4. Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no PJERJ.
5. ASSIS;
6. Bem-vindo ao Passado;
7. Central de Atendimento da Primeira Instância;
8. Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para proteção das aplicações críticas do TJRJ;
9. Implantação do Monitoramento e Gestão de Alarmes Presencial e Pânico dos Fóruns e Comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do PJERJ (CISPJ);
10. Julgar + Metas 1 e 2 CNJ;
11. Petição Cidadã;
12. Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ;
13. Solução de Automação para Operação das Salas de Acautelamento com Recurso de Intertravamento por Monitoramento de Imagens e Reconhecimento Facial.

### 02 CONTINUIDADE

1. Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico;
2. Implantação do Sistema e-Proc.

## Implementação dos Projetos Estratégicos


### POR BIÊNIO



### EM RELAÇÃO AO BIÊNIO - 2025/2026




### EVOLUÇÃO BIÊNIO 2025-2026





**Observação:** O acompanhamento dos projetos iniciou em junho/2025 a partir do cadastro das informações no sistema GRP pelas unidades gestoras.

### ATÉ NOVEMBRO/2025



## Situação dos Projetos Estratégicos – até novembro/2025

Situação	Identificação (GRP)	Nome do Projeto Estratégico
<b>EM ATRASO</b>	104	Bem-vindo ao Passado
	113	Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ;
<b>NO PRAZO</b>	109	Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais
	110	Aprimoramento da Difusão do Conhecimento
	112	Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no PJE RJ
	71	Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Continuidade)
	108	ASSIS
	114	Central de Atendimento da Primeira Instância
	105	Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para proteção das aplicações críticas do TJRJ
	106	Implantação do monitoramento e gestão de alarmes presencial e pânico dos fóruns e comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do PJE RJ (CISPI)
	103	Implantação do Sistema e-Proc (continuidade)
	111	Petição Cidadã
<b>CONCLUÍDO</b>	107	Solução de Automação para Operação das Salas de Acautelamento com Recurso de Intertravamento por Monitoramento de Imagens e Reconhecimento Facial
	115	Adaptação da Resolução CNJ 591 às Rotinas da Sessão Virtual
	116	Julgar + Meta 1 e 2 CNJ





## Execução Orçamentária - Exercícios 2025 e 2026


<i>Unidade</i>	<i>ID GRP</i>	<i>Nome do Projeto Estratégico</i>	<i>CUSTO ESTIMADO APROVADO*</i>	<i>CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO NO SISTEMA GRP</i>	<i>ORÇAMENTO EXECUTADO **</i>
CGJ/ DGFAJ	114	Central de Atendimento da Primeira Instância	A definir	R\$ 754.077,12	-
COJES	111	Petição Cidadã	Sem custos	Sem custos	-
GABPRES/DESEG	105	Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para proteção das aplicações críticas do TJRJ	Sem custos	Sem custos	-
GABPRES/ASCP/DIACP	109	Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais	R\$ 125.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
SGCOL	112	Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no Pjerj	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
SGCON	110	Aprimoramento da Difusão do Conhecimento	R\$ 500.000	R\$ 3.847.500,00	R\$ 0,00
SGCON/DEGEA	104	Bem-vindo ao passado	Contratação de equipe especializada: R\$ 120 mil por mês Serviço de digitalização: R\$ 15 milhões	R\$ 3.670.000,00	R\$ 0,00
SGSUS	113	Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ.	R\$ 15 a 20 milhões	R\$ 35.230.000,00	R\$ 0,00
SGDAI	116	Julgar + Metas 1 e 2 CNJ	Sem custos	Sem custos	-
SGJUD	115	Adaptação da Resolução CNJ 591 às Rotinas da Sessão Virtual	A definir	R\$ 704.490,45	-
SGLOG	71	Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – Anexo 1	R\$ 26.180.772,96	R\$ 23.443.591,83	-
SGSEI	106	Implantação do monitoramento e gestão de alarmes presencial e pânico dos fóruns e comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do Pjerj (CISPJ)	R\$ 417.800,00	R\$ 526.080,00	R\$ 0,00
	107	Solução de automação para operação das salas de acautelamento com recurso de intertravamento por monitoramento de imagens e reconhecimento facial	R\$ 262.000,00	R\$ 262.000,00	R\$ 0,00
SGTEC	108	ASSIS	Sem custos	Sem custos	-
	103	Implantação do sistema e-Proc	Sem custos	Sem custos	-

\* Aprovado pela Administração.

\*\*Fonte: SGPCF/ASPLO – 18/07/2025 (informações prestadas semestralmente)



## Percentual de implementação – até novembro/2025



## Divisão de Acessibilidade e Protocolo (GABPRES/ASCER/DIACP)

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Acessibilidade em Eventos e Cerimônias Institucionais- GRP 109

#### Síntese do Escopo

Desenvolvimento e implementação de um Protocolo de Acessibilidade para cerimônias e eventos institucionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo diretrizes, treinamentos e infraestrutura adaptada, para redução de barreiras tecnológicas, arquitetônicas, atitudinais e nas comunicações.

#### Gerente

Luciana Lopes Vianna



#### Macrodesafio

Garantia dos direitos fundamentais


#### Objetivo estratégico

Promoção da garantia dos direitos das minorias e inclusão social

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



## Departamento de Segurança da Informação (GABPRES/DESEG)

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Refinamento das Configurações do WEB Application Firewall para Proteção das Aplicações Críticas do TJRJ– GRP 105

#### Síntese do Escopo

Ambiente de aplicações do Tribunal de Justiça protegidos contra ataques Cibernéticos

#### Gerente

Denise Marques Porto Alegre Rosa


#### Macrodesafio

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados



#### Objetivo estratégico

Promoção da proteção de dados organizacionais

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



## Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Aprimoramento dos mecanismos processuais com o uso da mediação para solução nos procedimentos apuratórios oriundos dos contratos administrativos firmados no âmbito no PJERJ – GRP 112

#### **Síntese do Escopo**

A adoção de métodos autocompositivos de resolução de controvérsias visando compor conflitos de interesse, no âmbito dos procedimentos apuratórios.

#### **Gerente**

Ubiratan dos Santos Vaz



#### **Macrodesafio**

Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para a resolução dos conflitos


#### **Objetivo estratégico**

Incremento da adoção de meios alternativos de composição de litígios

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



- **Análise Crítica:**  
Reestruturação das fases e prazos do cronograma para melhor atender o projeto.
- **Ações Gerencias:**  
Alteração dos fluxos das entregas 2, 3, 4 e 5.

## Secretaria-Geral de Gestão do Conhecimento (SGCON)

- Departamento de Difusão do Conhecimento

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Aprimoramento da Difusão do Conhecimento– GRP 110

#### Síntese do Escopo

Instalação de Totens de LED em todas as unidades do PJERJ

#### Gerente

Aline de Oliveira Muller


#### Macrodesafio

Aperfeiçoamento da gestão e da governança judiciária


#### Objetivo estratégico

Aprimoramento da comunicação interna

Evolução do projeto



Implementação em relação ao biênio (%)



- Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos

### STATUS DO PROJETO



**EM ATRASO**

### Bem-vindo ao Passado – GRP 104

#### Síntese do Escopo

Disponibilização de acervo de processos permanentes / históricos de alta relevância para sociedade em plataforma na rede mundial de computadores com a perspectiva de compartilhar a documentação no Projeto MoW - Memory of the Word, da Unesco.

#### Gerente

Márcio Ronaldo Leitão Teixeira



#### Macrodesafio

Aperfeiçoamento do conhecimento institucional


#### Objetivo estratégico

Aprimoramento da gestão do conhecimento institucional

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



- **Ações em atraso no período:**

Nº	Descrição da ação	%
1.2	Realizar licitação para contratação da empresa	2,5
1.3	Proceder à contratação de empresa para digitalização de processos permanentes na Central de Digitalização de Processos Permanentes - CPDD	2,5
2.2	Certificar equipamentos (computadores e escâneres) da contratada na Central de Digitalização de Processos Permanentes no Arquivo de Itaipava.	2,5
2.3	Selecionar e contratar profissionais para atuar na Central de Digitalização de Processos Permanentes (CDPP) no Arquivo de Itaipava.	2,5

- **Análise Crítica:**

As empresas DIGIGUARD, VISION DOC, DIGITAL PAPER e FAM do NASCIMENTO foram desclassificadas e a empresa ARQUIVOS GESTÃO DOCUMENTAL LTDA foi inabilitada em 18/11. A empresa ARQUITI foi convocada para encaminhar a documentação.

- **Ações Gerencias:**

Monitorar o andamento do pregão.



## Secretaria-Geral de Segurança Institucional (SGSEI)

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Implantação do Monitoramento e Gestão de Alarmes Presencial e Pânico dos Fóruns e Comarcas do Estado do Rio de Janeiro no Centro Integrado de Segurança do Pjerj (CISPJ) – GRP 106

#### **Síntese do Escopo**

Gerir Segurança Predial, Patrimonial e de Pessoas.

#### **Gerente**

Ricardo Paz Vila


#### **Macrodesafio**

Infraestrutura, Logística e Segurança



#### **Objetivo estratégico**

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



- Análise Crítica:**  
 A concepção do projeto precisou ser alterada em função da exclusão do hardware associado ao servidor que será fornecido pela SGTEC.
- Ações Gerencias:**  
 Devido a necessidade de revisão da concepção da contratação, o cronograma foi atualizado e agora será acompanhado em conjunto com a evolução da nova estrutura do projeto.

## STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Solução de automação para operação das salas de acautelamento com recurso de intertravamento por monitoramento de imagens e reconhecimento facial – GRP 107

#### **Síntese do Escopo**

Gerir Segurança Predial, Patrimonial e de Pessoas.

#### **Gerente**

Ricardo Paz Vila



#### **Macrodesafio**

Infraestrutura, Logística e Segurança


#### **Objetivo estratégico**

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



## Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação (SGTEC)

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### ASSIS – GRP 108

#### Síntese do Escopo

O Assistente Jurídico (intitulado como “Assis”) se destina a apoiar os magistrados na elaboração de decisões, minutas de sentenças e acórdãos em processos judiciais de 1ª e 2ª instância. Utilizando modelos de linguagem generativa, especificamente o GPT-4, o assistente é capaz de gerar automaticamente minutas de decisões, sentenças e acórdãos, além de responder a perguntas relacionadas ao conteúdo do processo. O assistente será projetado para atender tanto à 1ª instância quanto à 2ª instância, oferecendo suporte eficaz em ambas as fases do processo judicial.

#### Gerente

Maria Aline Lanini Cardoso


#### Macrodesafio

Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados


#### Objetivo estratégico

Aprimoramento dos sistemas institucionais e geração de inovações tecnológicas

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Implantação do Sistema e-Proc (continuidade) – GRP 103

#### Síntese do Escopo

Termo de Acordo de Cooperação Técnica, sem repasse de verbas, a ser celebrado entre este Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC, o Tribunal de Justiça do Acre - TJAC e o Tribunal de Justiça de Tocantins - TJTO, com fundamento no artigo 184 da Lei Federal nº 14.133/21, cujo objeto consiste na cessão do direito de uso do e-Proc, sistema de processo judicial eletrônico criado pelo TRF4, mediante o estabelecimento de condições de cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento permanente do referido sistema.

#### Gerente



Maria Clara Ciotola Guimarães

#### Macrodesafio


Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

#### Objetivo estratégico

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



## Secretaria-Geral de Dados Gerenciais e Análise de Indicadores (SGDAI)

### STATUS DO PROJETO



**CONCLUÍDO**

### Julgar + Metas 1 e 2 CNJ – GRP 116

#### Síntese do Escopo

Painéis de Monitoramento das Metas 1 e 2 CNJ – Magistrados 1º e 2º Graus.

#### Gerente

Angélica Cristina Pereira da Silva de Souza


#### Macrodesafio

Aperfeiçoamento da política de dados e informações institucionais


#### Objetivo estratégico

Aprimoramento da estrutura de dados como mecanismo de efetividade jurisdicional

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



## Secretaria-Geral Judiciária (SGJUD)

### STATUS DO PROJETO



**CONCLUÍDO**

### Adaptação da Resolução CNJ 591 às Rotinas da Sessão Virtual – GRP 115

#### Síntese do Escopo

Rotina de sessão virtual atualizada conforme a resolução CNJ 591.

#### Gerente

Luiz Rogerio de Carvalho Fernandes


#### Macrodesafio

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional


#### Objetivo estratégico

Aprimoramento dos mecanismos de celeridade jurisdicional

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



## Secretaria-Geral de Logística (SGLOG)

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Aprimoramento e Monitoramento das Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Continuidade) – GRP 71

#### Síntese do Escopo

Prestação de serviços de engenharia especializada em manutenção, conservação e instalação de sistemas fixos de proteção e combate a incêndio do TURJ, incluindo a manutenção preventiva, corretiva e análise dos sistemas instalados nas edificações.

#### Gerente

Anizia Christina Leite Souza

Elisete Pessoa dos Santos



#### Macrodesafio

Infraestrutura, logística e segurança


#### Objetivo estratégico

Aprimoramento da segurança dos Magistrados, Servidores e edificações

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)





- **Ações em atraso no período:**

Foram identificadas ações em atraso nas entregas: 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

- **Análise Crítica:**

Durante o mês de novembro, observou-se que ações referentes as entregas 1,2,3,4,5 e 6, apresentaram atrasos em relação às datas inicialmente programadas.

Esses desvios pontuais decorreram da necessidade de ajustes operacionais e priorizações internas, sem impacto negativo no percentual total de execução do projeto. O desempenho geral manteve-se dentro do esperado, uma vez que houve equilíbrio entre ações adiantadas e atrasadas, resultando no atingimento do percentual global acumulado previsto para o período.

- **Ações Gerencias:**

As equipes responsáveis seguem com o monitoramento contínuo das pendências, priorizando a conclusão das ações remanescentes no menor prazo possível. Esse acompanhamento visa manter o equilíbrio do cronograma, assegurar a regularidade dos indicadores de desempenho e garantir que o planejamento geral do projeto não sofra impacto relevante nos próximos ciclos de execução.

## Secretaria Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS)

### STATUS DO PROJETO



**EM ATRASO**

### Programa de Descarbonização e Inovação Tecnológica Sustentável do TJRJ – GRP 113

#### Síntese do Escopo

Desenvolver e implantar o programa institucional de descarbonização do TJRJ, incluindo a implementação de pilotos tecnológicos (energia, mobilidade, eficiência energética, economia circular), capacitação e estruturação de políticas permanentes de sustentabilidade e neutralidade climática.

#### Gerente

Felipe Santos Dutra

#### Macrodesafio

Promoção da Sustentabilidade / Infraestrutura, logística e segurança



#### Objetivo estratégico

Gestão sustentável ambiental, de contratações e de documentos / Aprimoramento da Infraestrutura Institucional

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



- **Ações em atraso no período:**

Nº	Descrição da ação	%
6.3	Apresentação dos resultados do Estudos para redução do consumo de água.	2,0

- **Análise Crítica:**

- Considerando a existência de um grupo no TJRJ que já está executando projetos de automação predial, o bloco de tarefas "10 - Piloto controle e automação predial" não faz mais sentido;
- O processo de licitação do primeiro edital para migração ao ACL foi fracassado, nos termos da lei.

- **Ações Gerencias:**

- Uma nova versão do cronograma será gerada para refletir a realidade do planejamento;
- As atividades a montante precisarão ser remanejadas e ajustadas, para refletir a mudança de estratégia do TJRJ.



## Diretoria-Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial (CGJ/DGFAJ)

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Central de Atendimento da Primeira Instância – GRP 114

#### **Síntese do Escopo**

Redução do déficit na força de trabalho da primeira instância e implementação de um canal de atendimento de primeiro nível.

#### **Gerente**

Simone Ferreira Oliveira e Cruz



#### **Macrodesafio**

Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional /Fortalecimento da Relação do Judiciário com a Sociedade/Aperfeiçoamento da Gestão da Justiça Criminal/Aperfeiçoamento da Gestão e da Governança Judiciária/ Gestão de Pessoas


#### **Objetivo estratégico**

Aprimoramento e priorização das atividades de 1º grau/Promoção de parcerias com a sociedade civil/Aperfeiçoamento de rotinas cartorárias/Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão/Valorização dos Servidores e da carreira de Serventuário da Justiça

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)



## Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais (COJES)

### STATUS DO PROJETO



**NO PRAZO**

### Petição Cidadã- GRP 111

#### Síntese do Escopo

Novo sistema de peticionamento inicial para os Juizados Especiais Cíveis (seja pela reformulação completa dos atuais modelos-padrão ou pela criação de um formulário eletrônico), permitindo que o cidadão sem advogado possa preenchê-lo com maior segurança e autonomia.

#### Gerente

Priscilla Mariano Almeida



#### Macrodesafio

Garantia dos direitos fundamentais / Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

#### Objetivo estratégico

Promoção da garantia dos direitos fundamentais / Aprimoramento e priorização das atividades de 1º grau

### Evolução do projeto



### Implementação em relação ao biênio (%)

