



## 2023

Data de emissão: 04/03/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - Construção, Execução e Manutenção do procedimento de indexação do ElasticSearch	SGADM/DECCO	12,00	DGTEC/Departamento de Soluções	4.444,54	23/05/2023	23/08/2023	12,00		
11 - Indexação do bando de dados - Conclusão da implementação do processo de indexação automática da base de dados de Jurisprudência	SGADM/DECCO	12,00	DGTEC/Departamento de Soluções	4.444,54	23/05/2023	23/08/2023	12,00	01/02/2023	23/08/2023
2 - Customização da página de pesquisa de Jurisprudência utilizando o motor de busca ElasticSearch	SGADM/DECCO	47,00	DGTEC/Departamento de Soluções	17.407,79	23/05/2023	11/09/2023	47,00		
21 - Disponibilizar uma página para ambiente de produção	SGADM/DECCO	44,00	DGTEC/Departamento de Soluções	16.296,66	23/05/2023	26/08/2023	44,00	01/02/2023	25/08/2023
22 - Testes e validação no ambiente de homologação - Realização de testes e verificação de possíveis erros - Realizar os testes, pelo DICAC, reportando possíveis erros ao DESOL	SGADM/DECCO	3,00	DGTEC/Departamento de Soluções	1.111,13	28/08/2023	11/09/2023	3,00	28/08/2023	11/09/2023
3 - Adaptação dos Sistemas eJUD e Ejuris	SGADM/DECCO	25,00	DGTEC//Departamento de Soluções	9.259,47	23/05/2023	11/09/2023	25,00		
31 - Indexação do banco de dados - Desenvolvimento da adaptação dos sistemas	SGADM/DECCO	22,00	DGTEC/Departamento de Soluções	8.148,33	23/05/2023	25/08/2023	22,00	01/02/2023	23/08/2023
32 - Testes e validação no ambiente de homologação - Realização de testes e verificação de possíveis erros - Realizar os testes, pelo DICAC, reportando possíveis erros ao DESOL	SGADM/DECCO	3,00	DGTEC/Departamento de Soluções	1.111,14	28/08/2023	11/09/2023	3,00	28/08/2023	11/09/2023

## 2024

Data de emissão: 04/03/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
4 - Customização da página de pesquisa de Jurisprudência utilizando o motor de busca ElasticSearch	SGADM/DECCO	6,00	DGTEC/Departamento de Soluções	2.222,27	01/02/2024	30/04/2024			
41 - Testes e validação no ambiente de homologação - Realização de testes e verificação de possíveis erros - Verificar os possíveis erros para as correções necessárias	SGADM/DECCO	3,00	DGTEC/Departamento de Soluções	1.111,14	01/02/2024	05/03/2024			
42 - Implantação em produção - Disponibilização de página para ambiente de produção	SGADM/DECCO	3,00	DGTEC/Departamento de Soluções	1.111,14	29/04/2024	30/04/2024			
5 - Adaptação dos Sistemas eJUD e Ejuris	SGADM/DECCO	6,00	DGTEC/Departamento de Soluções	2.222,27	01/02/2024	30/04/2024			
51 - Testes e validação no ambiente de homologação - Realização de testes e verificação de possíveis erros - Verificar os possíveis erros para as correções necessárias	SGADM/DECCO	3,00	DGTEC/Departamento de Soluções	1.111,14	01/02/2024	05/03/2024			



52 - Implantação em produção - Disponibilização de página para ambiente de produção	SGADM/DECCO	3,00	DGTEC/Departamento de Soluções	1.111,13	29/04/2024	30/04/2024
6 - Tratamento de Exceção	SGADM/DECCO	4,00	DGTEC/Departamento de Soluções	1.481,51	21/02/2024	30/04/2024
61 - Tratar dados nulos	SGADM/DECCO	1,00	DGTEC/Departamento de Soluções	370,38	21/02/2024	06/03/2024
62 - Tratar erros LOG	SGADM/DECCO	1,00	DGTEC/Departamento de Soluções	370,38	21/02/2024	06/03/2024
63 - Validar Indexação	SGADM/DECCO	1,00	DGTEC/Departamento de Soluções	370,38	01/04/2024	02/04/2024
64 - Homologação - DECCO	SGADM/DECCO	0,50	DGTEC/Departamento de Soluções	185,19	03/04/2024	26/04/2024
65 - Implementação no ambiente de produção	SGADM/DECCO	0,50	DGTEC/Departamento de Soluções	185,18	29/04/2024	30/04/2024

<b>TOTAL EXECUTADO (em %)</b>	84,00
-------------------------------	-------

**Análise Crítica**

<b>Data</b>	27/02/2024
<b>Análise crítica</b>	Em 26/02/2024 recebemos um e-mail da DIESP/DEGET/SGTEC, informando que houve um problema nos códigos de indexação migrados para a versão 7.4 do Liferay, o que acarretou o atraso na atividade, como isso a previsão da atividade com data de 28/02/2024 ficaram para 05/03/2024 (ações 41,51). E as ações 61 e 62 foram postergadas para o dia 06/03/2024. Houve também uma mudança na equipe.
<b>Ação gerencial</b>	Acompanhar junto à DIESP/DEGET/SGTEC o cumprimento das açõesXdatas, para os novos prazos.
<b>Data</b>	31/01/2024
<b>Análise crítica</b>	Em 21/01/2024 recebemos um e-mail da DIESP/DEGET/SGTEC, informando que a equipe da Vertigo estará voltada para monitoramento e testes de carga no novo Portal Institucional (TJRJ) e com isso irá paralisar o nosso projeto. Por isso, as datas das Entregas 1, 2 e 3, e suas respectivas ações, foram postergadas.
<b>Ação gerencial</b>	Acompanhar junto à DIESP/DEGET/SGTEC o cumprimento das açõesXdatas, para os novos prazos.
<b>Data</b>	26/11/2023
<b>Análise crítica</b>	Em 22/11/2023 a SGTEC/DEGET/DIESP informou que a Indexação da Jurisprudência (Servidor Elasticsearch) será retomada somente em janeiro/2024, pois ainda não foi concluída a migração do Liferay 7.0 para 7.4 para implantar o novo layout da home page do portal do TJRJ. Conforme mencionado em e-mail anterior, os esforços da equipe da Vertigo estão voltados para essa migração. A previsão para concluir a migração e implantar o novo layout está para o final de dezembro/2023. Com isso, as ações 23, 24, 33, 34 e entrega 4, foram remanejadas para 2024, a partir do dia 02/01, com nova numeração (ações 41,42, 51, 52 e toda a Entrega 6).
<b>Ação gerencial</b>	Acompanhar junto à DIESP/DEGET/SGTEC o cumprimento das açõesXdatas sugeridas por eles.
<b>Data</b>	26/10/2023
<b>Análise crítica</b>	Recebido e-mail da SGTEC/DEGET/DIESP, em 26/10/2023, com novo ajuste das datas do cronograma, nas ações 23, 24, 33, 34 e toda e entrega 4. Devido aos erros observados, correção dos mesmos e solicitação de novos testes de validação na página de pesquisa da Jurisprudência, a data de conclusão do projeto foi postergada para 19/12/2023. Outro fator para mais esse atraso do projeto, é migração do Liferay de 7.0 para 7.4. e a entrega de novo layout para home page do Portal do PJERJ.
<b>Ação gerencial</b>	Acompanhar junto à DIESP/DEGET/SGTEC o cumprimento das açõesXdatas sugeridas por eles.
<b>Data</b>	26/09/2023
<b>Análise crítica</b>	Após reunião com a SGTEC em 25/09/2023, o cronograma sofreu novo ajuste de datas na ação 23, devido à correções necessárias dos erros observados nos testes de validação da página de pesquisa da Jurisprudência, no ambiente de homologação. Não haverá prejuízo da data de conclusão do projeto. A ação 22, foi concluída em 11/09.
<b>Ação gerencial</b>	Acompanhar junto à DIESP/DEGET/SGTEC o cumprimento das açõesXdatas sugeridas por eles.

**Análise Crítica**

<b>Data</b>	30/08/2023
<b>Análise crítica</b>	O cronograma sofreu novos ajustes de datas e incluímos uma nova entrega, 4, que será um tratamento dos erros de LOG's, concomitantemente à implementação do sistema de busca. Esta medida foi tomada para que não ocorram mais atrasos por conta de um pacote de dados que apresentava erros. A indexação durou mais tempo que o previsto devido às interrupções no processamento que começaram a ocorrer no banco de dados e as duplicidades na base a partir do ano de 2014. A indexação terminou, mas não foram indexados 500 mil registros, por terem campos chaves nulos e erros registrados nos LOG's. Para os erros, terá que analisar os LOG's, identificar cada erro, corrigir e reindexar. Sendo assim, o projeto tramitará de acordo com o novo cronograma até a sua conclusão. Registro que a Entrega 4, não impactará em novos custos, pois se trata de um desdobramento da Entrega 3, sendo apenas redistribuídos os pesos e valores, pois o sistema não permite a inserção do peso "zero".
<b>Ação gerencial</b>	Acompanhar junto à DIESP/DEGET/SGTEC o cumprimento das açõesXdatas sugeridas por eles. Acompanhamento da execução dos testes pelos serviços do DECCO.
<b>Data</b>	27/07/2023
<b>Análise crítica</b>	O cronograma foi ajustado novamente, por solicitação da DIESP/DEGET/SGTEC. Além das datas terem sido postergadas, houve a adequação da nomenclatura das ações no cronograma existente no DEGEP e DIESP. A nova data de conclusão é 05/09/2023.
<b>Ação gerencial</b>	Acompanhar junto à DIESP/DEGET/SGTEC o cumprimento das açõesXdatas sugeridas por eles, com monitoramento do DEGEP/SGGIC.
<b>Data</b>	14/06/2023
<b>Análise crítica</b>	O cronograma do projeto foi ajustado, pois até a presente data foram processados 30% dos dados pela Vertigo e a nova previsão para a conclusão da indexação é 06/08/2023. Com as novas datas, a previsão para término do projeto é setembro de 2023. E-mail da DIESP, José Angelo Sereldoni, em 14/06/2023. Todas as entregas foram postergadas e sugerimos nova data para término do projeto para 30/10/2023
<b>Ação gerencial</b>	Acompanhar junto à DIESP/DEGET/SGTEC o cumprimento das açõesXdatas sugeridas por eles.