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1. Indicadores do Portfólio de Projetos 

         S G T E C - D E G E T - DIESP 

1.1. Quantidade por classificação 

 
 

1.2. Quantidade por departamento 
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1.3. Quantidade por fase do projeto 

 

       

 
1.4. Quantidade por nível de acompanhamento 
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1.5. Quantidade por situação 

 

 
 

                         

 

1.6. Programas x Quantidade de Projetos 
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1.7. Evolução mensal dos projetos 

 

 

                                       

1.8. Evolução do Portfólio 
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1.9. Quantidade por Objetivo Estratégico 

                

                      
 

 

 

1.10. Legendas 
 
 

Estratégico (PE): Classificação de Projeto que está relacionado a um tema ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do 
PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre escassos, estes deverão 
ter prioridade de execução. 

Prioritários (PP): Classificação de Projeto que está relacionado a um dos objetivos estratégicos da SGTEC e que tenha sido formalmente 
priorizado pela Direção Geral da SGTEC. 

Nível 1 - Informações Básicas: Nível de Acompanhamento projeto onde ocorreu uma identificação de demandas com características de 
projeto, mas inexiste qualquer nível de acompanhamento pelopela DIESP. 
Nível 2 - Parcial/Cronograma de Marcos: Nível de Acompanhamento projeto onde se possui de forma clara o escopo, acordo entre os 
envolvidos, inclusive com os fornecedores contratados, e existe um controle e monitoramento através de um cronograma a nível de marcos. 
Nível 3 - Parcial/Reativo: Nível de Acompanhamento projeto onde se possui um monitoramento e controle capaz de realizar ações reativas, 
ou seja, corrigir o rumo do projeto devido a problemas surgidos dentro da execução do planejamento do projeto. 
Nível 4 - Pleno/Proativo: Nível de Acompanhamento projeto onde se possui um monitoramento e controle capaz de realizar ações proativas, 
ou seja, antecipar possíveis problemas que venham a prejudicar o andamento da execução do planejamento do projeto. 

Ótimo: Projeto que possui situação ótima nos pontos Escopo, Contratação e Cronograma.  
Bom: Projeto que possui boa situação nos pontos Escopo, Contratação e Cronograma. 
Atenção: Projeto que possui alguma situação reportada como merecedora de atenção nos pontos Escopo, Contratação ou 
Cronograma. 
Crítico: Projeto que possui alguma situação reportada como crítica nos pontos Escopo, Contratação ou Cronograma. 
Sem Informação: Projeto que tem sua situação sem informação alguma reportada pelo GP à DIESP a respeito        Escopo, Contratação e 
Cronograma. 
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2. Portfólio dos projetos SGTEC-DEGET-DIESP 
 

Nome do Projeto 
 

HPSM / SEI Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início Final 

Previsto 

 
Acessibilidade Portal 

REQ2021.0144537 
SEI 20210660622 

SEI 20210668295(NAI) 
SEI 202206052880 

 
Prioritário 

 
Execução 

Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

 
    JUL/21 

 
DEZ/23 

 

Acessibilidade para  

Sistemas Corporativos 

 
REQ2023.0079041 

SEI 20210668295(NAI) 
 

 

Prioritário 

 
Execução 

Claudio A Félix                       
Cleiver Carvalhal       
Flávio Vasquez 

     

      MAR/23 

 

DEZ/23 

 
App do GabineteWeb 

REQ2021.0144670 
SEI 20180026366  

     SEI 20190608552 

 
Prioritário 

 
Execução 

Flavio Vasquez 
Macieira 

 
  JAN/19 

 
DEZ/23 

 
App Escritório Virtual – 

2ª fase 

REQ2021.0144671 

SEI 20180219132 

     SEI 20180227044 

 
Prioritário 

 
Execução 

Fernando 
Figueiredo 

 
    OUT/17 

 
DEZ/23 

 
Aquisição de ferramenta 

 ITSM 

REQ2023.0097858 

SEI 2021-0670462 

 
Prioritário 

 
Planejamento 

João Marcelo 
Romano 

 
MAR/23 

 
DEZ/24 

 
Aquisição Infraestrutura  

de Nuvem (Cloud) 

 

REQ2023.0097809 

 
Estratégico 

 
Planejamento 

Moisés 
Sardenberg 

da Rocha 

 
MAR/23 

 
DEZ/24 

 
 

Atualização do Parque 
Tecnológico (continuação) 

REQ2021.0144644 
SEI  202206067334 
SEI  202206096442 
SEI  2022-06023606 
SEI  2020-0633639 
SEI 2021-0625633 

SEI 2022-06014242 
SEI 2023-06037535 
SEI 2022-06072002  
SEI 2022-06029561  

 

 
 

Prioritário 

 
 
 

Planejamento 

Abel Diniz de A Silva, 
Marcos Stallone, 

Paulo Cesar Soares 
Valle, Sidney 

Aloisio Pryor 

 
 

      MAR/23 

 
 

DEZ/24 

Auditoria no sistema de 
distribuição no 2º grau 

REQ2022.0047279 
SEI 20210674179 

 
Prioritário 

 
Encerramento 

Moises 
Sardenberg da 

Rocha 

 
   OUT/21 

 
MAI/23 

 
 

   Certificação de Custas 

REQ2021.0144663 
e-PROT 2014100310 

201623912 
201629316 
201634649  
201629317 

2016074804 

 
 

Prioritário 

 
 

Execução 

 

Claudio da 
Costa Blanco 

 
  

     FEV/17 

 
  

DEZ/23 

Desenvolvimento de 
Relatórios e Indicadores na 

nova ferramenta de BI - 
(Implantação da 

Ferramenta Qlick) – fase 3 

REQ2021.0143663 
e-PROT 2013123269 

2016038233 
SEI 201809952  

SEI 20200606260 
  SEI 20200684180 
 SEI 20210632094 

 
 

Prioritário 

 
 

Execução 

 

Luciano Ferreira 
Conill 

 
 

   OUT/14 

 
 

DEZ/23 
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Nome do Projeto 
 

HPSM / SEI Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início Final 

Previsto 

 Digitalização de 
processos  físicos 

(continuação) 

REQ2021.0143667 
SEI 20210640017 
SEI 20210657790 

     SEI 20210622576 

 

Estratégico 

 
Encerrado 

 

Flávia Luiza Salandra 
Lemos  Adissi 

 

FEV/21 

 

ABR/23 

 
DNA WEB 

 
REQ2021.0144673   

    SEI 20200687459 

 

Prioritário 

 
Execução 

 

Claudio Viana 

da Silva 

 

OUT/16 

 

DEZ/23 

 
e-Social 

 
REQ2021.0143644 

e-PROT 20170200178 

 

Prioritário 

 
Execução 

 

Victor de Alencar 
Jesus 

 

FEV/17 

 

DEZ/23 

Implantação do Novo 
Sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – PJE - 
Competência Dívida Ativa 

 
REQ2021.0144664 
SEI 20190600148 

 

Prioritário 

 
Implantação 

 

Rafael  dos 

Santos Alves 

 

ABR/21 

 

OUT/23 

Implantação do Novo 
Sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – PJE – 
Novas Competências 

Criminais 

 
REQ2022.0286460  
SEI 20190600148 

 
Prioritário 

 
Execução 

 

Rafael  dos 
Santos Alves 

 

JAN/23 

 

DEZ/24 

Implantação do Novo 
Sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – PJE - 
Competência Plantão 

Cível 

 
REQ2023.0017444  
SEI 20190600148 

 
Prioritário 

 
Planejamento 

 

Rafael  dos 

Santos Alves 

 
JAN/23 

 
DEZ/24 

Implantar  RDC-Arq  no TJRJ 
REQ2021.0226942 
SEI 20210656092 
SEI 202206021536 

 
Prioritário 

 
Execução 

Marcelo 

Lettério dos 

Santos 

 
DEZ/21 

 
DEZ/23 

Implementação do novo 
sistema GPES 

REQ2021.0144639 
e-PROT 2018197231 

 
Prioritário 

 

Execução 
Victor de 

Alencar Jesus 

 
JUN/15 

 
DEZ/ 24 

Implementação e atualização 
do gerenciamento de serviços 

baseados no ITIL4 – Fase 2 

 
REQ2021.0144483 
SEI 20200617042 

 

Estratégico 

 
Planejamento 

 
João Marcelo 

Romano 

 

SET/21 

 

DEZ/24 

 
Integração MNI 2.2.2 - STF 

 
REQ2021.0143649 

 
Prioritário 

 
Homologação 

 
Claudio A Félix 

 Pinto 

 
NOV/18 

 
JUN/23 

 
Integração MNI 3.0 - STJ 

 
REQ2021.0143654 

 
Prioritário 

 
Suspenso 

 
Claudio A Félix 

 Pinto 

 
MAI/21 

 
DEZ/23 

 
Integração PJE x SCM 

REQ2022.0175094 
   SEI 202206073739 

REQ2022.0114843 

 
Prioritário 

 
Homologação 

 
Claudio A Félix 

 Pinto 

 
AGO/22 

 
JUN/23 

 
Integração PJE x SEEU 

 
REQ2021.0144445 

 
Prioritário 

 
Homologação 

 

Rafael  dos 
Santos Alves 

 
JUL/21 

 
DEZ/23 

Melhorias  PJE - 
competências já implantadas 

 
REQ2022.0286455 

 
Prioritário 

 
Execução 

Rafael  dos 

Santos Alves 

 
JAN/23 

 
DEZ/24 

 
Migração de dados DCPx Pje 

 
REQ2021.0144647 

 
Prioritário 

 
Execução 

Moises 
Sardenberg da 

Rocha 

 
JUL/21 

 
DEZ/24 
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Nome do Projeto 
 

HPSM / SEI Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início Final 

Previsto 

Migração da plataforma 
Liferay DXP, da versão 7.0 

para a versão 7.4 

 
REQ2022.0080741 

 

Prioritário 

 
Execução 

Paulo 
Henrique       A 

da Silva 

 

ABR/22 

 

AGO/23 

Migração dos sistemas 
MUMPS da DIADM 

REQ2021.0144452 
e-PROT 2014112127 

20160176222 

 

Prioritário 

 
Execução 

Aline Viana 
Magalhães 

 

FEV/16 

 

DEZ/23 

NatJus – Sistema SISNAT 
REQ2021.0215561 
SEI 20210665713 

 

Prioritário 

 
Execução 

 
Fernando 
 Figueiredo 

 

NOV/21 

 

JUN/24 

Novo Sistema de Cálculos 
Judiciais 

REQ2021.0144661 
REQ2020.0127146  
SEI 20200645134  

     SEI 20210616811 
     SEI 20210661001 

 
Prioritário 

 
Execução 

Marcelo 
Lettério dos 

Santos 

 
OUT/20 

 
DEZ/23 

Novo Sistema de Controle 
de Acesso de Usuários aos 

Sistemas Corporativos – 
Fase 2 - SIGWEB 

 
REQ2023.0097847 

 

Prioritário 

 
Planejamento 

Ivan 
Lindenberg 

Junior 

 

MAR/23 

 

DEZ/24 

Portal das Turmas  Recursais 
 

REQ2022.0080743 Prioritário 
 

Homologação 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

ABR/22 MAI/23 

Portal NUGEPAC 
 

REQ2022.0080744 Prioritário 
 

Homologação 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

JAN/22 MAI/23 

Projeto  IA ATHOS 
REQ2021.0143657 

SEI 20210618441    
REQ2021.0068303 

  REQ2021.0209353 

Prioritário 
 

Homologação 
Claudio A 

Félix     

Pinto 

JUN/21 MAI/23 

RPA e IA Inteligência 
Artificial/Pje – Plataforma  de 

Mediação Online 

REQ2021.0144658 
 SEI 20210649378 

    SEI 20210675202 

    SEI 20210674784 
    SEI 20210629864  
    SEI 202206018783 
    SEI 202206010686 

 

Prioritário 

 
 

Homologação 

Flavio 
Vasquez 
Macieira 

 

MAR/21 

 

JUN/23 

Servidor ElasticSearch - 
Indexação Jurisprudência 

e DJE 

REQ2021.0144641 
PROT 2014015595 

20160159706  
20150093807 

 
Prioritário 

 
Execução 

Marcelo 
Barroso 

Bernabé 

 
SET/18 

 
MAI/23 

SISPEJUD - Novo Sistema  de 
Perícias 

REQ2021.0144675 
REQ2020.0115308 

 
Prioritário 

 
Suspenso 

Claudio 
Viana 

 da Silva 

 
JUN/20 

 
JUN/24 

Sistema GRP-THEMA 

da SGPCF 

REQ2021.0143660 
e-PROT 2014110346 

2016160136  
SEI 2019037771 
SEI 2019600213 

 
Prioritário 

 
Execução 

Rodrigo 
Meireles 
Soares 

 
DEZ/18 

 
AGO/23 

Sustentação oral 2a instância 
 REQ2022.0175093 
SEI 20210640442 
REQ2022.0166646/ 
REQ2022.0169330 

 
Prioritário 

 
Execução 

Claudio 
Augusto Félix 

 
AGO/22 

      
     DEZ/23 
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3. Status atual dos projetos do DEGET 

 
 
PP XXXXX - Aquisição Ferramenta ITSM: Projeto novo no portfólio DIESP em fase inicial de planejamento e 
elaboração do PGP e Cronograma. 
 
PE XXXXX – Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4 – fase 2: SEI 2020-
0617042. Projeto estratégico no biênio 2023/2024 em fase de planejamento das atividades após a 
contratação de empresa, em edital  a ser marcado até o final do 1o semestre de 2023. 

 
 
 
 
 

4. Status Atual dos projetos do DESEG 
 
 
         PP XXXXX - Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos – Fase 2 – SIGWEB:  

 Projeto novo no portfólio e estratégico do GABPRES/DESEG no biênio 2023/2024, em 2a fase do 
projetoNovo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos (continuidade), mas 
para desenvolvimento de um sistema Integração de Segurança, que substituirá SISTUSU e SISTSEG. A EDS-
Judicial iniciou os levantamentos em reuniões de Sprints quinzenais, a partir de abril/2023, com previsão de 
término em janeiro/2025. 
 
 
 
 

5. Status atual dos projetos do DETIC 
 
 

PP 31880 - Atualização do Parque Tecnológico (continuidade):  Projeto mantido no portfólio como prioritário 
para o biênio 2023/2024, com as novas aquisições para o DETIC: SEI  202206067334 - Solução de controle de 
acesso privilegiado e cofre de senha (2023) – em fase de planejamento; SEI  202206096442 - Switches de 
datacenter ethernet, SAN e roteador de borda (2023) – em fase de planejamento; SEI  2022-06023606 - 
Ampliação do espaço de armazenamento (arquivos) (2023) – em fase de planejamento; SEI  2020-0633639 - 
Novos servidores x86 (hiperconvergência) (2023) – em fase de planejamento; SEI 2021-0625633  - Aquisição 
Solução Processamento Bancos de Dados Oracle – 2021.  O Serviço de Instrução e Compras Materiais 
(SECOM) solicitou a unidade Demandante (DISER) a análise das Propostas recebidas pelas empresas VSDATA 
e UNION-IT. O SECOM também anexou ao SEI uma planilha de preços com as estimativas obtidas; SEI 2022-
06014242 - Nova Aquisição de 800 Switches. Os autos foram restituídos à unidade demandante (SGTEC-
SERED), para respostas aos apontamentos realizados pela Assessoria Técnica de Contratos e Licitações 
(ASCOL). 
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6. Status atual dos projetos do DEATE 

 
PP 32073 - APP Escritório Virtual – 2ª fase: Projeto em fase de homologação, com correção de erros  
pela MPS e .EDS-Judicial, sem reunião agendada até 22/05/2023. Atividades pendentes: 1 - foi feita a 
análise da API - o MNI CLIENT não fornece os requisitos necessários para efetuar a consulta por OAB, 
pois não possui um campo para preenchimento da Unidade Federativa. Esta falta resultaria na busca 
de vários advogados que tiverem a mesma numeração. Aguardando o CNJ avaliar a ISSUE que foi 
aberta no JIRA (PJEII-26568) com a solicitação para que seja criado na filtragem de processos pelo MNI 
por OAB, CPF e CNPJ, uma vez que o MNI CLIENT não atende nossas necessidades. Natalie Mussi/DEPJE 
encaminhou e-mail ao CNJ solicitando previsão da demanda; 2 – Testes de acessibilidade e PJE, 2ª 
instância sendo finalizados pelo DEATE/DICAN; 3 – Definir sobre a continuidade de integração do PJE 
e liberar a 2ª instância em produção – junho/2023. 
 
PP XXXXX - APP Vida Compartilhada:  Projeto suspenso no portfólio e aguardando nova priorização 
para retorno. 
 
PP 31880 - Atualização do Parque Tecnológico (continuidade): Projeto mantido no portfólio como 
prioritário para o biênio 2023/2024, com as novas aquisições para o DEATE: SEI 2023-06037535 – 
Aquisição de 2000 notebooks (2023) – em fase de planejamento; Para a  Aquisição de 8.300 
computadores e 1.000  scanners (2024) o planejamento e abertura do SEI não foram iniciados. SEI 
2022-06072002  - Compra de impressoras de 3.203 impressoras (2023). Os autos se encontram abertos 
nas unidades SGTEC, para manifestação do Secretário Geral, Sr. Daniel Haab e Divisão de Processos 
Administrativos.  SEI 2022-06029561 - Aquisição de 10.400 microcomputadores e 1.700 monitores. O 
DEPAM-SECOM efetuou pesquisa de mercado a fim de comprovar a vantajosidade técnica e 
econômica de adesão a ARP 17/2022. A Assessoria Técnica de Contratos e Licitações encaminhou os 
autos para o DECAN para ciência e prosseguimento. 
 
PP 31480 - DNA WEB: SEI 2020-0687459 – O escopo do projeto foi alterado pelos novos usuários do 
sistema (PO) e foi alterado para a migração do sistema atual para uma tecnologia mais nova e com 
acesso via web. Novas funcionalidades será analisadas posteriormente em fase 2 do projeto. Será 
agendada reunião de alinhamento das atividades da equipe do projeto DEATE, EDS-Judicial e PO em 
maio/2023. 
 
PP - XXXXX - Implantação do RDC-Arq no TJRJ: SEI 20220-6010488. Projeto atrasado, aguardando novas 
definições pela administração.  Após encontro dos magistrados  Dra. Renato Guarino e Dr. Alberto 
Republicano e o TJDFT sobre a experiência doTribunal com o RDC-arq será definido o plano de trabalho 
e cronograma do projeto. 
 
PP – XXXXX – NatJus – Sistema SISNAT: SEI 2021-0665713. A área de negócios/DEATE está em fase de 
levantamento de requisitos do Módulo 2 (Coordenação) com apresentação da tela de protótipo ao PO 
para análise e validação.  Após a aprovação irão elaborar a HU para início do desenvolvimento pela - 
EDS -Judicial,  que está desenvolvendo as funcionalidades do Módulo 1 (Administrativo)  e Módulo 4 
(Gestão) nas telas de Cadastro de Prestador e Escala. Em 28/04/2023 foi realizado o deploy do módulo 
de Tela de Cadastro que teve seu desenvolvimento concluído. A EDS-Judicial  está verificando com o 
DEINF a disponibilização do link para inicio da homologação pelo DEATE e o PO. 
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PP 32950 - Novo Sistema de Cálculos Judiciais: SEI 2020-0645134. Projeto sendo desenvolvido por 
metodologia  SCRUM, o que impacta uma previsão estimada de término, além da necessidade de um 
novo PO par priorizar e definir o escopo do projeto. Aguarda-se definição no processo SEI 2020-
0645134. Em desenvolvimento na Sprint de Abril - Integração PJe x SCJ: 1 - A migração do SCJ Desktop 
pela EDS-Judicial, sem retorno do PJE.; 2 - Aguardando a correção dos problemas referente ao  
assinador para testes de todo fluxo com retorno do PJE.; 3 -  Testes do fluxo integração PJE x SCJ pela 
DICAN, sem retorno do PJE. Previsão final destas atividades em 03/05/2023. 
 
PP 32949 - SISPEJUD – Novo Sistema de Perícias:  REQ2020.0115308 –  Projeto suspenso no portfólio 
até repriorização pelo PO. 
 
PP 32404 -Sistema GRP-THEMA da SGPCF: Projeto dividido em 4 fases, com 62,30% concluído em 
produção. Fase 1 e 2: Em Produção; Fase 3: Integração SIPLAG/GRP será reavaliada; Fase 4 – 
Orçamento (Versão 383 com 285 ajustes) com 20% concluído. Projeto acompanhado somente pelas 
reuniões semanais da equipe, sem necessidade de atuação mais incisiva da DIESP. O projeto está no 
sistema GRP cadastrado pelo número 80. O cronograma antigo foi alterado para o novo biênio 
2023/2024, pois as integrações externas com o SIPLAG e SIAFI  não foram concluídas em face da 
mudança da administração. Foi feita também a revisão do escopo de requisitos da fase 4 com a 
descontinuidade de requisitos afetos ao DECON; alteração e adequação de rotinas de integração com 
os sistemas internos; adequação de processos de trabalho com interfaces junto aos sistemas externos; 
Continuar a rotina de solicitação de massa de dados junto a SEFAZ para ajustes, controle e 
monitoramento e mitigação de risco. 
 
 
 
 

 

7. Status atual dos projetos do DESOL 
 
 

PP XXXXX - Acessibilidade Portal: SEI 2021-0660622. Projeto em execução com as seguintes entregas 
pendentes: 1 - Fase 2 do Mapeamento do Portal: Atividade foi iniciada em 12/04/2023. Aguardando 
informação quanto ao prazo final da atividade; 2 - Publicação de Ato Normativo referente à inclusão 
digital: Em 12/04/2023 foi sugerido pelo gestor, que tanto as questões relacionadas ao conteúdo da 
minuta do Ato Normativo, da Publicação e da campanha de disseminação sobre os conteúdo de 
acessibilidade no Portal, deverão ser tratadas em conjunto com a área responsável pelas publicações 
no Portal, Departamento de Comunicação Interna. Será agendada uma reunião para maio/2023. 3 - 
Adequação do Portal nos padrões Web: Aguardando a migração do ORACLE e da versão 7.4 da 
plataforma Liferay. Em 12/04/2023 foi sinalizado pelo gestor, que houve alteração do prazo previsto 
para término da Migração, de 31/05/2023 para 31/07/2023, devido às intercorrências como: Migração 
do BigIp para o Citrix, Migração da Jurisprudência, entre outras, que estão mapeadas no projeto de 
Migração do Liferay; 4 - Contratação do Captcha - SEI 2022-06052880: Em 05/04/2023 os autos foram 
enviados ao SERER para 2ª revisão com a nova pesquisa de preços, atualizada. 
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PP XXXXX - Acessibilidade dos Sistemas Corporativos  Projeto desmembrado do Projeto Acessibilidade 
do Portal. Atividades pendentes: 1 - Adequação do Holospep: Foi encaminhado pedido de aprovação 
do orçamento, através do SEI 2023-06022423, em 01/03/2023; 2 - Adequação do Gabinete WEB 1ª 
Instância: Etapa de avaliação concluída em 15/03/2023. As etapas de Elaboração dos Requisitos, 
Contagem, Aprovações, Desenvolvimento e Homologação, aguardando aprovação de continuidade 
das ações de desenvolvimento; 3 - Gabinete Web 2ª Instância: Aguardando a administração aprovar 
os custos para iniciar o desenvolvimento; 4 - e-PROT: Prazo previsto para finalizar o desenvolvimento 
em 31/05/2023, com entrada em produção em 06/06/2023. 

 
PP 32822 – App do GabineteWeb: Projeto com atraso e ainda em fase de execução, com homologação 
paralela pelo DEATE/DICAN. A EDS-judicial publicou a versão Android para testes  e a versão IOS ainda 
está  com problemas e não foi liberada para testes. A EDS-Judicial continua pesquisando uma solução 
definitiva para liberar nas lojas e posterior homologação da plataforma pelo DEATE/DICAN. 
 
PP 31657 – Certificação Custas (continuidade): Projeto sendo desenvolvido pelo SCRUM, o que 
impacta em uma previsão estimada de término, mas a previsão atual é dezembro/2023.  Pendentes 7 
funcionalidades para finalizar o projeto, sendo necessário priorização junto à FSW e homologação em 
conjunto DEATE/DICAN. Será agendada reunião com gestor e NTL para verificação dos prazos em 
maio/2023. Entregas pendentes: 1) Certificação de valores referentes à receita 2212-9 (Diversos): a. 
Sistema Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a partir da sprint #87 (início previsto 10/04/2023); 
2) Adaptações decorrentes da Lei 9873/22: a. Sistema Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a 
partir da sprint #88 (início previsto 24/04/2023); 3) Certificação de Carta Precatória/Rogatória/Ordem: 
a. Sistema Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a partir da sprint #89 (início previsto 
08/05/2023); 4) Inclusão de observação na certificação de custas: a. Sistema Arrecadação Integrada – 
a ser desenvolvido a partir da sprint #90 (início previsto 22/05/2023); 5) Integração com o Sistema 
SEEU: a. Sistema Arrecadação Integrada – já desenvolvido. A ser encaminhado para a equipe de testes 
G4F; 6) Possibilitar a automatização da certificação das custas de desarquivamento: a. Sistema 
Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a partir da sprint #91 (início previsto 05/06/2023); 7) 
Parcelamento de publicação de Edital: a. Envolve alterações em outros sistemas (ex.: SPEDO, PJe, DCP);  
b. Ainda não há definições, mas existe uma minuta no processo 2021-0675699.  
 
PP 30220 - Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI – Fase 3: Projeto 
em execução da 3ª fase.  Atividades em desenvolvimento: OS-01/23: Painel GS-V6 – Prototipação e 
Arquitetura ,  OS 02/2023 - Melhoramento em APP QLIK,  OS-03/23: Consolidar informações do PJE e 
DCP relativo a Produtividade magistrados; e OS- 04/23: inclusão de indicadores acompanhamento TJ 
no painel GS e OS 05/23: Analítico de processos pendentes das metas. Atividades em planejamento: 
Painel da 3ª VP, Unificação dados analíticos DCP e PJE dos relatórios da corregedoria, Consultoria Qlik-
nPrinting,  Painel Bussola, Sala Vídeo WALL e Indicadores PJE. Atraso: Médio de 40 dias com 3 OS's  
paralisadas em decorrência de erros de integração com o PJE. 
 
PP 31924 – e-Social: SEI 2021-0608628. Projeto 49% concluído, em execução o segmento SGPES – 20%; 
Sprints 39 e 40, no desenvolvimento dos eventos pela SPASSU PESSOAL: S-2205 - Iniciar alteração da 
funcionalidade "Integração em lote" para que o evento S-2205 possa ser integrado pela tela – 
BACKEND; S-2230 - Realizar envio de eventos S-2230 de servidores, magistrados e requisitados - 
[Atividade Contínua]; S-2240 - O evento será enviado ao eSocial através da solução de contingência; S-
2231 - O evento será desenvolvimento diretamente na solução definitiva (alteração na “Integração em 
Lote” para integração com telas); S-2299, S-2300, S-2399, S-2400 e S2410 - Realizar envio de eventos; 
A equipe da MPS está atuando no evento S-1200,S-1202, S-1207, S-1210 e S-1070. 
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PP 30280 – Implementação do novo sistema GPES: Projeto com 71% de conclusão,  desenvolvido por 
metodologia SCRUM com entregas por Sprints quinzenais pela SPASSU Pessoal, dividido em 4 frentes: 
1ª Frente – Servidores - com 60 % concluído; 2ª Frente – Magistrados - com 20 % concluído; 3ª Frente 
– Auxiliares da Justiça - com 0% concluído; 4ª Frente – Benefícios - com 100 % concluído. As Sprints 
atuais estão priorizando funcionalidades dos módulos: Frente Magistrados - Mapa de Tempo de 
Serviço; Afastamento e Projeção de Afastamento (SHM – DEMOV) e Afastamento e Projeção de 
Afastamento; Frente Auxiliares de Justiça - UNIV WEB (UNIV) e Conciliador (SISICONCILIADOR). O 
módulo Provimentos e Vagas (SHF) para as Frentes Servidores e Magistrados foi priorizado pela 
DIADM. 
 
PP XXXXX - Integração MNI 2.2.2 – STF:  A EDS-Judicial disponibilizou para testes a alteração no MNI 
da 1ª INST que estava pendente e a MPS também disponibilizou as requisições pendentes 
REQ2021.0198899 e REQ2023.0007209, além da compatibilidade dessa integração com as novas 
competências. Quanto ao De X Para dos documentos processuais foram encontradas algumas 
pendências dentre os tipos de petições, já encaminhadas ao SESEG para análise, mas que não impedirá 
os testes, pois é usado um código genérico nos poucos tipos de peças que faltam definir. O STF foi 
avisado sobre a retomada dos testes do TJRJ em abril/2023. Testes pendentes para finalizar a 
homologação e iniciar a implantação: 1- Envio de processos com peças de 1ª INST e 2ª INST, verificando 
se o novo De X Para foi corretamente aplicado - DEATE; 2 - Processos com indicação de Recurso 
Representativo da Controvérsia (Avaliação da REQ2021.0198899) - MPS; 3 - Envio e recebimento com 
processos das novas competências. – STF e TJRJ. 
 
PP XXXXX – Integração MNI 3.0 – STJ: Projeto suspenso no portfólio e aguardando nova priorização 
para retorno. 
PP XXXXX - Integração PJE x SCM:   Projeto foi divido em 3 etapas: 1 – Envio (PJE) e Recebimento (SCM); 
2 – Cumprimento (SCM) e 3 – Devolução e Juntada (PJE), com etapas de desenvolvimento e 
homologação. A etapa de desenvolvimento foi finalizada  pela EDS-Judicial e a integração foi liberada 
para homologação pelo DEATE em abril/2023, mas houve impacto nos testes pelos erros no certificado 
HSM, que tem previsão de correção, com nova disponibilização de novos testes para maio/2023. 
 
PP – XXXXX - Migração da plataforma Liferay DXP, da versão 7.0 para a versão 7.4: Projeto com 29% 
das atividades realizadas. Atividades realizadas:  Criação dos ambientes locais na versão 7.4 nas 
máquinas de todos os desenvolvedores do time. Atividades em andamento:  Criação da versão 2 do 
cronograma para refletir a revisão das atividades nas Sprints;  Deploy em homologação do novo 
modelo de trabalho (conteinerizado) - 90%;  Início da refatoração dos códigos da versão 7.0 para a 
versão 7.4 - Sprint 1 com 15% de avanço. Atividades em planejamento: Elaborar o cronograma 
refletindo os atrasos que ocorreram e com atividades a serem realizadas em paralelo para diminuir o 
atraso no projeto. 
 
PP 31033 - Migração dos sistemas MUMPS do DIADM: Sem alteração do status. O projeto é dividido 
em 3 frentes: Migração WEBLINKS 100 % concluído; Migração de rotinas do PROT para o E-PROTWEB 
- treinamento finalizado;  Sistema CPI aguardando priorização para inicio da migração. 
 
PP XXXXX - Portal das Turmas Recursais: Portal disponibilizado em produção com todas as alterações 
solicitadas. Aguardando o aceite do usuário na REQ2021.0181180 para encerramento do Projeto. 
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PP – XXXXX - Portal NUGEPAC: SEI 2021-0632426. Projeto desenvolvido com todas as alterações que 
foram solicitadas pela Dra. Marcia Holanda e aprovadas. Aguardando a definição pela PO da data de 
implantação do portal e aceite para o encerramento do projeto. 
 
PP XXXXX - Projeto IA ATHOS: REQ2021.0209353 e REQ2023.0029492 / SEI 2021-0618441 -  O ATHOS 
foi publicado no dia 01 de Março de 2023, mas ainda com sua funcionalidade desativada, aguardando 
a liberação em produção. Em apresentação para a administração, a Dra. Marcia Holanda solicitou 
algumas alterações, mas foi verificado pela MPS junto ao STJ, a limitação da ferramenta para estas 
alterações. Aguardando definição da administração para liberar a funcionalidade no eJUD. Integrações 
pendentes: 1 - REQ2021.0209353– eJUD integração com ATHOS - com a MPS desde 13/01/2023 para 
iniciar o desenvolvimento, prazo negociável; 2 - REQ2023.0029492 - Implementar o ATHOS no 
Gabinete Web – em 26/04/23 enviada tarefa de aprovação de contagem de PF para o DESOL. 
 
PP 32959 - RPA e IA - Inteligência Artificial /PJE - Plataforma de Mediação Online: Projeto em fase  final 
de homologação. Todos os testes dos fluxos foram finalizados pelo DEATE/DICAN. O PENTEST foi 
realizado pela Light e pelo TJERJ  e finalizados em 28/04/2023. A PUC e a LIGHT estão efetuando 
correções das inconsistências apontadas, com prazo até 05/05/2023. Agendada reunião dia 
04/05/2023 com os magistrados para definições finais: definição do piloto, data de implantação e 
dúvidas de negócios levantadas pela Light. Riscos: A nova contratação de suporte,  o aditivo da 
contratação atual  PUC e a contratação de hardware para treinamento da IA (ON PREMISE) ainda estão 
aguardando novas definições da administração atual para prosseguimento. A contratação atual da PUC  
termina em maio/2023. 
 
PP 32330 - Servidor ElasticSearch - Indexação Jurisprudência e DJE: Projeto em fase final de 
homologação, onde falta concluir a indexação do ElasticSearch e sua posterior implantação, com datas 
previstas até 18/05/2023.  Durante a última indexação  pela Vertigo foram encontradas algumas 
divergências.  Estão sendo feitas reuniões técnicas com MPS e Vertigo para entender melhor sobre 
essas divergências e rodar o processo todo ou parcialmente. Etapas finais previstas: Validação da 
indexação pela Vertigo – 10/04/20233 – 24/04/2023; Validação da indexação pela MPS – 25/04/20233 
– 02/05/2023; Disponibilizar página de testes para ambiente de PRD (MPS) –03/05/2023 – 03/05/2023
;  Realizar os testes pelo DICAD – 04/05/2023 – 10/05/2023;  Corrigir possíveis erros (Vertigo/MPS) – 
11/05/2023 – 17/05/2023 ;  Implantar em produção (MPS) – 18/05/2023 – 18/05/2023. 
 
PP XXXXX - Sustentação oral 2a instância:  Projeto em execução com atividades paralelas sendo 
realizadas pela área de segurança(DESEG), pela Future(ferramenta utilizada de firewall) e 
desenvolvimento (MPS e EDS-Judicial). Será realizada uma POC da ferramenta de firewall para 
desenvolvimento posterior de API que será utilizada em todos os futuros projetos. Em paralelo a EDS-
Judicial iniciará o desenvolvimento na funcionalidade do portal e aguarda a webservice que a MPS irá 
desenvolver para integrar o eSSJ, eJUD e Gabineteweb. 
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8. Status atual dos projetos do DEPJE 

 
 

PE XXXXX - Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem (Cloud) : Projeto novo no portfólio 
DIESP e aprovado como estratégico para o biênio 2023/2024. Foram elaborados o PGP e Cronograma 
para cadastro inicial no sistema GRP da DEGEP. Será agendada reunião de Kick off do projeto para 
maio/2023, para de alinhamento  e acompanhamento das atividades de planejamento da contratação 
com  gestor e com a DIGAC. 
 
PP XXXXX - Auditoria no sistema de distribuição do 2º grau (eJUD): Sem alteração de status. Projeto 
em fase final de encerramento. Aguardando a assinatura de documentos do convênio pela COOPETEC 
e TJERJ, com a  publicação da contratação no DJE e posterior encerramento do projeto. 
 
PP XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Dívida 
Ativa: Projeto  em fase final de implantação. Início do piloto em 31/10/2022 e expansão iniciada em 
23/01/2023. Em fevereiro/2023 a implantação de outras serventias foi paralisada por determinação 
da presidência do TJRJ, para avaliação e correção dos erros encontrados no piloto.  Das alterações 
solicitadas pelo piloto ainda faltam 3 para finalizar e com previsão para maio/2023: 1- Correção nos 
campos de devedor – Previsão 28/04/2023; 2- Tratamento de cancelamento automático (intimação 
ou arquivamento) - Previsão 28/04/2023; 3- Correção dos erros dos dois primeiros lotes enviados para 
e-carta – Previsão 28/04/2023. 
 
PP – XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Novas competências 
Criminais:  Sem alteração de status. Projeto em fase de  planejamento com a análise do escopo e 
definição de prioridades pela equipe do projeto DEATE e DEPJE para elaboração do plano de trabalho e 
artefatos do projeto. 
 
PP – XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Plantão 
Cível: Sem alteração de status. Projeto em fase de planejamento, aguardando as definições das 
atividades do DEPJE, Plantão Judiciário e DEATE para elaborar o cronograma do projeto. 
 
PP – XXXXX - Integração PJE x SEEU: Sem alteração de status. Subprojeto do Projeto Implantação do 
PJE – Competência Criminal em fase de homologação. A fase de ajustes e configuração do ambiente 
junto ao CNJ sofreram atrasos por diversos erros da base de homologação e acumula  120 dias de 
atraso na aprovação pelo TJS e CNJ da integração da Base Nacional. Após esta aprovação será feito o 
aculturamento interno DEATE, VEP e das serventias para implantar o serviço. 
 
PP – XXXXX - Melhorias  PJE - competências já implantadas: Projeto em fase inicial de execução 
desenvolvido por metodologia Scrum com entregas por Sprints pela EDS-Judicial. Durante o mês de 
março/2023 foram definidas pelo DIESP e DEPJE as 20 demandas que serão acompanhadas como 
escopo do projeto. Outras requisições e incidentes serão priorizadas pelo DEPJE como backlog junto a 
EDS-Judicial. 
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PP XXXXX - Migração de dados DCP x PJe:  Sem alteração de status. Projeto em fase de execução 
desenvolvido por metodologia Scrum com pela EDS-Judicial. Houve alteração da competência piloto 
do JEC para Cível. Atividades em andamento: Processo de correções e validações dos erros e 
andamentos: Falta a correção e validação de 12 andamentos; Levantamento do fluxo do Cível; Ações 
no DCP para desfazer as alterações que considerava o processo como excluído depois de migrado. 
Prazo estimado de 3 sprints (01/05/2023); Processos em situação de remessa do DCP para outros 
sistemas ou órgãos: Já foi realizado levantamento de quantos  processos estão nessa situação. A 
questão será levada para decisão superior  pelo gestor do projeto; Sistemas impactados com a 
migração: em andamento. 


