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Nome do 
Projeto 

Classificação  Departamento Gerente do projeto 
Área 

demandante Gestor demandante 
Início do 
Projeto Status 

Acessibilidade do Novo Portal Prioritário DESOL Marcelo Barroso Bernabé SGADM Jacqueline Leite Vianna 
Campos 

jul/21 Execução 

Acessibilidade para Sistemas Corporativos Prioritário DESOL Flávio Vazquez Macieira SGTEC André Luis Faruolo França mar/23 Execução 

APP do Gabinete Web Prioritário DESOL Flavio Vasquez Macieira SGTEC André Luis Faruolo França jan/19 Execução 

APP Escritório Virtual – 2ª. Fase Prioritário DEATE Fernando Figueiredo SGTEC Bárbara Ramos Faria jan/23 Execução 

APP Vida Compartilhada Prioritário DEATE Juliana Nunes Caminha SGTEC Bárbara Ramos Faria dez/22 Suspenso 

Aquisiçao de ferramenta ITSM Prioritário DIGEP João Marcelo Romano SGTEC Daniel de Lima Haab abr/23 Suspenso 

Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem 
(Cloud) PE 

Estratégico DEPJE Moises Sardenberg da Rocha SGTEC Daniel de Lima Haab mai/23 Planejamento 

Atualização do Parque Tecnológico (continuação) Prioritário DEATE/DETIC Abel Diniz de A Silva, Marcos 
Stallone, Paulo Cesar Soares 
Valle, Sidney Aloisio Pryor 

SGTEC Daniel de Lima Haab mai/23 Planejamento 

Auditoria no sistema de distribuição do 2º  grau 
(eJUD) 

Prioritário DEPJE Moises Sardenberg da Rocha SGTEC André Luis Faruolo França out/21 Encerramento 

Certificação Custas Prioritário DESOL Claudio da Costa Blanco SGPCF-DEGAR Andreia Moreira da Costa fev/17 Execução 

Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores de BI 
(Implantação da Ferramenta Qlick) – fase 3 

Prioritário DESOL Luciano Ferreira Conil Presidência Juiz Alberto Republicano 
de Macedo Júnior 

jan/23 Execução 

DNA WEB Prioritário DEATE Claudio Viana da Silva SGSUS-SEGEN Leonardo Cardoso Ferreira 
da Cunha 

set/16 Planejamento 

e-Social Prioritário DESOL Victor Alencar Jesus Presidência Juiz Gilberto de Mello 

 Nogueira Abdelhay Júnior 

fev/17 Execução 

Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico – PJE -  Competência Criminal Prioritário DEPJE Rafael dos Santos Alves SGTEC Daniel de Lima Haab abr/21 Execução 

Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico – PJE -  Competência Dívida Ativa Prioritário DEPJE Rafael dos Santos Alves SGTEC Daniel de Lima Haab dez/22 Execução 

Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico – PJE – Plantão Cível Prioritário DEPJE Rafael dos Santos Alves SGTEC Daniel de Lima Haab       jan/23 Planejamento 

 
Implantar  RDC-Arq. no TJRJ Prioritário DEATE Marcelo Letterio dos Santos SGADM-DEGEA Gilberto de Souza Cardoso dez/21 Planejamento 

Implementação do Sistema GPES Prioritário DESOL Victor Alencar Jesus SGPES Gabriel Albuquerque Pinto jun/15 Execução 

Implementação e atualização do gerenciamento de 
serviços baseados no ITIL4 

Estratégico DIGEP João Marcelo Romano SGTEC Daniel de Lima Haab set/21 Planejamento 

Integraçao MNI 2.2.2 – STF Prioritário DESOL Claudio A Félix Pinto 3ª Vice-
presidência 

Juíza Márcia Correia 
Holanda 

nov/18 Homologação 
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Integração MNI 3.0 - STJ Prioritário DESOL Claudio A Félix Pinto SGTEC André Luis Faruolo França mai/21 Suspenso 

 

Integração PJE x SEEU Prioritário DEPJE Rafael dos Santos Alves SGTEC Daniel de Lima Haab jul/21 Homologação 

Integração PJE x SCM Prioritário DESOL Claudio A Félix Pinto SGTEC Daniel de Lima Haab ago/21 Homologação 

Melhorias  PJE - competências já implantadas Prioritário DEPJE Rafael dos Santos Alves SGTEC Daniel de Lima Haab dez/22 Execução 

Migração da plataforma Liferay DXP, da versão 7.0 
para a versão 7.4 

Prioritário DESOL Marcelo Barroso Bernabé SGTEC Paulo Henrique A da Silva abr/22 Execução 

Migração de dados DCP x PJE Prioritário DEPJE Moises Sardenberg da Rocha SGTEC Daniel de Lima Haab jul/21 Execução 

Migração dos sistemas de informação do DIADM Prioritário DESOL Aline Viana Magalhães SGTEC André Luis Faruolo França fev/16 Execução 

NatJus - Sistema SISNAT Prioritário DEATE Fernando Figueiredo de Oliveira NATJUS Flávio Afonso Badaró nov/21 Execução 

Novo Sistema de Cálculos Judiciais Prioritário DEATE Marcelo Letterio dos Santos CGJ Bárbara Ramos Faria out/20 Execução 

 

Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos 
Sistemas Corporativos – Fase 2 

Prioritário DESOL Paulo Henrique A da Silva GABPRES-
DESEG 

Ivan Lindenberg Junior mai/23 Execução 

Portal das Turmas Recursais Prioritário DESOL Marcelo Barroso Bernabé SGADM Ana Cristina Erthal 
Leonardo 

jan/22 Implantação 

Portal NUGEPAC Prioritário DESOL Marcelo Barroso Bernabé 3ª Vice-
presidência 

Juíza Márcia Correia 
Holanda 

jan/22 Implantação 

Projeto IA ATHOS Prioritário DESOL Claudio A Félix Pinto 3ª Vice-
presidência 

Juíza Márcia Correia 
Holanda 

jun/21 Implantação 

RPA e IA - Inteligencia Artificial /PJE - Plataforma de 
Medição Online 

Prioritário DESOL Flávio Vazquez Macieira NUPEMEC/ 

SGTEC 

Des. Cesar Felipe Cury e 
Des. Marcos André Chut 

mar/21 Homologação 

Servidor Elasticsearch - Indexação Jurisprudência e 
DJE 

Prioritário DESOL Marcelo Barroso Bernabé SGADM Ana Paula Teixeira Delgado set/18 Execução 

SISPEJUD - Novo Sistema de Perícias Prioritário DEATE Claudio Viana da Silva SGSUS-SEJUD Carlos Andre Fernandes 
Correa 

jun/20 Suspenso 

Sistema GRP da DGPCF Prioritário DEATE Rodrigo Meireles Soares SGPCF Ricardo Egidio Freire de 
Souza 

dez/18 Execução 

Sustentação oral 2ª. Instância Prioritário DESOL Cláudio A Félix Pinto SGTEC André Luis Faruolo França     ago/22 Execução 

 


