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1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro 
 

N. do 
Projeto 

Nome do Projeto Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início Encerramento 

32822 App do GabineteWeb Prioritário Implantação Flávio Vasquez JAN/19 TBD 

32073 APP dos Advogados/Partes Prioritário Implantação 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

OUT/17 TBD 

32946 APP MEU TJ Prioritário Planejamento 
Aline Viana 
Magalhães 

SET/19 TBD 

30281 
Aquisição de Sistema de Gestão 
de Saúde 

Prioritário Suspenso 
Aline Viana 
Magalhães 

JUN/15 TBD 

31880 
Atualização do Parque 
Tecnológico (continuação)  

Estratégico Execução 
Abel Diniz 

Silva 
SET/17 DEZ/22 

32947 
Atualização tecnológica SOU 
para o E-SOU 

Prioritário Homologação 
Cleiver 

Carvalhal 
OUT/19 OUT/21 

32492 
Automação Dashboard de 
Governança 

Prioritário Planejamento 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

JAN/19 TBD 

32892 
Automatização das Portarias de 
Custas 

Prioritário Implantação  
Claudio da 

Costa Blanco 
JAN/20 DEZ/21 

32943 Balcão Virtual Prioritário Implantação André Faruolo FEV/21 JUN/21 

32950 Cálculos Judiciais Prioritário Planejamento  
Teresa Cristina 

Ballard 
JAN/21 TBD 

31657 Custas  GRERJ & SMR Prioritário Homologação 
Claudio da 

Costa Blanco 
FEV/17 TBD 

31658 Custas no DCP Prioritário Homologação 
Claudio da 

Costa Blanco 
FEV/17 TBD 

31923 
Descarte automatizado dos 
Processos Judiciais Eletrônicos 
dos JEC 

Prioritário Execução 
Paulo 

Henrique A da 
Silva 

AGO/17 TBD 

30220 
Desenvolvimento de Relatórios 
e Indicadores na nova 
ferramenta de BI 

Prioritário Execução 
Danusa 
Coelho 

JAN/15 TBD 

32800 DevOps Prioritário Homologação 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

AGO/19 TBD 

32952 DJEN - Diário Eletrônico CNJ Prioritário Planejamento 

Paulo 
Henrique 

Alexandre da 
Silva 

JUN/20 JUN/21 

31480 DNA WEB Prioritário Execução 
Cláudio 
Vianna 

DEZ/16 TBD 

32955 Domicílio Eletrônico Prioritário Execução 
Natalie Mussi 

Tavares 
FEV/21 AGO/21 
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N. do 
Projeto 

Nome do Projeto Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início Encerramento 

31924 eSocial Prioritário Execução 
Victor de 

Alencar Jesus 
FEV/17 JUL/22 

32408  
Estudo para solução de 
contingência de infraestrutura 
de TIC (continuação) 

Estratégico Planejamento 
Renato 
Warwar  

ABR/21 JAN/22 

32047 GabineteWEB Prioritário Implantação Flávio Vasquez NOV/17 TBD 

32402 
Implantação do Novo Sistema 
de Processo Judicial Eletrônico 
– PJE 

Estratégico Implantação 

Humberto 
Cruz 

(Assessoria de 
Governança)  

NOV/18 DEZ/22 

30280 
Implementação do novo 
sistema GPES 

Prioritário Execução Victor Alencar JUN/15 TBD 

32944 Justiça 100 % Digital Prioritário Execução André Gurgel FEV/20 TBD 

32945 Justiça 4.0 Prioritário Execução André Gurgel JAN/22 TBD 

32331  Justiça Digital  Prioritário  Execução  André Gurgel  OUT/18 TBD 

31033 
Migração dos sistemas MUMPS 
da DIADD 

Prioritário Execução 
Aline Viana 
Magalhães 

FEV/16 TBD 

31034 
Migração dos sistemas MUMPS 
do SEHAC 

Prioritário Execução 
Aline Viana 
Magalhães; 

Flávio Vazquez 
FEV/16 TBD 

32951 Nome Social Prioritário Planejamento 
Fernando 
Figueiredo  

JUN/18 JUN/21 

32328 Novo Portal Advogados/Partes Prioritário Implantação 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

AGO/18 TBD 

32957 
Novo projeto de Digitalização 
de processos físicos 
(continuação) 

Estratégico Planejamento  Regina Célia FEV/21 FEV/22 

32403 Novo Sistema de Cobrança Prioritário Execução 
Claudio da 

Costa Blanco 
DEZ/18 TBD 

32407 

Novo Sistema de Controle de 
Usuários aos Sistemas 
Corporativos - Implantação do 
Novo Sistema de Gestão de 
Acesso (IDServerJus) – 
(continuação) 

Estratégico Planejamento 

Paulo 
Henrique 

Alexandre da 
silva 

JAN/19 TBD 

32953 Novo Sistema LED Prioritário Planejamento 
Aline Viana 
Magalhães 

DEZ/20 JAN/22 

32956 
Painel de Usuário Externo 
(escritório virtual) 

Prioritário Execução 
Simone de A. 

Araujo  
FEV/21 TBD 

31864 PIE CR-Petição Eletrônica no CR Prioritário Implantação 
Marcelo B. 

Bernabé 
AGO/17 TBD 
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N. do 
Projeto 

Nome do Projeto Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início Encerramento 

30228 
Plano de estudos – Rede 
Wireless - WIFI 

Prioritário Planejamento 
Marcos 
Stallone 

MAR/21 DEZ/21 

32644 Portal da Aprendizagem Prioritário Execução 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

JUN/19 TBD 

32762 
Portal do Conhecimento - 2ª 
Fase 

Prioritário Homologação 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

AGO/19 TBD 

32959 
RPA e IA Inteligência 
Artificial/PJE 

Prioritário Planejamento André Gurgel NOV/20 JAN/22 

32948 
SEREI - Novo Sistema de 
Tradutores e Intérpretes 

Prioritário Implantação Claudio Viana AB/20 FEV/21 

32330 
Servidor ElasticSearch - 
Indexação Jurisprudência e DJE 

Prioritário Homologação 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

SET/18 TBD 

32949 
SISPEJUD - Novo Sistema de 
Perícias 

Prioritário Planejamento 
Claudio Viana 

da Silva 
JUN/20 JUN/21 

32404 Sistema GRP-THEMA da DGPCF Prioritário Homologação 
Rodrigo 
Meireles 

DEZ/18 JUL/21 

32958 Sistemas administrativos DGPCF Prioritário Execução 
Claudio da 

Costa Blanco 
OUT/20 OUT/21 

30229 
Substituição do SHS pelo 
SCOLWEB 

Prioritário Execução 
Cleiver 

Carvalhal 
AGO/15 ABR/21 

32372 Super Sigilo Prioritário Execução 
Claudio A Felix 

Pinto 
DEZ/18 TBD 

32954 
V.I.R.N.A - Virtual Network 
Assistant 

Prioritário Implantação 
Ana Cristina 

Pereira 
JAN/21 MAR/21 

30399 
Webservice PGM - DARM 
Compartilhado Banco do Brasil 

Prioritário Execução 
Claudio da 

Costa Blanco 
JUL/15 TBD 
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Prioritário; 44

Estratégico; 5

DESIS
29

59%

DEATE
16

33%

DEINF
2

4%

DGTEC
1

2%

ASSPE
1

2%

 

2. Distribuição por classificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 

Estratégico (PE): É aquele que está relacionado a um tema ou a 
um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do 
PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. 
Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre 
escassos, estes deverão ter prioridade de execução. 

Prioritários (PP): É aquele que está relacionado a um dos 
objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido formalmente 
priorizado pela Direção Geral da DGTEC. 

 
 

3. Distribuição dos projetos por departamento 
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4. Situação atual dos projetos da ASSPE 

PE – 32957 -Novo projeto de digitalização de processos físicos: Em planejamento. O DOD para início dos estudos 
para aquisição de scanners de grande porte foi aprovado pelo CGTIC na reunião do dia 03/05/2021. 

5. Situação atual dos projetos do DEATE 

PE - 31880 - Atualização do Parque Tecnológico: Aquisição e atualização do parque tecnológico, compreendendo: 
1.000 scanners, 4.500 computadores, 3.100 impressoras, 6.750 microcomputadores, 1.000 scanners Aquisição de 
600 Switches de acesso, Aquisição de 2 (dois) Switches Core e aquisição de solução para implementar e prover 
conectividade do perímetro do Data Center. (4 unidades) Aquisição de 2 servidores de banco de Dados, 2 storages, 
além de equipamento para Backup; II. Há necessidade da continuação do projeto, pois os equipamentos sem 
garantia têm seu custo X benefício desvantajoso para o TJERJ, devido ao seu elevado valor de manutenção e baixo 
desempenho, gerando baixa produtividade, além de não acompanharem a demanda dos novos sistemas 
corporativos e suas atualizações. 

PP – 32943 –Balcão Virtual: Foi disponibilizado link específico para cada uma das Serventia, possibilitando o 
atendimento, por videoconferência, durante o horário de atendimento ao público. Quando ao Balcão Virtual para 
os Gabinetes de Juízes, está sendo aguardando a versão 1.0 do balcão virtual, a configuração e treinamento do 
booking. Previsão de entrega para o final de junho/21. 

PP –32950- Novo Sistema de Cálculos Judiciais: sistema foi solicitado pelo processo administrativo SEI 2020-
0645134, e está no momento sendo encaminhado ao Juiz Auxiliar da CGJ, Dr João Luiz, pois estão verificando a 
parceria solicitada pelo MPRJ para desenvolvimento da ferramenta em conjunto com o TJ. A ferramenta consistirá 
de 3 partes: cível, fazendária e previdenciária. No momento está sendo desenvolvida a cível, na parte de telas e 
regras de negócio. A parte de cálculos não foi desenvolvida. Já temos um protótipo em homologação. Neste módulo 
temos o Dr Leonardo nos auxiliando com as regras de cálculo necessárias. Na parte Fazendária, nos auxilia o Dr 
Wladimir Hungria. Mas infelizmente ainda não conseguimos iniciar o desenvolvimento. Atualmente, junto com a 
Fábrica, temos dois recursos não dedicados trabalhando no desenvolvimento da demanda. Ainda não podemos 
mensurar prazos de entrega, já que não iniciamos o desenvolvimento dos cálculos da parte cível. Temos apenas as 
regras de negócio. 

PP - 31923 - Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis: Projeto em 
continuidade para permitir a gestão no sistema do acervo de processos apenas com numeração tombo (não 
informatizados), possibilitando melhor controle do acervo e maior celeridade para o desarquivamento desses 
processos. 

PP 31480 - DNA WEB: Proc. 2020-0687459 – Há um levantamento inicial para o novo sistema DNA, já que o sistema 
é um dos mais antigos do TJERJ, e já obsoleto para a demanda do Serviço, inclusive tal problema foi relatado no 
plano de trabalho do Núcleo de Auditoria Interna (NAI), pertinente as Medidas de Controle Adotadas Frente à 
COVID-19. Como há dois sistemas da DGJUR em andamento (SISPEJUD e SEREI), não há fôlego para iniciar de 
imediato mais um projeto. A prioridade da gestão anterior, e da atual administração do TJRJ é o aprimoramento do 
PJe, e profissionais Java do contrato de sistemas judiciais estão sendo deslocados para a equipe do PJe, devendo se 
aguardar o término do desenvolvimento do SISPEJUD e do SEREI e reavaliar a questão. O Sr. André Gurgel sugeriu 
a remessa ao CGTIC para avaliação sobre o prosseguimento. 

PP 32.955 - Domicílio Eletrônico: Cadastro de pessoa jurídica e seus representantes para o recebimento de 
comunicações oriundas dos sistemas judiciais. Desenvolvido: - Acesso (baseado no SSO); - Cadastro de Pessoa 
Jurídica (com integração na Receita); - Cadastro de Pessoa Física (com integração na Receita). Em andamento: - 
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Refatoração do código. - Subida do projeto para o ambiente de homologação (em tratativas com o CNJ). Ponto de 
atenção: - A Refatoração do código foi uma atividade extra que não estava prevista no cronograma, o que gerou o 
atraso de outras atividades. Caso as atividades em atraso não sejam recuperadas, há risco de atraso na entrega 
final. Previsão de entrega: Agosto/2021. 

PP – 32402 - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE: Implantação em 61 Juizados Cíveis, 
Adjuntos Cíveis. Decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente no index 1331041, suspendendo, 
momentaneamente, a implantação do PJe nos Juizados Especiais Cíveis, inclusive aquelas previstas no Aviso nº. 
38/20, não implantadas a pedido da COJES (Comarcas de Duque de Caxias e São João de Meriti), mantendo as 
implantações já realizadas. Reunião com a COJES no dia 07/12/2020, com apresentação de nova proposta de 
cronograma. 

PP - 32944 - Justiça 100¨% Digital: As unidades escolhidas para desenvolverem o projeto-piloto são as seguintes: 
Juízos da 1ª, 8ª, 10ª e 14ª Varas de Fazenda Pública da capital; Juízos da 4ª, 19ª, 23ª, 24ª, 31ª e 50ª Vara Cíveis da 
capital; Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Região Oceânica de Niterói; Juízo da 2ª Vara Cível de Maricá; e 
Juízo da 1ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes. A implantação do projeto piloto nas unidades jurisdicionais prevê 
mapear o funcionamento dessas varas por meio de dados e informações. Com base nos levantamentos sobre o 
funcionamento da tramitação processual, o TJRJ e o CNJ avaliarão o sucesso da experiência, eventuais necessidades 
de melhoria e a possibilidade de expansão do Juízo 100% Digital para outros órgãos julgadores, que aderirão de 
modo voluntário ao projeto. O atendimento exclusivo a advogados, por exemplo, continuará a ser prestado por 
magistrados e servidores das varas com o Juízo 100% Digital durante o horário reservado para atendimento ao 
público. Para ser atendido pelo magistrado, o advogado deverá informar o juízo, que terá 48 horas para responder. 
A ordem de solicitação, os casos urgentes e as preferências legais seguirão sendo critérios para definir quem será 
atendido primeiro. Para que um processo passe a tramitar pelo Juízo 100% Digital, todas as partes envolvidas 
precisam concordar. Cada parte e seu advogado deverão fornecer, ao ajuizar a ação, e-mail e número do telefone 
celular à secretaria da unidade judiciária. As partes poderão desistir da tramitação 100% Digital até o momento da 
contestação. Nesse caso, o processo voltará imediatamente ao acervo de ações da mesma vara que não correm no 
Juízo 100% Digital. 

PP - 32945 – Justiça 4.0: os Tribunais poderão instituir Núcleos de Justiça 4.0 especializados por matéria e competentes 
em toda a área territorial sob a jurisdição do Tribunal, podendo, também, serem divididos em regiões 
administrativas. O desenho feito e encaminhado no processo administrativo 2021-0631964. 

PP – 32331 – Justiça Digital: será integrado ao Justiça 100% Digital. 

PP 32956 - Painel do Usuário Externo: Criação do Painel do Usuário Externo do PJe, baseado na arquitetura de micro 
serviços. Desenvolvido: - Prototipação de telas; - Criação de APIs para o PUSH; - Criação de APIs para o Acervo. Em 
andamento: - Criação das APIs de Publicação Intimação; - Integração dos serviços de Acervo. Previsão de entrega: 
A previsão é que seja entregue a versão 1 em janeiro de 2022. 

PP 32.959 - RPA e Inteligência Artificial/PJE: Em planejamento. 

PP 32948 - SEREI - Novo Sistema de Tradutores e Intérpretes: Implantado com os módulos cadastro de serviços, de 
tradutores e interpretes e relatórios. Fase de desenvolvimento do módulo de gerenciamento. 

PP 32949 - SISPEJUD – Novo Sistema de Perícias – Cadastro de Peritos – 100%; Relatórios (16) – 20%; Migração – 
POC em desenvolvimento; • Funcionalidades a serem Desenvolvidas: Apontamento de Serviços; Penalidades; 
Seleção de Peritos pelo juiz; Cadastro Externo de Peritos (2ª. FASE). 

PP - 32404 -Sistema GRP-THEMA da DGPCF: Resumo: Com relação ao último status do projeto, ainda estão sendo 
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analisados alguns dados das views que fazem parte da primeira e segundas etapas das integrações. Algumas views 
que já tinham sido disponibilizadas pela DGTEC tiveram que ser revistas em homologação para a THEMA e algumas 
já estão em produção. Algumas validações ainda estão pendentes com os usuários da DGPCF. Estamos aguardando 
o retorno dos usuários para a disponibilização em produção. No dia 20/04/21, foi solicitada uma reunião com o 
novo GP da DGPCF, Sr. Ricardo Egídio, e foram abordados os seguintes assuntos: 1) Possibilidade de retomada de 
reuniões e treinamentos presenciais: Todos concordam que a retomada gradual das reuniões presenciais, mesmo 
que de forma parcial, poderiam beneficiar o projeto, porém, conforme colocado Pelo Sr. Marcelo Jorge da DGPCF, 
a gestão do TJ precisará ser consultada. 2) Reuniões remotas de demonstração: As propostas de agendas das 
reuniões já foram enviadas para o Ricardo, que já está interagindo com as áreas para atuar como facilitador nestas 
frentes em andamento. Manuais contendo um passo a passo foram enviados para cada tema apresentado. 3) 
Encaminhamento de principais pendências e assuntos Ricardo (GP da DGPCF) solicitou que sejam enviados pela 
Thema todos os principais assuntos em andamento que precisam da atuação da gestão do Tribunal. César, GP da 
THEMA, iniciará o envio das trilhas das mensagens comum pequeno resumo e sugestão de ação técnica necessária. 
4) Reuniões semanas de gestão do projeto. Ficou acordado entre todos a importância de reuniões semanais de 
gestão, sugeridas para toda sexta-feira, às 15h com participação inicial de César Beck, Marcelo Cunha e Ricardo 
Egídio e demais convidados pontuais, incluindo a DGTEC. 5) Cronograma do projeto: Ficou acordado que será 
necessário o prazo de 30 dias a contar desta data, para avaliar todo o cenário e consolidar entre todos um novo 
cronograma para o projeto. Não está descartada eventual novo aditivo solicitando prazo adicional para implantação 
total da solução e entrada em produção. Outros assuntos: 

- Que as integrações externas demandam uma interação entre o TJ e as áreas responsáveis pelo SEAFI-RIO e SIPLAG, 
considerando-se que não houve avanço desde o primeiro semestre de 2020. –Que a DGTEC sinalizou a preocupação 
com relação ao eSocial onde o GRP deverá integrar com este sistema a partir de abril/22 e com as constantes 
prorrogações do prazo final do projeto é temerário que este prazo não se cumpra. A THEMA informou que 
entregará no prazo. Atividades em atraso: Como a DGPCF somente retornou com a as validações dos dados que já 
foram disponibilizados através das views das integrações, a pouco tempo, devido a pandemia, as entregas sofreram 
certo atraso, porém como novo aditivo e novo cronograma, podemos observar que, neste momento, não temos 
atividades em atraso, com relação as integrações. Ponto de Atenção/Riscos: Com relação ao SIPLAG ainda não 
tivemos nenhum retorno do executivo e ainda faltam dados de2020 do SIAFE-RIO para serem disponibilizados pela 
SEFAZ.ODG da DGPCF, Sr. Claudio Torres, estava à frente desta pendência com a marcação de reuniões que não se 
realizaram mais; Integração como eSocial; Validação dos dados pela área de negócio junto a empresa que foram 
disponibilizados pela DGTEC e que não se iniciaram; Entrega do módulo de custos programada para ser entregue 
em 31/07/21 para validação dos usuários. Em face do status atual das entregas sugeriu-se a realização de reuniões 
e treinamentos presenciais com a equipe da contratada, iniciando-se no prazo de 30 dias após esta reunião, visando 
facilitar a compreensão e utilização do sistema em homologação/produção. Providências tomadas: Foi solicitado 
pelo novo GP da DGPCF, apresentações iniciais de ações necessárias à gestão do projeto e possíveis causas dos 
atrasos da implantação: necessidade de novo cronograma ou aditivo, alinhamentos com frentes de TI sobre 
cronograma, integrações internas e externas, eSocial, etc. Pendências: •O projeto está como prazo final de entrega 
para jul/2021, mas será prorrogado mais uma vez, pois não há mais tempo hábil para as entregas faltantes e 
também para a validação dos dados pelos usuários. Observar as informações dos pontos de atenção/risco e das 
providências tomadas, podemos considerar o projeto com a sinalização em amarelo passando para vermelho, pois 
as pendências já impactam nos prazos do cronograma. 

PP – 32954 - V.I.R.N.A. (Virtual Network Assistant): Ferramenta implantada e disponibilizada na página do TJRJ, com informações ao 
público sobre os acessos às ferramentas de TI. 

6. Situação atual dos projetos do DEINF 

PE – 32408 - Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC: (continuidade) (Processo SEI 2021-
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0638534) - Definição da solução mais adequada para implantação de contingência para a infraestrutura de TIC que 
permita reduzir os riscos de continuidade do negócio. Reduzirá o risco de paralisação das atividades informatizadas 
no PJERJ por indisponibilidade da sala cofre, além de evitar possíveis perdas de dados. O CGTIC aprovou o DOD para 
início dos estudos para contratação. 

PP 30228 - Plano de estudos – Rede Wireless Wifi: O projeto foi suspenso na gestão passada, e reativado neste 
biênio. Há um orçamento, que incluiu as salas de audiências e gabinetes da Lâmina I, porém não houve previsão 
para o hall do prédio, sendo necessário incluir essa parte nos custos. Posteriormente, o CGTIC deliberará sobre as 
áreas do prédio central que serão contempladas com a rede. Se serão todas as áreas do TJRJ, ou áreas específicas, 
e essa decisão dependerá do custo da contratação. 

7. Situação atual dos projetos do DESIS 

PP- 32822 – App do GabineteWeb: disponível para Android na Play Store. disponível para iOS com o link para 
download no ambiente de homologação. 

PP - 32073 - APP dos Advogados/Partes: Atividades realizadas: Consulta Publicações do usuário; consulta 
Publicações do processo. Pendências: API autenticação do usuário – ajustando permissões em ambiente de 
produção. A MPS é a empresa que está desenvolvendo, e a EDS cuida do portal. Está ambiente de produção, mas 
sem colocar para o público. A página de peticionamento inicial da 1ª instância precisa ser modularizada para ser 
visualizada dentro de um APP para celular. Para que isso fosse possível, dois passos seriam necessários: 01. Alterar 
a página do peticionamento inicial da 1a. instância para permitir autenticação via token, sob regência do APP 
Escritório Virtual, independentemente da autenticação do Portal. 02. Segregar a página de peticionamento inicial 
dos menus, tanto o superior quanto o lateral. Foram abertas duas requisições no HPSM, que já estão em 
andamento. 

PP - 32946 – APP MEU TJ: O projeto não foi priorizado e está paralisado, e atualmente não temos recursos para 
tocá-lo. 

PP - 30281 - Aquisição de Sistemas de Gestão de Saúde: Sem alteração do status. Proc. 2018.0233073 - Aprovado 
em 07/02/2020 pelo CGTIC a deflagração do processo de licitação, valor de R$ 3.593.552, 00. O processo está na 
DGLOG desde 19/03/2020 para prosseguimento. Última movimentação do processo foi em 04 de agosto de 2020 
para o DESAU. 

PP 32947 – Atualização Tecnológica SOU para E-SOU: Atividades implantadas: A fase 1 que consistia da migração 
das funcionalidades do sistema SOU (desenvolvimento em MUMPS) para o novo sistema de tecnologia web foi 
finalizada. Melhorias para a fase 2: enviar e-mail para mais de um destinatário; relatório estatística mensal (sintético 
e analítico); relatórios de estatísticas: exportação para planilha contendo gráfico; destacar manifestações que 
possuem mais de 15 dias sem retorno; exibir os andamentos no cadastro de tipo de andamento; nova maneira para 
armazenar arquivos; testes iniciais e implementação do MiniO (Upload/Download). Não há atividades em atraso. 
Pendências: Treinamento dos usuários da CGJ e dos NURS em planejamento para as próximas semanas. 

PP – 32492 – Automação Dashboard de Governança: Sem alteração do status. 1ª etapa: Informações processuais. 
O Espro encaminhou novamente e-mail com os menus principais e sua fonte de dados para análise pela Vertigo e 
DESIS em 04/02/2020 e posterior abertura de requisições às novas fábricas para desenvolvimento ou integração 
das informações. Ainda sem data de continuidade do projeto. A Vertigo efetuou a correção dos erros reportados 
pelo Espro por e-mail. 

PP- 32892 – Automatização das Portarias de Custas: Sistema sendo desenvolvido para automatização da Portaria 
de Custas Judiciais A Portaria de Custas Extrajudiciais já possui um sistema. 
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PP - 31657 – Custas GRERJ e SMR: Atividades implantadas: Arrecadação integrada – Integração com PJe em 
produção. Sprint 36 – geração e impressão de certidões de conferência de custas de atuação entregues. Atividades 
em atraso: Homologação dos sistemas GRERJ Eletrônica e SMR sendo feita em conjunto com a CGJ/DICIN (mais de 
400 modelos de GRERJs judiciais sendo verificados). Desenvolvimento do módulo de certificação de custas judiciais 
dentro do sistema. Arrecadação Integrada Web. Ponto de atenção: A CGJ/DICIN informou a existência de um 
Projeto Nacional de Custas que irá alterar profundamente o que já foi desenvolvido. Nova versão de GRERJ de Carta 
Precatória/Ordem sendo desenvolvida. Pendências: Término dos testes unitários e integrados envolvendo todos os 
sistemas judiciais. Término da homologação dos sistemas GRERJ Eletrônica e SMR. 

PP - 31658 - Custas no DCP: O projeto foi dividido em 3 fases. Início dos testes integrados entre DEATE/DESIS. 
Sistema de Custas do DCP com o SCJ para visualização da mesma tabela de custas. Levantamento já iniciado e será 
desenvolvido no sistema Arrecadação Integrada Web, que já possui cadastro da certidão de débito. 

PP - 30220 - Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI: Atividades implantadas: 
Realizada a aquisição da ferramenta QLIK, através da adesão à Ata de Registro de Preços n.º 037/2019 do Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima. Contratada a empresa Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda. Formalização no 
termo de contrato nº 003/0546/2020 publicado no DJERJ em 22/12/2020. Realizada a doação do módulo NPrinting 
pelo fornecedor (SEI 2020-0684180). Concluída a instalação da ferramenta em Mar/2021. Foram realizados 
treinamentos no período de Fev-Mar/2021. 

PP-32800 –DevOps: migração de TFS 2017 e Jenkins para Azure Devops 2019. Migração SVN para GIT. Migração das 
aplicações Jboss 7.0 para Jboss 7.3; Configuração e disponibilização do Docker. Configuração da esteira no Azure 
Devops. Atividades em atraso: Migração das aplicações Java 1.5 em OAS para Java 1.8 com Jboss 7.3. Atividades em 
atraso: Migração das aplicações Java 1.5 em OAS para Java 1.8 com Jboss 7.3. Pendências: a complexidade da 
migração do Oracle OAS para Jboss foi maior do que o previsto. 

PP – 32952 - DJEN - Diário Eletrônico CNJ – Foram identificadas a necessidade de mudança nos seguintes sistemas: 
1) SPEDO (Sistema de Publicação no Diário da Justiça Eletrônico do PJERJ) - Conforme decisão da administração 
superior as matérias pagas continuarão a ser controlados pelo PJERJ antes do envio ao DJEN. Por esta razão o 
sistema SPEDO, que controla o pagamento das referidas matérias passou por uma melhoria a fim de enviar as 
matérias já pagas ao DJEN. O desenvolvimento foi concluído; 2) DCP (Sistema de Distribuição e Controle de 
Processos de 1ª Instância) - A integração com o DJEN foi desenvolvida. As funcionalidades estão em fase de testes, 
com previsão de conclusão até o final de maio/2021; 3) EJUD (Sistema de Acompanhamento de Processos da 2ª 
Instância). A integração com o DJEN foi desenvolvida e a versão do sistema foi publicada em produção no início de 
abril/2021; 4) PJe (Processo Judicial Eletrônico). A integração com o DJEN será realizada no mesmo componente 
que hoje faz a integração com o DJE a fim de poder controlar a publicação das matérias. O Desenvolvimento foi 
priorizado e iniciado e as funcionalidades que envolvem a integração já estão sendo testadas. A equipe do PJE está 
finalizando uma estimativa de conclusão do trabalho. Ficou decidido que o envio das matérias para o DJEN seria 
realizado por todos os sistemas ao mesmo tempo. Foi construída uma configuração em todos os sistemas onde 
será possível definir o memento do início do envio para o DJEN. 

PP - 31924 - eSocial (1ª Fase): Proc. 2021-0608628 Objetivo: viabilizar envio de informações trabalhistas, 
previdenciárias e sociais ao Governo Federal através do eSocial. Devido ao amplo espectro de informações exigidas 
pelo eSocial, muitas áreas do TJERJ estão implicadas no projeto. Em 18/03/2021, a DGCOL, no processo 2021-
0608628 (index 1894949) informou que os trabalhadores sem vínculo empregatícios (tradutores, intérpretes e 
professores externos) cadastrados pelo DECAN pertencem à categoria 701 (tabela 01 – Categorias de Trabalhadores 
– eSocial) e, portanto, o envio de seus cadastros não é obrigatório. Resumo: Prazo: Observações: O momento em 
que determinada informação será efetivamente utilizada pelo eSocial não é, necessariamente, no início de sua 
obrigatoriedade. Por exemplo, o evento de Tabela de Rubricas, apesar de ter seu envio obrigatório a partir de 
08/07/2021, só será efetivamente utilizado por ocasião do envio dos eventos de pagamento (periódicos), a ocorrer 
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a partir de 08/04/2022. Neste caso, consideramos que teríamos essa “janela de tempo limítrofe”, ainda que 
tenhamos que enviar retroativamente à data de obrigatoriedade. Com relação à Tabela de Processos 
Administrativos/Judiciais teve sua entrega postergada para julho/2022 porque ainda não se sabe ao certo se este 
evento se aplica ao TJERJ. Também existe um impasse em relação à área de negócio responsável por este evento. 
Por ser o evento que informa processos administrativos/judiciais que repercutem em folha de pagamento, o 
entendimento inicial da DGTEC é que este evento deveria ser responsabilidade das áreas responsáveis pelo 
pagamento de magistrados e servidores, entretanto, quando consultadas, essas áreas de negócio demonstraram 
entendimento diferente do nosso. A previsão de atraso é pelo fato de o planejamento priorizar eventos não 
periódicos mais relevantes, ou seja, eventos relacionados ao cadastro de trabalhadores junto ao eSocial, seus 
respectivos eventos de desligamento, bem como eventos relacionados à alteração de dados cadastrais e 
contratuais e de afastamento temporário (S-2230). Os demais eventos, relacionados a assuntos sobre 
cessão/reintegração, bem como eventos relacionados ao cadastro de benefícios (serão entregues dentro do prazo 
limítrofe. Previsão de atrasos em um mês para os demais eventos, todos relacionados à alteração, reativação e 
término de benefícios 

PP - 32047 – Gabinete WEB: 1ª. Instância: O sistema está em produção, com poucos incidentes, sendo a maioria 
relacionados aos visualizadores de processos e não ao sistema em si. Gabinete Web 2ª instância, também em 
produção para o grupo de desembargadores e assessores designados para o piloto. Aplicativo do Gabinete Web 
disponível para Android na Play Store Aplicativo do Gabinete Web disponível para iOS com o link para download no 
ambiente de homologação. 

PP - 30280 – Implementação do novo sistema GPES: 1a Frente: Servidores: Módulos: Cargo de Confiança: Em 
andamento. Melhorias – Previsão de entrega em abril/21. Cadastro de Servidores: Paralisado: Faltam definições de 
algumas questões relacionadas à geração de matrículas. Deverá ser abordado por conta do eSocial. Designação NÃO 
INICIADO Previsão de início: agosto/2021. Previsão de entrega: julho 2021. Lotação (Movimentação) EM 
ANDAMENTO: Previsão de entrega: julho/2021. Abono Permanência NÃO INICIADO; Concurso NÃO INICIADO; 
Provimentos & Vagas- NÃO INICIADO. 2ª. Frente: Magistrados: Módulos: Mapa de Tempo de Serviço – Ajustes EM 
ANDAMENTO. Previsão de entrega: abril/2021. Cadastro de Magistrados - Melhorias PARALISADO: Faltam definições 
de algumas questões relacionadas à geração de matrículas. Deverá ser abordado por conta do eSocial; Licença 
Especial EM ANDAMENTO: Previsão de entrega: agosto/2021. Abono de Permanência e Pensão: NÃO INICIADO: 
Previsão de entrega: setembro/2021. Designação NÃO INICIADA: Previsão de entrega: dezembro/2021. Termo de 
Posse NÃO INICIADO Preferência / Substituto / Avaliação NÃO INICIADO Plantão Judicial - SHFTJ NÃO INICIADO. 
Triênio NÃO INICIADO. Desligamento NÃO INICIADO Afastamento e Projeção de Afastamento NÃO INICIADO 
Provimento: NAO INICIADO. 3ª. Frente: Auxiliares da Justiça: Módulos: Conciliador EM ANDAMENTO: Início da 
sequência de implantações previsto para outubro/2021. Término previsto para janeiro/2022. Juiz de Paz NÃO 
INICIADO UNIV EM ANDAMENTO. 4ª Frente: Benefícios: Módulos: Auxílio Pré-escolar – Melhorias: NÃO INICIADO. 
Previsão de entrega: jul/2021.; Auxílio Creche CONCLUÍDO; Auxílio Creche - Melhorias NÃO INICIADO: Previsão de 
entrega: dezembro/2021. Auxílio Educação CONCLUÍDO - Implantado em janeiro/2021; Auxílio Locomoção EM 
ANDAMENTO Previsão de entrega: maio/2021. 

PP - 31033 - Migração dos sistemas MUMPS do DIADD:  Não há atividades em atraso. Pontos de atenção: Falta de 
profissionais na empresa SPASSU desenvolver as migrações dos diversos sistemas no tempo esperado pela 
Administração. Pendências: PROT para ePROT – início junho/21, término ago/21. CPI ainda não definido o nome do 
novo sistema – início jul/21 – termino set/21. Atualização tecnológica da página Weblinks- Início jun/20 – término 
set/21. 

PP - 31034 - Migração dos sistemas MUMPS do SEHAC: O projeto foi unificado, ao PP-31033. 

PP 32951 - Nome Social: O projeto está em execução. Não foram fornecidas outras informações pelo GP. 
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PP-32328 – Novo Portal Advogados/Partes: Todas as atividades previstas foram entregues e o portal foi implantado 
em abril de 2021. 

PP – 32403 - Novo Sistema de Cobrança: Entregas até 19/04/2021: •Módulo 2: •Geração e impressão de 1ª e 2ª 
Intimações sem GRERJ. •Sprint 41 –impressão de intimações com endereços no verso e impressão de etiquetas 
com os endereços. Não há atividades em atraso. Ponto de atenção e risco: Impossibilidade de desenvolver 
diferentes módulos de forma paralela em função da disponibilidade do time do DEGAR para as reuniões. 
Providências tomadas: Reuniões constantes com a área usuária (DGPCF/DEGAR). Não há pendências. 

PE- 32407 - Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos (Implantação do Novo 
Sistema de Gestão de Acesso (IDServerJus): todo o planejamento feito para o projeto na gestão passada teve que 
ser interrompido porque o componente principal que estava sendo usado para construção do novo sistema deixou 
de ser livre e começou a ser comercializado desde outubro de 2020. Foi acordado com o antigo gerente do projeto, 
que partiríamos para um novo escopo, mais cauteloso num primeiro momento, para estudarmos as alternativas 
possíveis, com a ajuda da Gartner. Foi feita uma reunião com a Gartner, onde obtivemos um direcionamento para 
estudo da ferramenta KeyCload da RedHat, que é um produto free. Em 02/03 fizemos uma reunião com a equipe 
da RedHat para apresentação técnica da ferramenta. Com base no que foi mostrado ainda estamos analisando as 
alternativas possíveis. A 1ª alternativa seria a adoção do KeyCloak, porém teríamos que desenvolver algumas 
integrações para podermos utilizá-lo. A 2ª alternativa seria construirmos, com base na estrutura utilizada para o 
desenvolvimento do GabineteWeb e Novo Portal de Serviços, de uma ferramenta própria para atender o projeto 
do novo sistema de gestão de acesso. 

PP – 32953 – Novo Sistema LED: Atividades implantadas: Início do levantamento das tabelas MUMPS para 
mapeamento e criação das tabelas Oracle; Pareceres; Decisões; Ementas e Estudo inicial visando integração com o 
SEI. Não há atividades em atraso. O mapeamento das tabelas depende de levantamento realizado pela fábrica 
SPASSU nas tabelas MUMPS. Providências tomadas: Reunião de alinhamento e definições entre DGTEC, Fábrica e 
DGCOM. Pendências: Finalização do levantamento e estruturação das tabelas; Levantamento e entendimento das 
regras de negócio; Integração com o SEI. Providências tomadas: Reunião de alinhamento e definições entre DGTEC, 
Fábrica e DGCOM. 

PP - 31864 – PIE CR- Petição Eletrônica no CR: Implantada em abril/21 junto com o projeto do Novo Portal. 

PP-32644 – Portal da Aprendizagem: Sem alteração do status. Definição de 3 etapas para o projeto. Foi criado apenas 
o portal de conteúdo. Atividades implantadas: Foi criado o portal de conteúdo. Atividades em atraso: Cadastro de 
empresas e buscar dados de menores infratores do MP. Providências tomadas: Após reunião com o MP para definir 
a interface de comunicação, e a consulta que eles deveriam implementar para busca de informações sobre os Jovens 
Infratores, não obtivemos mais resposta do MP sobre a implementação da consulta. DEATE enviou vários e-mails, 
mas não obteve resposta sobre a implementação da consulta. Pendências: Consulta a ser implementada pelo MP 
para dar andamento ao desenvolvimento do restante do projeto. 

PP-32762 – Portal do Conhecimento - 2ª Fase: Atividades implantadas: Ambiente colaborativo e página de notícias 
• Jogo da Memória e Quiz • Guia de Comunidade de Práticas • Ambiente de vídeos. Pendências: Ajustes em 
produção. Aguardando nova reunião para alinhar as novas demandas do DGCOM. • No momento sem pendências. 

PP-32330 - Servidor ElasticSearch – Atividades implantadas: Consulta Jurisprudência 2º. Grau. Atividades em atraso: 
Consulta Jurisprudência 1º grau: A estrutura apresentada não comportava consultas com mais de 1 assunto. 
Providências tomadas: Finalizado os trabalhos de ajustes, a Vertigo irá rodar indexação no entre 26 a 28 de março, 
para que se faça a homologação. Estando tudo certo, será agendado em seguida a reindexação de toda a base. 

PP – 32958 - Sistemas administrativos DGPCF – Atividades implantadas: Arrecadação Integrada Web: integração 
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com PJe em produção; integração com EJUD aguardando implantação de versão desse sistema; SAF – integração 
com o sistema SEI; cobrança legado: criação de novos relatórios; RAC – relatório de acompanhamento de custos: 
iniciadas as cargas referentes a 2019. Não há atividades em atraso. Pontos de atenção/Riscos: Impossibilidade de 
alteração no sistema SEEU. Providência tomadas: Reuniões constantes com a área usuária (DGPCF/DEGAR). Sem 
pendências. 

PP – 32372 – Super Sigilo: (Proc.2017.0213836) - Não houve modificação no status. Parte Web, aguardando 
aprovação da LR. Não há data prevista para entrega. O projeto ficou aguardando a aprovação das requisições 
pendentes. Providências tomadas: Reuniões constantes com a área usuária (DGPCF/DEGAR). Sprints com duração 
máxima de 15dias. Não houve pedido da Dra. Daniela para priorizar a demanda de alteração no DCP. Acreditam 
que ela esteja contando de ser tratado apenas no PJe. Quanto às 2 requisições do Portal, a requisição do Novo 
Portal depende das alterações no DCP, e a requisição do Legado deverá ser cancelada diante da previsão de 
descontinuidade para o dia 17 de maio. Não há pendências. 

PP - 30399 - Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil: Sem alteração do status. Comunicação entre 
os sistemas do TJ (SATI) e da PGM do Rio de Janeiro para recuperação dos DARM´s que possuem custas judiciais 
referentes a processos de execução fiscal. Projeto está parado, pois a Prefeitura do Rio de Janeiro mudou o seu 
sistema e não temos comunicação com o sistema novo. A DGPCF/DEGAR já foi informada e a DGTEC já pediu o 
agendamento de uma reunião com a Procuradoria do Município. 

8. Situação atual dos projetos da DGTEC 

PP 30229 – Substituição do SHS pelo SCOLWEB:- Atividades implantadas: melhorias cadastro de órgão (continuação) 
- entrada de Dados: categoria; qualificação; desembargador (integração RH); previsão de vaga de titular. Cadastro 
de Oficialização e Desoficialização; cadastro de indisponibilidade da direção Cartório/Titular da Serventia; Integração 
com PROT/SEI; continuação da modelagem de banco para as novas tabelas ainda não existentes; levantar dados já 
migrados para o Oracle (OwnerUC). Não há atividades em atraso. Pontos de atenção: validação e testes de usuários; 
mudança na estrutura de dados da tabela de órgãos e impacto nos demais sistemas. Pendências: verificar se rotinas 
referentes a serventias extrajudiciais continuarão no SCOLWEB ou em sistema próprio; cadastro de certidão negativa 
de débito ou comprovante recolhimento FGTS. 


