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1. Indicadores do Portfólio de Projetos EsPro 
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1.3.  Quantidade por fase do projeto 
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1.5. Quantidade por situação 
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1.7. Evolução mensal dos projetos 
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1.9. Legendas 
 

 
 
 

Estratégico (PE): Classificação de Projeto que está relacionado a um tema  ou a um dos focos estratégicos 
definidos no plano estratégico do PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. Como os recursos 
(financeiros e humanos) são sempre escassos, estes deverão ter prioridade de execução. 

Prioritários (PP): Classificação de Projeto que está relacionado a um dos objetivos estratégicos da DGTEC e que 
tenha sido formalmente priorizado pela Direção Geral da DGTEC. 

Nível 1 - Informações Básicas: Nível de Acompanhamento projeto onde ocorreu uma identificação de demandas 
com características de projeto, mas inexiste qualquer nível de acompanhamento pelo EsPro. 
Nível 2 - Parcial/Cronograma  de Marcos: Nível de Acompanhamento projeto onde se possui de forma clara o 
escopo, acordo entre os envolvidos, inclusive com os fornecedores contratados, e existe um controle e 
monitoramento através de um cronograma a nível de marcos. 
Nível 3 - Parcial/Reativo: Nível de Acompanhamento projeto onde se  possui um monitoramento e controle 
capaz de realizar ações reativas, ou seja, corrigir o rumo do projeto devido a problemas surgidos dentro da 
execução do planejamento do projeto. 
Nível 4 - Pleno/Proativo: Nível de Acompanhamento projeto onde se possui um monitoramento e controle capaz 
de realizar  ações proativas, ou seja, antecipar possíveis problemas que venham a prejudicar o andamento da 
execução do planejamento do projeto. 

Ótimo: Projeto que possui situação ótima nos pontos Escopo, Contratação e Cronograma. 
Bom: Projeto que possui boa situação nos pontos Escopo, Contratação e Cronograma. 
Atenção: Projeto que possui alguma situação reportada como merecedora de atenção nos pontos Escopo, 
Contratação ou Cronograma. 
Crítico: Projeto que possui alguma situação reportada como crítica nos pontos Escopo, Contratação ou 
Cronograma. 
Sem Informação: Projeto que tem sua situação sem informação alguma reportada pelo GP ao ESPRO a respeito 
de Escopo, Contratação e Cronograma. 
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2. Portfólio EsPro  
 

Nome do Projeto 
 

HPSM / SEI Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início 

Fim 
Previsto 

Acessibilidade Portal 

REQ2021.0144537/ 
SEI 20210660622 / 
SEI 
20210668295(NAI) 

Prioritário 

 
Execução 

Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

JUL/21 ABR/22 

App do GabineteWeb 
REQ2021.0144670/ 
SEI 20180026366 / 
SEI 20190608552 

Prioritário 
 

Homologação 
Flavio Vasquez 

Macieira 
JAN/19 FEV/22 

App Escritório Virtual 
REQ2021.0144671/ 
SEI 20180219132/ 
SEI 20180227044 

Prioritário 
 

Implantação 
Fernando 
Figueiredo 

OUT/17 FEV/22 

Assistente Virtual do Pje 
REQ2021.0144651/ 
SEI 20210675202 

Estratégico 
 

Implantação 
André do 
Amaral Gurgel 

FEV/21 FEV/22 

Atualização do Parque 
Tecnológico (continuação)  

REQ2021.0144644/ 
SEI 20210620133 

Estratégico 

 
 Execução  

Abel Diniz de A 
Silva, Marcos 

Stallone, Paulo 
Cesar Soares 
Valle, Sidney 
Aloisio Pryor 

JAN/21 DEZ/22 

Auditoria no sistema de 
distribuição do 2º  grau 
(eJUD) 

REQ2022.0047279/ 
SEI 20210674179 

Prioritário 
 

Planejamento 
Moises 

Sardenberg da 
Rocha 

OU/21 AGO/22 

Certificação de Custas 
REQ2021.0144663/ 
e-PROT 
2016074804 

Prioritário 
 

Execução 
Claudio da 

Costa Blanco 
FEV/17 MAI/22 

Cyber Segurança 
REQ2021.0144645/ 
SEI 20210621520 

Prioritário 
Planejamento Ivan Lindenberg 

Junior 
JAN/21 ABR/22 

Descarte automatizado 
dos Processos Judiciais 
Eletrônicos dos JEC e 
juizados Fazendários 

REQ2021.0144676/ 
e-PROT 
20160050664 

Prioritário 

 
Execução 

Paulo Henrique 
A da Silva e 
Gilberto de 

Souza Cardoso 

AGO/17 JUN/22 

Desenvolvimento de 
Relatórios e Indicadores 
na nova ferramenta de BI - 
(Implantação da 
Ferramenta Qlick) – fase 2 

REQ2021.0143663/ 
SEI  20200684180 / 
SEI 20210632094 

Prioritário 

 
Planejamento 

Luciano Ferreira 
Conill 

OUT/14 JUN/22 

Digitalização de processos 
físicos (continuação) 

REQ2021.0143667/ 
SEI 20210640017 

Estratégico 

 
Execução 

Flávia Luiza 
Salandra Lemos 

Adissi 
 

FEV/21 DEZ/22 

DNA WEB 
REQ2021.0144673/ 
SEI 20200687459 

Prioritário 
Planejamento Claudio Viana 

da Silva 
OUT/16 TBD 

e-Social 
REQ2021.0143644/ 
e-PROT 
20170200178 

Prioritário 
 

Execução 
Victor de 

Alencar Jesus 
FEV/17 JUN/22 
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Nome do Projeto 
 

HPSM / SEI Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início 

Fim 
Previsto 

Estudo para solução de 
contingência de 
infraestrutura de TIC 
(continuação) 

REQ2021.0143661/ 
SEI 20210638534 / 
SEI 20210625633 / 
SEI 20210634661 

Estratégico 

 
Execução 

Renato Warwar  FEV/21 ABR/22 

GabineteWeb 
REQ2021.0144674/ 
SEI 20190608552/ 
SEI 20190601686 

Prioritário 
Implantação 

Flavio Vasquez 
Macieira 

NOV/17 MAR/22 

Implantação do Novo 
Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico – PJE – 
Competência Criminal 

REQ2021.0143909/ 
SEI 20190600148 

Estratégico 

 
Execução 

Alexandre José 
Costa de Araujo 

Góes 
 

JUN/21 DEZ/22 

Implantação do Novo 
Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico – PJE - 
Competência  Dívida Ativa 

REQ2021.0144664/ 
SEI 20190600148 

Estratégico Execução 
Rafael Santos 

Alves 
ABR/21 OUT/22 

Implantação do Novo 
Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico – PJE - 
Competência Cível 

REQ2021.0144472/ 
SEI 20190600148 

Estratégico Implantação 

Douglas Blanc ABR/21 DEZ/22 

Implantação do Novo 
Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico – PJE - 
Competência Infância e 
Juventude 

REQ2021.0144646/ 
SEI 20190600148 

Estratégico Implantação Humberto 
Vieira da Cruz 

FEV/21 ABR/22 

Implantação do RDC-Arq. 
no TJRJ 

REQ2021.0226942/ 
SEI 20210656092 

Prioritário 
Planejamento Marcelo 

Lettério dos 
Santos 

DEZ/21 MAR/22 

Implementação do novo 
sistema GPES 

REQ2021.0144639/ 
e-PROT 
2018197231 

Prioritário 
Execução 

Victor de 
Alencar Jesus 

JUN/15 TBD 

Implementação e 
atualização do 
gerenciamento de serviços 
baseados no ITIL4 

REQ2021.0144483/ 
SEI 20200617042 

Prioritário 

Planejamento 
Ivan Lindenberg 

Junior 
SET/21 AGO/22 

Integração com a PDPJ e o 
CODEX 

REQ2022.0057961/ 
SEI20210688302 

Estratégico 
 

Planejamento 
Natalie Mussi 

Tavares 
MAR/22 JUL/22 

Integração MNI 2.2.2 - STF REQ2021.0143649 Prioritário 
Homologação Claudio A Félix 

Pinto 
NOV/18 ABR/22 

Integração MNI 3.0 - STJ REQ2021.0143654 Prioritário 
Execução Claudio A Félix 

Pinto 
MAI/21 TBD 

Integração PJE x SEEU REQ2021.0144445 Estratégico 
Execução André do 

Amaral Gurgel 
JUL/21 DEZ/22 

Justiça 4.0 - Datajud (Pje / 
Legado) - 2022 

REQ2022.0005908/ 
SEI 20200689930 

 
Estratégico 

Execução 
Marcelo Marçal JAN/22 DEZ/22 

Justiça 4.0 - Domicílio 
Eletrônico 

REQ2021.0144655/ 
SEI 20200689930 

Estratégico Encerramento Natalie Mussi 
Tavares 

JUL/21 AGO/22 
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Nome do Projeto 
 

HPSM / SEI Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início 

Fim 
Previsto 

Justiça 4.0  - Painel de 
Usuário Externo (escritório 
virtual) 

REQ2021.0144678/ 
SEI 20200689930 

Estratégico Execução 
Natalie Mussi 

Tavares 
JUL/21 AGO/22 

Migração de dados DCP x 
Pje 

REQ2021.0144647 Estratégico 

Planejamento André do 
Amaral  
Gurgel/ 

Alexandre Góes 

JUL/21 TBD 

Migração dos sistemas 
MUMPS da DIADM 

REQ2021.0144452/ 
e-PROT 
20160176222 

Prioritário 
Execução 

Aline Viana 
Magalhães 

FEV/16 DEZ/22 

NatJus – Sistema SISNAT 
REQ2021.0215561/ 
SEI 20210665713 

Prioritário 
Planejamento Fernando 

Figueiredo 
NOV/21 DEZ/22 

Nome Social 

REQ2021.0144681/   
SEI 2020-0359995 / 
SEI 2019-0623230 / 
SEI 2019-0623239 

Prioritário 

 
    Implantação Fernando 

Figueiredo  
JUL/18 JUN/22 

Novo Portal 
Advogados/Partes 

REQ2021.0144683/ 
e-PROT 
20180227044 

Encerramento 
Implantação 

Fernando 
Figueiredo 

AGO/18 ABR/22 

Novo Sigilo – 1ª Instância 
REQ2021.0200328/ 
SEI 202106104606 / 
SEI 20210691877 

Prioritário 
Execução Maria Eugênia 

de Castro 
Borges 

NOV/21 MAI/22 

Novo Sistema de Cálculos 
Judiciais 

REQ2021.0144661/  
SEI 20200645134 / 
 SEI 20210616811 

Prioritário 
Execução Marcelo 

Lettério dos 
Santos 

OUT/20 DEZ/22 

Novo Sistema de Cobrança 
REQ2021.0144665/ 
PROT 2013035295 

Prioritário 
Execução Claudio da 

Costa Blanco 
DEZ/18 MAI/22 

Novo Sistema de Controle 
de Usuários aos Sistemas 
Corporativos - 
Implantação do Novo 
Sistema de Gestão de 
Acesso (IDServerJus) – 
(continuação) 

REQ2021.0144657   
 

Estratégico 

 
 

Execução 
Paulo Henrique 

A da Silva 
JAN/19 ABR/22 

Novos Portais 
Corporativos em 
Desenvolvimento 

REQ2021.0144521 Prioritário 
Execução Marcelo 

Barroso 
Bernabé 

FEV/21 DEZ/22 

Parcelamento da GRERJ - 
Edital 

REQ2022.0005900/ 
SEI 20210675699 

Prioritário 
Planejamento Marcelo 

Lettério dos 
Santos 

JAN/22 DEZ/22 

Portal do Conhecimento - 
2ª Fase 

REQ2021.0144685 Prioritário 
 

Planejamento 
Marcelo 
Barroso 
Bernabé 

AGO/19 DEZ/22 

Projeto ATHOS 
REQ2021.0143657/ 
SEI 20210618441 

Prioritário 
Execução Claudio A Félix 

Pinto 
JUN/21 TBD 

Reestruturação do Portal 
TJERJ 

REQ2021.0144529 Prioritário 
Execução Marcelo 

Barroso 
Bernabé 

JUL/21 DEZ/22 
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Nome do Projeto 
 

HPSM / SEI Classificação Status 
Gerente de 

Projetos 
Início 

Fim 
Previsto 

RPA e IA Inteligência 
Artificial/Pje - Plataforma 
de Medição 

REQ2021.0144658/ 
SEI 20210649378 / 
SEI 20210675202 / 
SEI 20210674784 

Estratégico 

 
Execução 

Humberto 
Vieira da Cruz 

 
MAR/21 FEV/23 

Servidor ElasticSearch - 
Indexação Jurisprudência 
e DJE 

REQ2021.0144641/ 
PROT 20160159706 

Prioritário 
Homologação Marcelo 

Barroso 
Bernabé 

SET/18 FEV/22 

SIDEJUD NACIONAL - 
Sistema de Depósitos 
Judiciais 

REQ2021.0144667 Prioritário 

 
 

Execução 

Natalie Mussi 
Tavares e 
Marcelo 

Lettério dos 
Santos 

 

JUL/21 TBD 

SISPEJUD - Novo Sistema 
de Perícias 

REQ2021.0144675 Prioritário 
Homologação Claudio Viana 

da Silva 
JUN/20 ABR/22 

Sistema de mandados de 
pagamento do Banco do 
Brasil -PJE 

REQ2021.0144668 Estratégico 
Execução 

André do 
Amaral Gurgel 

JUL/21 DEZ/22 

Sistema GRP-THEMA da 
DGPCF 

REQ2021.0143660 Prioritário 
Homologação Rodrigo 

Meireles Soares 
DEZ/18 AGO/22 

Substituição do SHS pelo 
SCOLWEB 

REQ2021.0144686 Prioritário 
Execução Cleiver 

Carvalhal 
Carneiro 

NOV/14 MAI/22 
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3. Status atual dos projetos da GBTEC 
 

PP XXXXX - Cyber Segurança:  Foram finalizados os artefatos para a contratação pela DGTEC: ETP- Estudo Técnico 
Preliminar (Análise de Viabilidade da Contratação, de Estratégia da Contratação, Plano de Sustentação e Análise 
de Riscos), TR e Anexos. Os autos foram enviados,  em 11/02/2022 à DGTEC/ASCON e ESPRO para análise/revisão 
quanto às alterações/questionamentos formulados pelo SERER. Aguardando a finalização da análise do TR  e ETP. 

PP XXXXX - Implementação/atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4:  Projeto em fase de 
planejamento e elaboração dos ETPS, TR, TAP, PGP e pendente a validação do cronograma. Estão sendo realizadas  
reuniões quinzenais com Gestor Ivan, ESPRO e  ASCON para  continuidade nas definições do escopo e  prazo. Ficou 
definido o modelo de  contratação em função da mudança da adoção do ITIL 4 ao invés do ITIL 3. Encaminhada 
informação sobre  a nova Portaria de Equipe de Planejamento da Contratação para equipe.  A próxima reunião de 
controle será realizada em 10/03/2022. 

 

 

4. Status atual dos projetos do DEINF 
 
PE 31880 - Atualização do Parque Tecnológico (continuidade):  SEI 2021-0625633 - Aquisição Solução 
Processamento Bancos de Dados Oracle - 2021 – Fase: Elaboração ETP’s e comparação de valores. O projeto 
aguarda definição do Órgão Demandante pela solução escolhida. O tempo elevado na escolha da solução 
acarretou mudanças no cronograma de aquisição. SEI 2020-0617549 - Aquisição de solução de IPS para segurança 
de perímetro de internet (2021). Fase: Contratado e instalado. Termo de encerramento. SEI 2020-0602492 - 
Aquisição de Solução de Next Generation Firewall (2021). Fase: Já foi contratado. Entregue em 13/10/2021. Ainda 
não foi agendado a reunião inaugural. Foi solicitado a emissão de nova NEM. Aguardando o cancelamento dos 
empenhos e emissão dos novos empenhos. SEI 2020-0695344 - Aquisição de Solução de Balanceamento de 
aplicação (2021). Fase: Contrato assinado e publicado. Constituída a equipe de fiscalização. Entregas dos 
equipamentos balanceadores foram realizadas dias 17/12 e 28/12. A instalação deverá ocorrer até a parada 
programada de fevereiro/2022.SEI 2021-0616568 - Equipamentos para Backup (2022). Fase O processo se 
encontra na DGLOG-SECOM para novas pesquisas.  Foi emitida a RM e os autos foram enviados à DGPCF para 
providências na esfera de sua competência. 
PE 32408 - Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC (continuidade): Storages: Termo 
contratual nº 003/698/2021 assinado. A previsão de início da etapa de entrega e instalação  era  03/01/2022, mas 
ainda se aguarda confirmação pelo DEINF do início desta atividade. Serviço IAAS: autos com ETP’s. Estudo técnico 
e nova pesquisa preço, foram encaminhados ao DGCOL, para formalização da autorização de adesão via sistema 
informatizado CCGF. Colocation:  minutas dos EPTs e TR encontram-se no DGCOL-DECAN para esclarecimento de 
dúvidas sobre a finalização dos ETP’s, quanto à colocação de patrimônio do TJERJ em área privada. 
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5. Status atual dos projetos do DEATE 
 

PP 32073 - APP Escritório Virtual:  Os testes do APP para Android e IOS 1a instância estão sendo  finalizados e o 
ambiente está pronto para o teste do piloto. Ainda com dois erros em ajustes pela MPS e EDS Judicial/ Zayat na 
1a Instância. As intercorrências estão sendo corrigidas e sinalizadas por Sprint e pelo Teams por toda a equipe do 
projeto. Iniciado os testes em 21/02/2022 para 2a Instância, ainda sem planejamento do checklist. O APP será 
apresentado a Presidência no dia 09/03/22 e os  usuários do piloto serão definidos. 

PE 31880 - Atualização do Parque Tecnológico (continuidade):  SEI 2020-0616028  - Compra de 
Microcomputadores (2021) Feito RP (Registro de Preços) para de 4.500 micros e 4.500 monitores. Já foram 
entregues até 10/01/2022 3800 microcomputadores e 3800 monitores. Resta a possibilidade de solicitar mais 700 
micros e 700 monitores que foram solicitados para 2022. SEI 2020-0616045 - Compra de Scanners (2021). 
Contrato assinado com a empresa Microsens para aquisição de 1.000 scanners de mesa e os lotes estão 
disponíveis para solicitação. Emitida NEM (Nota de Encomenda de Material) para 500 scanners. SEI 2020-0618122 
- Compra de impressoras (2021). Fase de Estudos. O processo foi retirado da pauta da reunião do CGTIC e i 
encaminhado para GBTEC para definição da continuidade. SEI 2020-0633803 - Aquisição de 400 Switches. 
Contratado e entregue em 09/09/2021. Fase: Instalação. Em 13/10/2021 foi iniciada a substituição dos switches. 
Continua em processo de instalação dos equipamentos. Já foram substituídos os equipamentos dos andares 6º, 
7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º da Lâmina II e CONAB, totalizando 162 switches instalados no final de 2021 em 
substituição aos switches modelo Nortel. O cronograma de instalação dos 238 switches restantes tem previsão 
de instalação a partir da segunda quinzena de janeiro de 2022. Em fevereiro/22, foram instalados 3 switches em 
Porciúncula e 2 em Rio Claro. SEI 2022-06014242 - Nova Aquisição de 600 Switches (para 2022): Pesquisa de 
mercado. TR e ETP finalizados. Foi aberto processo SEI. O processo foi recebido no ESPRO e está aguardando o 
agendamento da data para a reunião do CGTIC para aprovação. 

PE  32957 - Digitalização de processos físicos (continuidade): Fase atual:  As Centrais de 
Digitalização/Indexação/Virtualização estão com as atividades um pouco atrasadas, mas dentro da previsão de 
desvio. A licitação empresa Microsens está em fase de assinatura do contrato SEI 20210640017 e posterior 
entrega dos equipamentos. Em fevereiro/2022 o número de processos físicos, pendentes de digitalização, está 
com 16% do total de processos  de 1a instância do TJERJ. O projeto teve reavaliação do cronograma e PGP para 
melhor controle e detalhamento do projeto à metodologia DEGEP, com identificação mais realista do percentual 
de conclusão do projeto que está com 30% concluído. 

PP 31480 - DNA WEB: SEI 2020-0687459 – Projeto aguardando aprovação da definição do cronograma dos 
Projetos Estratégicos do TJERJ para o ano de 2022, a fim de que seja possível o desenvolvimento de plataforma 
dentro do fluxo do Pje, competência família. Projeto em fase de levantamento e detalhamento pela área de 
negócios DEATE/DICAN. Apresentado o Canvas do projeto, modelo de negócio AS IS e TO BE ao PO para 
aprovação. 

PP - XXXXX - Implantação do RDC-Arq. no TJRJ:   No dia 16/02/22 através do chat do GT-RDC-arq (Portaria 
2349/2021) foram apresentadas soluções para instalação do software livre. Em reunião de planejamento dia 
16/02/22 foi discutido a forma do uso dos sistemas Archvematica  e Atom e se serão incluídos no projeto os 
arquivos do sistema SEI. 
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PE – XXXXX - Justiça 4.0 - Datajud (Pje / Legado) – 2022: Continuidade do projeto DATAJUD 2021 com melhorias 
para e envio das informações conforme determinação CNJ. Desenvolvimento pela EDS-JUDICIAL  com requisições 
abertas para o levantamento das tabelas utilizadas no DCP e eJUD que não estejam na tabela SGT/CNJ: 
REQ2022.0017309 (PJE); REQ2022.0020997 – sistema DCP  (EDS); REQ2022.0021008 – sistema EJUD (MPS). Itens 
atendidos: Definição de data de corte de envio de CNJ, envio de baixados de Jan/2020 a Dez/2021 e envio de 
processos de tramitação de 31/12/2021. 

PP – XXXXX – NatJus – Sistema SISNAT: Projeto aprovado pelo CGTIC para início do desenvolvimento a partir do 
segundo semestre de 2022. Estão sendo realizadas reuniões com o PO, área de negócios DICAN, DEATE e ESPRO 
mensalmente para elaboração da documentação inicial. O ESPRO encaminhou ao gestor Fernando o cronograma 
contemplando as atividades da área de Negócios para validação. No aguardo da próxima reunião a ser agendada  
para prosseguimento das tarefas planejadas,  bem como para demais providências a serem tomadas. 

PP 32951 - Nome Social: Sem alteração de Status devido a priorização de outros projetos pela administração. 
Aguardando retorno do gestor Fernando sobre as 28 requisições referentes aos desenvolvimentos nos sistemas 
Portal, eJUD e DCP, que estão pendentes de desenvolvimento ou disponibilização em produção pela MPS e EDS 
Judicial para encerramento do projeto. 

PP 32328– Novo Portal Advogados/Partes: O Portal foi disponibilizado em produção em agosto/2021 e está 
estabilizado aguardando transição do legado pela administração. Novas demandas foram inseridas para 
desenvolvimento que foram verificadas de grande necessidade com a entrada em produção para todos os 
usuários. Novo visualizador de processos concluído. 

PP – XXXXX – Novo Sigilo – 1ª Instância: Toda documentação relacionada à área de negócios DEATE/DICAN foi 
entregue a EDS Judicial para o desenvolvimento da alteração de sigilo no portal, referente a 1a fase do projeto. 
Esta fase está com 55% concluída e tem data final prevista para 07/03/2022. Após esta entrega será iniciado o 
planejamento referente as mudanças solicitadas pelo CNJ. 

PP  32950 - Novo Sistema de Cálculos Judiciais: SEI 2020-0645134. Projeto sendo desenvolvido pelo SCRUM, o 
que impacta uma previsão estimada de término, mas a previsão inicial é dezembro/2022. Aguardando 
recebimento e validação dos cálculos judiciais pelo PO para a EDS Judicial iniciar fase de desenvolvimento do back 
end do Módulo Cível. Os documentos da área de negócios DEATE/DICAN e o cronograma estão aguardando 
validação pela equipe DGTEC para envio ao PO. Uma nova estratégia da DGTEC será levada para aprovação com 
o levantamento de requisitos dos módulos Fazendário e Previdenciário e o desenvolvimento do front end destes 
módulos pela EDS Judicial para que o projeto não fique paralisado aguardando a validação dos cálculos judiciais 
cíveis pelo PO. 

PP – XXXXX - Parcelamento da GRERJ – Edital:  Projeto em fase de elaboração da documentação pela área de 
negócios DEATE/DICAN para início do desenvolvimento. Devido a mudança na fábrica de desenvolvimento da 
Spassu para NTL tecnologia o projeto não foi priorizado no período. 

PP 32949 - SISPEJUD – Novo Sistema de Perícias: REQ2020.0115308 - Projeto dividido em 3 fases. Aguardando 
definição da equipe do projeto para implantação. 1ª Fase:  Os testes de validação estão sendo realizados pela 
área de negócios DEATE/DICAN. Itens da próxima Sprint 16/03/2022: Correção de erros reportados, Verificar a 
normalização dos dados tabela profissão / especialidade, Reunião com a PUC sobre API Peritos; 2ª Fase :  Funções 
do Pagamento (registro em lote) – disponibilizado em HML para testes;  Pessoa Jurídica – aguardando publicação 
do ato ;  Tela externa para perito se cadastrar e fazer solicitações –  a definir os requisitos;  Demais Relatórios - a 
definir os requisitos;  Integração com PJE;  Modulo Configuração – a definir os requisitos; 3ª Fase: Integração com 
DGPCF - a definir os requisitos. 
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PP 32404 -Sistema GRP-THEMA da DGPCF: Projeto dividido em 4 fases. Fase 1 e 2: Em Produção;  Fase 3: Em fase 
de homologação pela DGPCF. Previsão de conclusão da homologação no dia 28/03/2022. Em execução os testes 
de remessa, retorno dos arquivos do Bradesco para o PAGFOR e o MULTPAG; Fase 4: Deadline 29/07/2022. 

 

 

6. Status atual dos projetos do DESIS 

 

PP XXXXX - Acessibilidade Portal:  SEI 2021-0660622. Projeto em fase inicial de planejamento aguardando 
definição de faturamento da Vertigo para atividades relacionadas ao projeto e aguardando aprovação de 
contratação da ferramenta em libras. Reunião a ser  agendada para março/2022 com PO e DGTEC referente à 
elaboração de material informativo DGCOM sobre os procedimentos a serem adotados pelas diretorias na 
inserção de matérias utilizando regras  do eMAG. 

PP 32822 – App do GabineteWeb:  O APP na plataforma IOS ainda não disponível para testes. O APP para Android 
foi disponibilizado no ambiente de Homologação e  os testes foram iniciados. Poucos erros estão sendo 
encontrados para 1a Instância. Pendente: Erro de POP UP corrigido, porém outros erros foram reportados que 
estão em correção pela Vertigo e liberação do App para IOS. Próximos passos: correção dos erros reportados, 
liberação do link para o aplicativo IOS, testes para o IOS, workshop sobre o App para o suporte e usuários piloto 
e Integração do App com 2a instância. 

PP XXXXX - Auditoria no sistema de distribuição do 2º  grau (eJUD):  Novo Projeto no Portfólio. Reunião de Kick 
off do projeto realizada em 24/02/2022, para alinhamento das primeiras atividades e entendimento do escopo e 
prazo do projeto. 

PP 31657 – Certificação Custas (continuidade): Projeto desenvolvido pela metodologia SCRUM entregue por 
Sprints. Atividades Concluídas Sprint 59- ARRENCINTEGRA: Desenvolvimento para integração com o serviço 
IDSERVERJUS;  Levantamento dos fluxos das Certidões de Débitos; GRERJ Eletrônica: Atualização tecnológica do 
sistema - Quarta parte;  Alteração na assinatura do serviço de gravação na árvore do processo - SEEU;  
Levantamento para criação da GRERJ Remanescente no Portal.: Para iniciar as atividades de implantação do 
ARRECINTEGRA WEB está sendo aguardado as definições relacionadas às novas regras sobre custas judiciais 
aprovadas pela ALERJ em 07/12/2021. SMR: No dia 05/11/2021 foi disponibilizado  para o Sr. Jobson Nascimento 
a nova versão, onde estão sendo realizadas as alterações dos módulos (Integração com o sistema Portaria de 
Custas). Porém em reunião do dia 13/12, foi informado que devido à mudança nas regras de custas ( aprovadas 
pela ALERJ em 07/12/2021), não haverá tempo de readequar todos os modelos. 

PP 31923 - Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis e Executivos 
Fiscais:  Projeto sendo desenvolvido pela EDS Judicial por metodologia SCRUM. Entrega 2 - Elaboração dos 
históricos do usuário foi concluída; Entrega 3 - Aprovação dos históricos do usuário, tarefa 3.1 - Aprovar  histórico 
do usuário para identificação de processos dos Juizados Especiais Cíveis na base de dados do sistema ARQGER 
com status "amostragem" foi iniciada. 
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PP 31924 – e-Social: SEI 2021-0608628. Projeto desenvolvido pelo método Agile Scrum, pela SPASSU PESSOAL 
com 15% concluído. Observação: Na medição do projeto anteriormente estava em 21%, mas retornou para 15% 
devido a dois eventos que estavam dados como concluídos e voltaram para esteira (EMERJ). Sprint 13 em 
desenvolvimento para entrega em março/2022. 

PP  32047 – Gabinete WEB: 1ª. Instância: Versão em produção 3.3.0 pela EDS Judicial. Itens faltantes: 8 cards do 
Dashboard - melhoria na visualização (adicionar gráficos); Fila de Assinatura - análise melhoria de desempenho; 
Adicionar validação para Assinatura de Mandado de Pagamento; Melhoria no Menu lateral ; Análise Assinatura 
de Mandado de Pagamento; Revisar relatório de processos de cumprimento de sentença/execução; Nova 
estrutura para tela de Quantidade de Processo por Local Virtual; Melhorias no Editor de Texto; Novo sigilo; 
Integração ao PDPJ do CNJ. 2ª instância: Reunião mensal de alinhamento do projeto com a MPS. Ainda faltam 9 
requisições  para finalizar a 2ª fase do projeto: 2 requisições aguardando aprovação da Lista de Requisitos pela 
DGJUR; 1 requisição aguardando aprovação da Contagem de Pontos pela administração; 4 requisições prevista 
para disponibilizar em produção no dia 09/03/2022 e 2 requisições prevista para disponibilizar em produção no 
dia 05/05/2022. 

PP 30280 – Implementação do novo sistema GPES: Projeto sendo desenvolvido pela SPASSU PESSOAL com 
metodologia SCRUM. Entregas no período: 1a Frente – Servidores -  Módulos: Cadastro de Servidores e Lotação 
(movimentação); 2a Frente – Magistrados - Módulos. Cadastro de Magistrados, Licença Especial e Cadastro de 
Conversão de Plantão em Pecúnia. Integração de Pecúnia de férias com a folha de pagamento; 3a Frente -  
Auxiliares de Justiça. UnivWeb e Conciliador. 4a Frente - Benefícios - Módulos: Auxílio Pré-escolar - Melhorias. 
Auxílio Creche Melhorias. Auxílio Alimentação/Refeição - Melhorias ; Integrações GPESxFolha - Integração do 
cadastro de servidores com a folha. 

PP XXXXX - Integração MNI 2.2.2 - STF:  Os testes foram paralisados devido a nova correção solicitada pelo usuário 
e será disponibilizado um build atualizado para os testes de homologação até o dia 04/03/2022.O reinício dos 
testes de homologação ocorrerá no dia 07/03/2022. Fase 1 entregue - REQ2021.0193923. 

PP XXXXX – Integração MNI 3.0 – STJ:  Aguardando aprovação da Lista de requisitos pelo DESIS e PO - 
REQ2021.0040251. Após será encaminhada para aprovação de custo pela administração e posterior início do 
desenvolvimento pela MPS. 

PP  31033 - Migração dos sistemas MUMPS do DIADM:  Projeto antigo e pouco documentando que  passou por 
diversas mudanças de escopo. Este projeto tem 3 entregas para finalizar: 1) Migração do sistema PROT para 
EPROT:  está 50% concluído.  Função Movimento por lote em produção. A migração das caixas em andamento, 
sem previsão de término; 2) Migração do SISTEMA CPI para Controle de inquéritos da CGJ: Em andamento 
Modelagem e migração dados.  Prazo final era janeiro/2022. Está aguardando o término do sistema EPROT; 3) 
Serviço de WEBLINKS:  De 24 serviços iniciais restam em andamento:  WEBLINKS 16 - Endereço e Telefone, fase 
de preparo para produção.  WEBLINK 26 – Edital – SPRINT 33 terminada 16/02/22. WEB LINKS 17 a 19 - 
Universitários: (levantamento de informações SPRINT 34). 

PP 32403 - Novo Sistema de Cobrança: Projeto sendo desenvolvido por Sprints, metodologia SCRUM. Atividades 
Concluídas Sprint 63 - 07/02/2022 a 18/02/2022: Remoção do Commons no projeto, parte 8; Realizar checklist e 
ajustes nas funcionalidades implementadas no Angular 11 (débitos técnicos) – parte 10. 

PE 32407 - Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos (Implantação do Novo 
Sistema de Gestão de Acesso (IDServerJus): Projeto sendo desenvolvido pela metodologia SCRUM por Sprints. Até 
o momento foram entregues 16 sprints pela Spassu Financeiro, mas devido a mudança da empresa para a NTL 
Tecnologia não houve mudanças no período. O projeto está com 69% concluído na base de homologação. Data 
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prevista de encerramento do Projeto: 30/04/2022. A fábrica está atuando no desenvolvimento de autenticação 
nova e o mesmo está praticamente finalizado.  Faltam os testes e a questão do certificado digital, além de algum 
refinamento a ser alinhado em próxima reunião de controle do projeto. 

PP XXXXX - Novos Portais Corporativos em Desenvolvimento: Reuniões Status Report sendo realizadas  
semanalmente  com  a empresa desenvolvedora Vertigo, ESPRO, Gestor e DEATE. Entregues os portais: Portal 
HotSite Turismo,  Portal da Governança, Portal de Precatórios. Os portais NUCOOP,  Agendamento de Audiências 
e Jovem Aprendiz foram disponibilizados em produção, mas não foram mais priorizados em novas 
implementações pelo demandante. O Portal CODAT aguarda finalização da comunicação dos Registrys pela 
DGTEC. Ainda em desenvolvimento: Portal NUGEP - REQ2021.0058156 disponibilizada em produção pela MPS, 
mas aguardando a disponibilização dos três novos links (IRDR, IAC e GR) no menu TJERJ pela Vertigo; Portal das 
Turmas Recursais - em finalização a homologação e a entrega do portal em produção pela Vertigo. A entrega da 
MPS ainda está em fase de aprovação da Lista de Requisitos e posterior aprovação do custo pela administração 
para iniciar o desenvolvimento. O cronograma e o CANVAS  elaborados para os portais ainda em desenvolvimento 
aguardam aprovação pelo Gestor Marcelo. 

PP 32762 – Portal do Conhecimento - 2ª Fase: Projeto em fase inicial de planejamento aguardando o escopo que 
será encaminhado pela DGCOM, conforme reunião 23/02/2022, para início do desenvolvimento pela Vertigo 

PP XXXXX - Projeto ATHOS:  REQ2021.0209353 - eJUD - Integração NUGEP com  Sistema IA /ATHOS SÓCRATES STJ 
: A equipe de desenvolvimento está em fase final de aprendizado da ferramenta junto ao STJ. Aguardando 
aprovação da Lista de Requisitos pelo PO. Após será encaminhada para aprovação de custo pela administração e 
posterior início do desenvolvimento pela MPS. 

PP XXXXX - Reestruturação do Portal TJERJ: Projeto dividido em 2 fases (Intranet e internet). A fase 1 - Intranet 
está em fase de implementação da 3a entrega e de algumas funcionalidades, com 66% concluída. Reuniões  sendo 
realizadas  semanalmente  com  a empresa desenvolvedora Vertigo. A fase 2- Internet ainda está em fase de 
planejamento e elaboração do cronograma. 

PP 32330 - Servidor ElasticSearch - Indexação Jurisprudência e DJE: Projeto está em homologação pela DGTEC e 
DGCOM com previsão de conclusão para março/2022. 

PP 30229 – Substituição do SHS pelo SCOLWEB:  Projeto realizado de forma incremental em sprints quinzenais 
pela metodologia SCRUM pela EDS Logística. O gestor Cleiver atualizou o documento Canvas do projeto 
proporcionando melhor visibilidade ao gerenciamento do projeto ao ESPRO, que tem previsão de encerramento 
para 31/03/2022. Novas funcionalidades serão desenvolvidas apenas após a conclusão desse projeto, sendo 
planejadas e priorizadas conforme solicitação dos usuários. 
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7. Status atual dos projetos da ASPJE 

 

PE XXXXX - Assistente Virtual do Pje:  SEI  2020658834. Não houve reuniões de controle no período, mas o Teams 
está sendo utilizado para controle do projeto. O Gestor André/ ASPJE solicitou gestão nas tarefas do DEATE para 
preparar o conteúdo do Chatbot e posterior a entrega do projeto. Foram solicitadas planilhas de e-mails com 
nomes dos servidores para endereçar ao DIAPA. Também foi solicitado a confecção de banner/carrossel para 
divulgação da IETE na INTRANET do portal do TJRJ. 

PP  30220 - Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI – fase 2:    Primeira fase do 
projeto  finalizada  e entregue pela TOCATTO. Iniciada a Fase 2 em 17/02/2022  com previsão final em 
31/012/2022. As novas entregas desta fase estão em avaliação junto aos grupos de usuários e devem abranger 
inicialmente os indicadores do PJE – Criminal , novos indicadores do DEIGE,  meta 1 (versão 2),   Processometro,  
etc. Ainda não foram definidas as novas etapas e datas que permita gerar um novo cronograma. 

PE XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Infância e Juventude:  
Projeto aguardando a entrega 2 pela EDS Judicial e homologação pelo MP para continuidade. Conforme o Aviso 
TJ nº 117/2021, publicado em 08/10/2021, pelo prazo de 90 dias a implantação foi suspensa com retorno a partir 
de Janeiro/2022, mas se aguarda a finalização dos testes que estão sendo realizados pelo MP para esta 
implantação final. Entrega 1: 100% realizado (corresponde a 60% do cronograma); Entrega 2: Não realizado. 
Previsão inicial para término: 05/10/2021 (corresponde a 15% do cronograma) -  Não houve evolução no 
cronograma para entrega 2, que corresponde ao Levantamento e Desenvolvimento de Melhorias; Entrega 3: Não 
realizado. Previsão inicial para término: 20/12/2021 (corresponde a 25% do cronograma). Implantação da fase 
final - maiores serventias Infância e Juventude (Capital, Madureira e Santa Cruz).  

PE  XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Cível: Piloto 
disponibilizado em produção desde 27/10/2021 sendo monitorado pela equipe do projeto. Publicado Ato 
Normativo Conjunto 04/2022 sobre a continuidade de implantação incluindo as serventias com competência cível 
e acidente de trabalho, com previsão final até 11/07/2022. Existem tarefas do cronograma que ainda não foram 
finalizadas  com previsão de término até dezembro/ 2022 . Entrega atual pendente: Integração Banco do Brasil. 
As reuniões de controle do projeto estão sendo realizadas  quinzenalmente onde são analisados os erros e as 
datas de correção pela EDS Judicial . Última reunião realizada em 26/01/2022 com as informações sobre 
problemas de integração do Banco do Brasil, bem como do treinamento aplicado em 3 comarcas a que se refere 
ao treinamento básico. Próxima reunião de controle será realizada em 10/03/2022. 

PE – XXXXX- Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Criminal: O Projeto 
está com 39%  execução em ambiente de homologação. A EDS Judicial disponibilizou um ambiente de 
homologação versão do TJRJ (2.1.8) e está efetuando ajustes necessários, incluindo os ajustes no serviço BNMP. 
A equipe de integração com PJE – Criminal  está trabalhando para homologar ao serviço MNI 2.2.3 nativos do PJE- 
Criminal. A EDS Judicial informou que 27% dos fluxos já estão elaborados. Definida uma nova data para o piloto 
em 16/05/2022.  Os itens 1 e 8  do cronograma são as maiores preocupações para as datas definidas e podem 
impactar o projeto. 
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PE XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Dívida Ativa:  Projeto  
desenvolvido por vários tribunais em conjunto com o TJERJ. Sem atualização pelo GP sobre as entregas realizadas 
no período. Atividades em Andamento: Fluxos Integrados/Ajustes, configuração e disponibilização dos fluxos no 
ambiente do CNJ; Alterações do Portal do Usuário Externo e no MNI para inclusão dos dados da CDA na 
distribuição/Novos testes. 

PE XXXXX - Integração com a PDPJ e o CODEX:  Novo projeto no Portfólio do ESPRO. A reunião de Kick off está 
marcada para final de março/2022 a fim de alinhar prazo, escopo e definir atividades. 

PE – XXXXX - Integração PJE x SEEU:  Subprojeto do projeto PJE Criminal e os controles de tempos estão sendo 
feitos através do cronograma do PJE – Criminal. A equipe está trabalhando para atender a uma integração do PJE 
com SEEU. (Serviço da VEP): 1- Via PROJUDI: está sendo criada uma interface no serviço PROJUDI para que as 
serventias possam informar os dados das cartas de sentenças; 2 - Via SEEU:  está sendo resgatada uma integração 
já existente entre o PJE criminal e o SEEU (que foi descontinuada por conta de alguns erros). Deverá ser objeto de 
implementação a solução que estiver disponível à época de implantação do piloto do criminal.  

PE 32955  Justiça 4.0 - Domicílio Eletrônico: No dia 22/02/2022 Painel (Portal de serviços) foi realizada a única 
reunião do Domicílio Eletrônico sobre o ponto de controle na definição de requisitos. Foi apresentado ao Dr. 
Adriano/CNJ a configuração no JS para chamada ao PJeOffice com modo teste. Após a Entrega 1 ser finalizada as 
outras entregas do cronograma não serão realizadas pelo TJERJ, conforme determinado em reunião de 
alinhamento do projeto. O projeto desta forme será encerrado no portfólio. 

PE 32956 -  Justiça 4.0 - Painel do Usuário Externo: No dia 22/02/2022 Painel (Portal de serviços) foi realizada a 
única reunião do Domicílio Eletrônico sobre o ponto de controle na definição de requisitos. Foi apresentado ao 
Dr. Adriano/CNJ a configuração no JS para chamada ao PJeOffice com modo teste. 

PE XXXXX - Migração de dados DCP x Pje: Projeto foi suspenso temporariamente pelo gestor, pois recurso da EDS 
Judicial para este desenvolvimento está alocado atualmente na entrega do projeto de implantação do Cível. Após 
a entrega a situação deste projeto será reavaliada. Planejado/Realizado:  Criação Documento de Regras de 
Migração; Levantamento das tabelas do DCP;  Levantamento das tabelas do Pje;  Levantamento papeis e 
personagens;  Identificação de schemas das Tabelas. Fase Atual:  Estudo da previsão migração completa JEC;  
Estudo de tempo de migração de um processo (estudo para levantamento do número de processos a serem 
migrados do DCP para Pje e cálculo do tempo de migração). Foi informado pelo Gestor André  que  projeto de 
migração do DCP x Pje será reavaliado ao ser retomado. Será agendada reunião de Planning para combinar as 
próximas entregas desse projeto a partir de março/2022.  

PE 32959 - RPA e Inteligência Artificial/PJE: O DOD (Documento Oficial de Demanda) do SEI 2022-06010686 foi 
aprovado pela CGTIC e a DGTEC liberou os estudos para aquisição da máquina para o aprendizado de Inteligência 
Artificial. O convênio Light/PUC e TJRJ, 2021 0674784 foi assinado e enviado para acompanhamento na ASPJE. O 
novo Convênio, SEI 2022-06018783, versa sobre o acréscimo de mais 03 meses no cronograma para estudo de 
máquina. No dia 17/02/22 houve a reunião Técnica Semanal IA: PUC-TJRJ onde foi solicitado o acesso ao GIT do 
TJRJ. No dia 18/02/22 houve a reunião sobre os parâmetros da avaliação técnica simplificada (perícia) - Projeto 
PUC. No dia 21/02/22 aconteceu a reunião sobre a minuta do Plano de Trabalho do novo convênio PUC e TJRJ (SEI 
2022-06018783). No dia 24/02/22 houve a Reunião Técnica Semanal IA: PUC-TJRJ onde foi solicitado a 
apresentação inicial do projeto ODR PUC para a Presidência do TJRJ. 
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PP XXXXX - SIDEJUD NACIONAL - Sistema de Depósitos Judiciais: Projeto sendo desenvolvido pela equipe técnica 
do TJ de Minas Gerais com outros tribunais, conforme padrão CNJ, com termo de cooperação assinado em 
março/21 pelo TJERJ, com metodologia SCRUM. A Sra. Marluce (TJMG) solicitou paralisar a parte do TJRJ por conta 
de um alinhamento com a empresa contratada pelo TJMG para fazer a integração de front com o back end. 

PE XXXXX - Sistema de mandados de pagamento do Banco do Brasil -PJE:  Projeto em fase de execução e testes. 
Atividades em Andamento pelo DEINF e EDS Judicial: Instalar novo Tomcat; Instalar nova versão do SISCONDJ e 
Teste Integração com o Banco do Brasil. Foi necessário trocar o analista do projeto que está remodelando a API e 
por isto serão necessárias 2 sprints para conclui o desenvolvimento. Previsão de término 15/03/2022. 

 


