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Acompanhamento do Portfólio de Projetos. 

Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC 

Escritório de Projetos - EsPro 

1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro 

Nº do Projeto Nome do Projeto 
Classificação do 

Projeto 
Status 

Gerente de 
Projetos 

Início Encerramento 

30220 

Desenvolvimento de 
Relatórios e 

Indicadores na nova 
ferramenta de BI 

 
Prioritário 

Planejamento Danusa Coelho  Out/14 TBD 

30229 
Substituição do SHS pelo 

SCOL 

 
Prioritário 

Planejamento - 
Análise e 

Documentação 
de Requisitos 

Roberto Nunes Nov/14 TBD 

30260 

Ampliação do Processo 
Eletrônico Judicial 

(continuação) - PE 07  

 

Estratégico 

 

Implantação Maria Eugenia 
Borges 

 
Jun/15 Out/2020 

30261 

Aperfeiçoamento do 
Sistema de Sessão 

Eletrônica 

 

Prioritário 

Planejamento - 
Análise e 

Documentação 

de Requisitos  

 

Claudio Viana Mai/15 TBD 

30280 Novo sistema GPES 

 
Prioritário 

 
 

Execução 

 
Aline Viana 
Magalhães Jun/15 Set/20 

30281 

Aquisição de Tecnologia - 
Sistema de Gestão de 

Saúde 

 

Prioritário 

Planejamento - 
Análise e 

Documentação 

de Requisitos  

 

Aline Viana 
Magalhães 

Jun/15 TBD 

30369 Visualizador do PJERJ 

 
Prioritário 

Homologação 
Marco 

Monteiro 
Jul/15 Jun/19 

30393 
 Protesto no Sistema de 

Cobrança - ArrecadaWeb 

 

Prioritário 

 

Execução 

 

Rodrigo 

Meireles 
Soares 

Out/14 Ago/19 

30399 

Webservice PGM - DARM 
Compartilhado Banco do 

Brasil 

 

Prioritário 

 

Execução 

 

Cleiver 
Carvalhal 

Mar/15 Ago/19 

30426 

 
Fluxo da Dívida Ativa 

 

Prioritário 

 

Planejamento William da Luz 
Telles 

Ago/15 TBD 

31033 

Migração dos sistemas 
MUMPS da DIADD 

 

Prioritário 

 
Execução 

Flavio Vazquez Fev/16 TBD 
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Escritório de Projetos - EsPro 

31034 
Migração dos sistemas 

Mumps da SEHAC 

 

 

Prioritário 

 
 

Execução 
André Luís 

Faruolo França 
Fev/16 TBD 

31480 DNA WEB 

 

Prioritário 

 
Execução 

Claudio Viana Fev/17 TBD 

31653 

 
Melhorias dos sistemas 

do 
DEPAM 

 
Prioritário 

Execução Douglas Blanc Fev/17 Mai/19 

31654 

 
Classificação de despesas 

 
Prioritário 

Homologação Roberto Nunes Fev/17 Mai/19 

31655 

 
Desenvolvimento do 

sistema 
SISTRANSP 

 
 

Prioritário Execução Douglas Blanc Fev/17 Set/19 

31656 

 
SISLIC 

 
Prioritário 

Implantação Douglas Blanc Fev/17 Mai/19 

31657 

 
Custas 

GRERJ & SMR  

 
Prioritário 

Homologação Claudio Blanco Fev/17 Jul/19 

31658 

 
Custas no DCP 

 
Prioritário 

Homologação 

 
Claudio Blanco 

Fev/17 Jul/19 

31713 

 
Custas no SCJ 

 
Prioritário 

Homologação 

 
Claudio Blanco 

Fev/17 Jul/19 

31839 

 
Fluxo dos Juizados 

Fazendários 

 
Prioritário 

Execução 
William da Luz 

Telles 
Set17 TBD 

31864 

 
PIE CR- Petição Eletrônica 

no CR 

 
Prioritário 

Execução 

Moises 
Sardenberg da 

Rocha 
 

Ago/17 Ago/19 

31880 

Atualização do 
Parque 

Tecnológico 
(continuação) - PE 21 

 
Estratégico 

Planejamento 
Marcelo Pia de 
Oliveira Costa 

Abr/17 Dez/20 
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Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC 

Escritório de Projetos - EsPro 

31923 

Descarte automatizado 
dos Processos Judiciais 

Eletrônicos dos juizados 
Especiais Cíveis 

 
Prioritário 

Execução 
William da Luz 

Telles 
Ago/17 Dez/20 

31924 

 
E- Social 

 

Prioritário 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 
Projeto 

 
Victor de 

Alencar Jesus 
Fev/17 Jan/20 

32045 Sistema EMERJ 

 

Prioritário 

 

Execução 

 

Rodrigo 
Meireles 

Dez/17 Ago/19 

32047 Gabinete WEB  

 

Prioritário 

 

Execução 
Natalie Mussi Nov/17 Jun/19 

32073 
APP dos 

Advogados/Partes 

 

Prioritário 

 

Execução Moisés 

Sardenberg 
Jan/18 Ago/19 

32108 

 
PROJUDI– 3ª Fase 

 

Prioritário 

 

Execução 

 

Simone de 
Almeida 

 

Ago/16 
 

TBD 
 

32162 Sistema Tutoria Judicial 

 

Prioritário 

 

Implantação Nadia Cristina 
de Araujo 

Jun/18 Jun/19 

32163 
Plantão Judicial 

Eletrônico 

 

Prioritário 

 

Execução Maria Eugênia 
 

Ago/18 Jun/19 

32323 Fluxo JEC - 2ª fase 

 

Prioritário 

 

Execução William da Luz 
Telles 

Ago/18 Jun/19 

32327 BNMP2.0 - 2ª Instância 

 

Prioritário 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

André Faruolo 
França 

Set/18 TBD 

32328 
Novo Portal dos 

Advogados/Partes 

 

Prioritário 

 

Execução 
Moises 

Sardenberg da 
Rocha 

 

Ago/18 Ago/19 

32330 
Servidor Elasticsearch - 

Indexação Jurisprudencia 
e DJE 

 

Prioritário 

 

Implantação 
Moises 

Sardenberg da 
Rocha 

 

Set/18 Mai/19 

32331 
 

Justiça Digital 

 

Prioritário 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

Moises 
Sardenberg da 

Rocha 
 

Out/18 TBD 
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32372 
 

Super Sigilo 

 

Prioritário 

 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

André Faruolo 
França 

Dez/18 Jun/19 

32373 App do GabineteWeb 

 

Prioritário 

 

Execução 
Natalie Mussi Jan/19 Jun/19 

32402 
Implantação do Novo 
Sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – PJE 

 

Estratégico 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

André Gurgel Nov/18 Dez/22 

32403 
Novo Sistema de 

Cobrança 

 

Prioritário 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

Claudio da 
Costa Blanco 

Jan/19 Dez/20 

32404 Sistema ERP da DGPCF 

 

Prioritário 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

Rodrigo 
Meireles 
Soares 

Dez/18 Jan/20 

32405 

Implantação do Novo 
Sistema de Processo 

Administrativo Eletrônico 
– SEI 

 

Estratégico 

 

Implantação 
Virna Amorim Set/18 Jun/19 

32406 
Migração do PROJUDI 
para o sistema SEEU 

 

Prioritário 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

Simone de 
Almeida Araújo 

Dez/18 Dez/20 

32407 

Novo Sistema de 
Controle de Acesso de 
Usuários aos Sistemas 

Corporativos 

 

Estratégico 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

Ivan 
Lindenberg JR 

Abr/19 Dez/20 

32408 
 

Estudo para solução de 
contingência de 

infraestrutura de TIC 

 

Estratégico 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

Renato 
Warwar 

Abr/19 Dez/20 

32492 
Automação Dashboard 

Governança TIC 

 

Prioritário 

Planejamento - 

Controle do 

Planejamento do 

Projeto 

Moises 
Sardenberg da 

Rocha 
Abr/19 Dez/20 
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Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC 

Escritório de Projetos - EsPro 

2. Distribuição dos projetos por classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 
 

Estratégico (PE): É aquele que está relacionado a um tema ou 
a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do 
PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. 
Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre 
escassos, estes deverão ter prioridade de execução. 

 

Prioritários (PP):  É aquele que está relacionado a um dos 
objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido formalmente 
priorizado pelo diretor da DGTEC. 

 

 

3. Distribuição dos projetos por departamento 

 

ASGES

1

2%

DEATE

16

35%

DEINF

1

2%

DESIS

29

61%

Prioritários - 40 

87%

Estratégicos - 6

13%
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Acompanhamento do Portfólio de Projetos. 

Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC 

Escritório de Projetos - EsPro 

 

3.1. Situação atual dos projetos do DESIS 

PP - 30220 - Relatórios e indicadores de BI: Realizada a primeira etapa da Prova de Conceito (Poc) da ferramenta 

Cognos. Após a realização dos testes, concluímos que o Cognos TM1 não atende. Sendo assim, não será realizada a 

segunda etapa em que seriam analisadas questões de performance e volumetria. Agendada apresentação da 

ferramenta de BI (Qlik) e da ferramenta Microsoft Power BI, após será feita uma Poc com cada uma das ferramentas 

para análise. 

PP - 30229 - Substituição do SHS pelo SCOL: Aguardando aprovação de custo da REQ2015.0013233 - PF =761,8 . Atraso 

na substituição do sistema MUMPS. Aguardando aprovação custo pelo CGTIC. 

PP - 30280 - Novo sistema GPES:  Empresa sinalizou novo prazo final para  Setembro/2020 e caso a CTIS não renove o 

contrato em setembro/2019, há o risco de não entrega do projeto. Todas as atividades estão com atraso se 

considerarmos o prazo inicial final NOVEMBRO/2018.Projeto redivido em 4 frentes devido a diminuição de recursos 

de GP: 1ª Frente (SERVIDORES) -  Estão em fase de testes nas funcionalidades de Cargo de Confiança e Cadastro de 

Servidores, priorizadas pela DGPES, previstas para serem entregues em junho de 2019;  2ª frente  (MAGISTRADOS) - 

Cadastro de Magistrados: previsão de entrega para junho/2019, junto com Cadastro de Servidores; 3ª Frente  

(AUXILIARES JUSTIÇA)–  Esta frente engloba a entrega de 3 sistemas: UNIV-WEB (7 módulos e apenas o primeiro 

módulo (Financeiro) está com a previsão de entrega para até setembro/2019, os outros estão previstos para 

Outubro/2019 a Junho/2020), JUIZ de PAZ (previsão de entrega é para julho/2019 e CONCILIADOR (previsão de 

entrega é para julho/2019); 4ª Frente  (BENEFÍCIOS)– Até o momento foram entregues: 30% do Módulo Auxílio 

Educação; 55% do Módulo Auxílio Pré-escolar; 65% do Módulo Auxílio Saúde. Próximas entregas: Auxílio Pré-Escolar: 

previsão de entrega para abril/2019; Auxílio Saúde: previsão de entrega para maio/2019;Auxílio Educação : previsão 

de término em junho/2019. 

PP - 30281 - Aquisição - Gestão de Saúde:  Proc. 2018.0233073 - dia 18/03/2019: a DGTEC-CONTRATOS encaminha à 

DGPES/ASSESSORIA TÉCNICA os presentes autos conforme solicitado para as providências pertinentes. Após pela 

devolução a esta DGTEC/Assessoria de Contratos. Movimento anterior: Ao DESAU Encaminho ao DESAU para que 

providenciem a pesquisa de mercado, analisem, assinem e rubriquem os estudos preliminares e o termo de referência, 

devendo retornar a esta Assessoria de Contratos até 13/03/2019 conforme cronograma de fls. 13 para 

prosseguimento. 

PP - 30369 - Visualizador do PJERJ:  Nova data de entrega do projeto prevista para Junho/2019, juntamente com o 

Novo Portal e GabineteWeb, com a versão MAVENFLIP. Aguardando alterações solicitadas: REQ2018.0131498 - MPS 

e REQ2018.0122703 e REQ2018.0164887 - Stefanini:  levantamento preliminar.  

PP - 30399 - Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil: Aberta REQ2019.0017810 para implementação 

de itens não avaliados inicialmente, sem data prevista para entrega pela CTIS, em fase de levantamento preliminar . 

Projeto em atraso, devido a mudanças do layout da webservice pela PGM. 

PP - 31033 - Migração dos sistemas do DIADD:  Aguardando cronograma com informações sobre os sistemas pendentes 

de migração. Atrasos pela CTIS no cumprimento dos prazos acordados. 

PP - 31034 - Migração dos sistemas do SEHAC:  Aguardando cronograma com informações sobre os sistemas pendentes 

de migração. Atrasos pela CTIS no cumprimento dos prazos acordados  

PP - 31653 - Melhorias dos sistemas do DEPAM:  Projeto com 10 Requisições entregues, aguardando o desenvolvimento 

da última REQ 2018.0073274 , que ainda está sem previsão de entrega pela CTIS.  

PP - 31654 - Classificação de despesas: Implantação em 26 de abril/2019, mas ainda com erros sendo corrigidos. 

Previsão final maio/2019. 

PP - 31655 - Desenvolvimento do sistema SISTRANSP:  Cadastros e Gestão de Estoque – março de 2019 (homologado, 

mas não funciona em produção – empresa verificando com  DGTEC/DEINF); Ordem de Serviço e Solicitação de Peças 
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– maio de 2019 (iniciando homologação parcial); Leilão de Viaturas – junho de 2019 (em teste pós-alterações); 

Solicitação de Transporte – agosto de 2019 (em desenvolvimento); Pesquisa de Satisfação – agosto de 2019 (em 

homologação); Relatórios – agosto de 2019 (em desenvolvimento). 

PP - 31656 - SISLIC: Aguardando implantação conjunta nos sistemas SIRS, SISCAN e SISLIC de 8 Requisições. Previsão 

final maio/2019. 

PP - 31657 – Custas GRERJ e SMR:  Programa de Custas : 1ª Fase - Sistema SMR homologado. Sistema Grerj Eletrônica 

em homologação. Aguardando término dos testes unitários e integrados envolvendo todos os sistemas judiciais (DCP, 

eJUD e PROJUDI). Reunião de apresentação da Grerj Eletrônica para o DEGAR e para a Divisão de Custas (CGJ/DICIN) 

realizada em 17/04/2019, em que foram solicitadas alterações consideradas fundamentais para a implantação do 

sistema. Novas alterações nos sistemas SMR e Grerj Eletrônica. 

PP - 31658 - Custas no DCP: Programa de Custas :  1ª fase - Vinculação da GRERJ inicial e intercorrente - data prevista 
em maio/2019; 2ª Fase -  ( Unificação tabelas SMR, DCP) e 3ª fase - Certidão Débito sem data prevista de entrega. 

PP - 31713 - Custas no SCJ: Programa de Custas: 1ª fase - Vinculação da GRERJ inicial e intercorrente - data prevista em 

maio/2019; 2ª Fase -  ( Unificação tabelas SMR, DCP) e 3ª fase - Certidão Débito sem data prevista de entrega. 

PP - 31864 – PIE CR- Petição Eletrônica no CR:   Projeto será implantado junto com o Novo Portal. Os serviços estão 

sendo desenvolvidos pela FSW com previsão de entrega em agosto/2019. 

PP - 31924 - E- Social: Projeto dividido em 3 fases: Fase 1 (Evento tabelas e empregador) – término previsto  

30/04/2019- Fase Atual: Em aprovação de Casos de Uso - Fase 2 ( Evento trabalhador  e não periódicos )- término 

previsto 31/07/2019 – Fase Atual: Em elaboração de Documento de Entendimento Fase 3 (Evento periódicos) - 

término previsto 31/10/2019 - Fase Atual : Não Iniciado. Novo calendário oficial de entrega do e-social foi alterada 

para Janeiro/2020 e o REINF para janeiro/2021. 

PP - 32047 – Gabinete WEB:  A primeira reunião de aprovação dos sprints foi realizada em 23/02/2018. Todas as 

atividades que faltam para finalizar o projeto estão em atraso. Relatórios Gerenciais (alguns), melhorar a experiência 

do usuário, módulo Movimentação, módulo Assinatura, módulo Audiência, atualização que equipara o Gabinete Web 

com o DCP, alterações solicitadas em reunião, correções de erros identificados. Novo prazo previsto para Junho/2019. 

PP - 32073 - APP dos Advogados/Partes: Projeto deve ser entregue junto com o projeto  NOVO PORTAL 

ADVOGADOS/PARTES – STEFANINI. Desenvolvimento das funcionalidades de 2ª instância já finalizados e os serviços 

de 1ª instância estão em  testes pela MPS. Aguardando definição da data de liberação de protótipo para homologação 

DEATE. Previsão final Julho/2019. 

PP – 32327 – BNMP2.0 – 2ª Instância: Novo projeto para implementação do BNMP2.0 na 2ª Instância nos moldes 

implementados na 1ª instancia. 3 Reqs. (MPS) e 1 Req. (Stefanini) para implementação. Ainda sem previsão de entrega 

final. 

PP – 32328-  Novo Portal dos Advogados/Partes: Projeto deve ser entregue junto com o projeto  APP PORTAL 

ADVOGADOS/PARTES – MPS. Os serviços de 1ª instância foram disponibilizados para a MPS iniciar o desenvolvimento 

e testes integrados em março/2019. A versão 1.0 com os itens consulta, histórico, indisponibilidade e o legado será 

liberada para testes do DESIS em abril/2019. A parte da Distribuição e Petição Inicial tem previsão de entrega para 

testes em julho/2019. Previsão final Julho/2019. 

PP – 32330 – Servidor ElasticSearch – Indexação Jurisprudência e DJE:  Projeto em fase final de homologação. MPS 

encaminhou ao DEATE os casos de usos e contagem PF para aprovação. A parte do DJE aguarda-se aprovação pelo 

demandante e finalização dos testes pela CTIS para disponibilizar em produção. Prazo final maio/2019. 

PP – 32331 – Justiça Digital: Aguardando  a Análise de viabilidade da solução técnica encontrada pela Vertigo para 

aprovação de cronograma e custos pelo demandante. Sem previsão de entrega final. 

PP – 32372 – Super Sigilo: Projeto que engloba desenvolvimento em 3 sistemas – eJUD, DCP e Portal. Total de 13 
Requisições, 8 já em produção: REQ2018.0089573 (MPS) – Aguardando aprovação LR desde 06/02/2019. 
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REQ2018.0069998 / REQ2018.0170778 / REQ2018.0097694 (STEFANINI) – Aguardando disponibilizar novo Caso de 
Uso; REQ2018.01364527 (STEFANINI) – Em levantamento. Prazo previsto Junho/2019. 

PP – 32373 – App do GabineteWeb:  Projeto deve ser entregue junto com o Projeto GabineteWeb, engloba CTIS, MPS 
e Vertigo. Após reunião de alinhamento em 04/04/2019 com a Stefanini, MPS, GP Moisés a Vertigo está fazendo a 
análise do código fonte passado e o orçamento do esforço. Aguardando definição de prazos e valores a serem 
aprovados pelo Juiz Auxiliar Dr. Fabio Porto. 

PE – 32402 - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE: Projeto de implantação do sistema 
judicial com previsão de termino em 2020, sendo que o piloto será entregue em 2020, nas competências Juizados, 
Dívida Ativa e Turmas Recursais. Aguardando cronograma, detalhamento e projeto executivo. 

PP – 32403 – Novo Sistema de Cobrança: Fase atual: Levantamento Preliminar – não houve qualquer implantação. 
Cronograma apresentado finaliza em 12/2020, todavia ainda não foi definido formalmente o que a empresa entregará 
até o final do contrato atual (09/2019). Adoção do método “Ágil” de desenvolvimento, o que permitirá, entre outras 
coisas, uma verificação das telas do sistema ao longo do processo de desenvolvimento, e não somente na fase de 
homologação (solicitação dos usuários). 

PP – 32492 – Automação Dashboard governança TIC: Levantamento dos requisitos (Verificar o que pode ser 
automatizado da Query enviada pelo EsPro). Aguardando instalação do Gateway, para viabilizar a comunicação dos 
sistemas internos com o DASHBOARD. Aguardando Reunião sobre DEVOPS. 

 

 

3.2. Situação atual dos projetos do DEATE 

PE - 30260 - Ampliação do Processo Eletrônico Judicial: Foram implantadas todas as competências (85%) restando para 

a finalização do projeto a competência criminal. Já foram implementadas as varas: Vara Criminal e Juizado Criminal e 

de Violência Doméstica de Maricá e 1ª Vara Criminal de Niterói, em 2018, como pilotos. Para a expansão nas demais 

serventias foram abertas requisições de adequação: REQ2018.0004099 – Possibilitar a distribuição pela polícia civil de 

processos de medidas sigilosas eletrônicas – Dr. Fabio e Dra. Daniela concordaram que isso entre ano que vem. Por 

enquanto serão distribuídos fisicamente; REQ2018.0136424 – Ao juntar a Petição do Tipo Denúncia encaminhada pelo 

Ministério Público a mesma deverá passar a ser a primeira peça na árvore do processo – Em produção na versão de 

24/04/2019 (erro ao realizar o procedimento em produção, analista já está verificando); REQ2018.0169715 - 

Possibilitar ao juiz ouvir as audiências gravadas no Kenta em processos relacionados. – Levantamento junto a equipe 

do Kenta; REQ2018.0171406 - juntada automática das petições da defensoria com alteração do local virtual. – Em 

testes. Previsão de finalização do projeto em Outubro /2020. 

PP - 30261 - Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica: Aguardando definição DGTEC e SETOE sobre a utilização 

do sistema SEV-MPRJ, sobre outro sistema de votação utilizado em Tribunais, ou mesmo sobre o desenvolvimento de 

um sistema próprio que atenda às necessidades do TJERJ. Sem previsão de prazo final. 

PP - 30393 - Protesto no sistema de Cobrança – Arrecada WEB: Aguardando finalização do desenvolvimento nos 
sistemas DCP, PROJUDI, EJUD e ArrecadaWeb para finalização do projeto. Será realizada reunião em maio/2019 para 
planejar a homologação integrada e previsão da disponibilização da funcionalidade nos sistemas em produção. 

PP – 30426 -  Fluxo da dívida ativa: A 1ª fase com integração ao Correios foi entregue em outubro/2018 no sistema 
DCP. Faltam 3 fases que ainda estão sem definição de prazo. Com o projeto de implantação do PJE este projeto está 
sendo reavaliado sobre continuidade, e será analisado se a implementação será feita no DCP – sistema atual – ou será 
implementado em conjunto com o PJE em 2020. 

PP – 31480 -  DNA WEB:  Projeto paralisado na diretoria anterior. A nova diretoria irá agendar, a partir de junho/2019, 
reunião para alinhamento dos requisitos e definição da retomada ou não do projeto. 
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Escritório de Projetos - EsPro 

PP- 31839 -  Fluxo dos Juizados Fazendários: Projeto dividido em 3 Sprints: O Sprint 1 foi entregue em 12/12/2017; 
Sprint 2 – Em produção a parte da distribuição desde 24/04/2019, mas houveram erros que estão sendo corrigidos 
pela Stefanini. A parte da petição está em testes com previsão de entrega em 09/05/2019. A parte da conclusão ainda 
em desenvolvimento sem data de entrega; Sprint 3 – Em fase de revisão dos requisitos pela FSW (Audiência e Recurso). 
Prazo final previsto maio/2019. 

PE - 31880 - Atualização do Parque Tecnológico: Projeto em continuidade. Aguardando PGP e cronograma atualizado 
pelo GP. 

PP - 31923 - Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis: Projeto em 

continuidade: REQ2016.0012888 - ARQGER , REQ2017.0099111 - DCP ,REQ2018.0146297 / REQ 2018.0146312 e REQ 

2018.0146318 - Portal. As requisições foram paralisadas pela Stefanini a pedido do usuário devido a mudança na 

administração, que alterou o escopo. Atraso nas entregas pela FSW atrasou a entrega do projeto em mais de 3 anos. 

Reunião de alinhamento de requisitos em maio/2019 para andamento do projeto. 

PP - 32045 - Sistema EMERJ: Projeto em continuidade com previsão de finalização em agosto/2019. Alterações 

solicitadas em 8 Sistemas. 3 Requisições entregues até 23/03/2019. 3 Requisições em fase inicial de levantamento e 

2 Requisições em desenvolvimento. 2 Requisições ainda não iniciadas. Sem cronograma das entregas pela FSW. 

PP – 32108 -  PROJUDI – Fase 3: Projeto com reuniões quinzenais da VEP com o DEATE, em continuidade, ainda sem 

previsão de entrega final e priorização da administração biênio 2019-2020 devido ao Projeto SEEU que prevê a troca 

do sistema da VEP. Foram abertas requisições que estão pendentes de desenvolvimento e priorização (24 até o 

momento). 

PP -  32162 –Sistema Tutoria Judicial: Total de 18 Requisições no escopo do projeto: 8 Reqs entregues em 30/10/2018; 

4 Reqs. entregues em 27/02/2019; 4 Reqs. entregues em 20/03/2019. Aguardando 2 Req em aculturamento e 

desenvolvimento. Previsão de entrega final em junho/2019. 

PP- 32163 – Plantão Judicial Eletrônico: Ficou deliberado que a implementação do plantão judiciário eletrônico 
ocorrerá no início do mês de junho de 2019, sendo que o único entrave para a implementação mais antecipada seria 
com o webservice de integração com o sistema da Polícia. Das 12 REQS abertas, 3 estão em homologação DEATE e TI 
Policia Civil e 1 em desenvolvimento FSW ,1 em levantamento inicial, 1 aguardando aprovação UC e 6 entregues 
aguardando implantação conjunta. 

PP – 32323 – Fluxo JEC – 2ª Fase: Nova listagem de implementações com previsão final para junho/2019. Apesar das 
alterações solicitadas pelos usuários chaves terem sido entregues em fev/2019 foram reportados diversos erros 
(principalmente no controle de prazo). Em paralelo, foi feito pelo DEATE/STEFANINI uma verificação de todo o fluxo 
entregue, para validação com o escopo do projeto, que foi paralisado devido a falta de recursos da FSW. No momento 
a prioridade é a correção de todos os erros sinalizados até o momento, sem previsão de entrega pela FSW. 

PP – 32404 – Sistema ERP da DGPCF: Foi finalizada em 29/03/2019 a etapa de instalação do GRP em ambiente HML e 
feito o setup do banco de dados. Início dos testes de balanceamento com o BIGIP ainda em andamento. Aguardando 
o cronograma previsto para 15/04/2019, pois a empresa está mapeando os processos e aguardando a liberação 
definitiva dos ambientes. A THEMA ainda não encaminhou o projeto de implantação junto com o cronograma. O prazo 
é   03/05/19. 

PE – 32405 - Implantação do Novo Sistema de Processo Administrativo Eletrônico – SEI: Implantação do sistema SEI com 
prazo final junho/2019. Mesmo com os processos mapeados e acessos liberados algumas diretorias gerais ainda não 
começaram a utilizar o SEI. Cronograma sendo cumprido conforme demanda das diretorias. 

PP – 32406 - Migração do PROJUDI para o sistema SEEU: Projeto em fase inicial de planejamento. Já foi feita Liberação 
do ambiente pelo CNJ, para os testes pelo PJERJ. Feitos questionamentos ao CNJ sobre infraestrutura, integração, 
documentação, suporte, etc., a maioria dos questionamentos foi respondido em 26/04/2019, mas ainda ficou um 
pendente para finalizar o relatório. Aguardando retorno do CNJ sobre o item faltante e nova versão para retomada 
dos testes. 
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3.3. Situação atual dos projetos do DEINF 

PE – 32408 – Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC:  Projeto novo no portfólio. Aguardando a 

definição do escopo, cronograma. 

 

3.4. Situação atual dos projetos do ASGES 

PE – 32407 – Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos:  Projeto novo no portfólio. 

Aguardando a definição do escopo, cronograma. 

 


