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1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro 
 
 

N. do 

Projeto 

Nome do Projeto Classificação 

do Projeto 

Status 
Gerente de 

Projetos 
Início Encerramento 

 

30220 

Desenvolvimento de 

Relatórios e Indicadores 

na nova ferramenta de BI 

 

Prioritário 

 

Planejamento 

 

Danusa Coelho 

 

Jan/15 

 

 

TBD 

30229 Substituição do SHS pelo 

SCOLWEB 

 
Prioritário 

 
Execução 

Cleiver Carvalhal  
 
Ago/15 

 

 
Ab/21 

30260 Ampliação do Processo 

Eletrônico Judicial 

 

Estratégico 

 

Encerramento 
 

Maria Eugenia 

Borges 

 

Jun/15 

 

Jul/20 

 
 30280 

 
Implementação do 

novo sistema GPES 

 
 

Prioritário 

 

 
Execução 

 
 

Victor Alencar 

 

Jun/15 

 
TBD 

30281 Aquisição de Sistema 

de Gestão de Saúde 

 

Prioritário 

 

Planejamento 

 
Aline Viana 

Magalhães 

 

Jun/15 

 

TBD 

30369 Reformulação do 

Visualizador do PJERJ 

 

Prioritário 

 

Execução 

 
Marcos 

Monteiro 

 

Jul/15 

 

Ago/20 

 

30399 

Webservice PGM - DARM 

Compartilhado 

Banco do Brasil 

 
Prioritário 

 
Execução 

 

Claudio da Costa 

Blanco 

 

Jul/15 

 

TBD 

31033 Migração dos sistemas 

MUMPS da DIADD 

 
Prioritário 

 
Execução 

 

Aline Viana 

Magalhães 

 
Fev/16 

 
TBD 

31034 Migração dos sistemas 

MUMPS do SEHAC 

 
Prioritário 

 
Execução 

 
Flávio Vazquez 

 
Fev/16 

 
TBD 

  

  31657 
 

 
Custas GRERJ & SMR 

 
Prioritário 

 
Homologação 

 
Claudio da Costa 

Blanco 

 
Fev/17 

 
TBD 

  

 31658 
 

Custas no DCP 
 

Prioritário 
 
Homologação 

 
Claudio da Costa 

Blanco 

 
Fev/17 

 
TBD 

   
 31839 

 
Fluxo dos Juizados 

Fazendários 

 

Prioritário 

 

Encerramento 

 

Maria Eugênia Borges 

 

Ago/17 

 

Mai/20 
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  31864 

 
PIE CR- Petição 

Eletrônica no CR 

 
Prioritário 

 

Implantação 

 

Marcelo  Barroso 

Bernabé 

 

Ago/17 

 

TDB 

 
31880 

Atualização do 

Parque Tecnológico 

(continuação) 

 
Estratégico 

 
 

Execução 

 
 

Abel Diniz Silva 

 
 

Set/17 

 
 

Dez/20 

 
31923 

Descarte 

automatizado dos 

Processos Judiciais 

Eletrônicos dos 

juizados Especiais 

Cíveis 

 
 

Prioritário  

 

Planejamento 

 

Paulo Henrique A 

da Silva 

 

 
 

Ago/17 

 
 

TBD 

   
 31924 

 
E- Social 

 
Prioritário  

 

Execução 

 
Victor de 

Alencar Jesus 

 

Fev/17 

 

Jul/22 

   
 32047 

 
GabineteWeb 

 
Prioritário 

 
Implantação 

 
Natalie Mussi 

 
Nov/17 

 
TBD 

  
 32073 

 
APP dos 

Advogados/Partes 

 
Prioritário 

 
Execução 

 

Marcelo Barroso 

Bernabé 

 

Out/2017 

 

TBD 

32163 Plantão Judicial 

Eletrônico 

 
Prioritário 

 
Encerramento 

Maria Eugênia 

Borges 

 
Ago/18 

 
Mai/20 

   
 32323 

 
Fluxo JEC – 2ª Fase 

 
Prioritário 

 
Encerramento Maria Eugênia 

Borges 

 
Fev/18 

 
Mai/20 

  
 32328 

 
Novo Portal 

Advogados/Partes 

 
Prioritário  

 
Execução 

 

Marcelo  Barroso  

Bernabé 

 

Ago/18 

 

TBD 

 32330 Servidor ElasticSearch - 

Indexação 

Jurisprudência e DJE 

 
Prioritário 

 
Homologação 

 

Marcelo  Barroso 

Bernabé 

 

Set/18 

 
TBD 

  
 32372 

Super Sigilo 

Proc.2017.0213836 

 
Prioritário 

 
Execução 

Claudio A Felix 

Pinto 

 
Dez/18 

 
TBD 

 

 32402 

Implantação do Novo 

Sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – 

PJE 

 
Estratégico 

 
Implantação 

 

André Gurgel 

 

Nov/18 

 

Dez/22 

  
 32403 

 
Novo Sistema de 

Cobrança 

 
Prioritário 

 
Execução 

 
Claudio da Costa 

Blanco 

 

Dez/18 

 

TBD 
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32404 Sistema GRP-THEMA da 

DGPCF 

 
Prioritário 

 
Homologação 

Rodrigo Meireles 
 

Dez/2018 

 
JUL/21 

 
32405 

Implantação do Novo 

Sistema de Processo 

Administrativo 

Eletrônico – SEI 

 
Estratégico  

 

 
Encerramento 

 

 
Virna Amorim 

 

 
Set/18 

 

 
JUL/20 

32406 Migração do Projudi 

para o sistema SEEU 

 
Prioritário 

 
Encerramento 

 

Simone Araujo 

 

Jan/19 
Jun/20 

 

32407 

Novo Sistema de 

Controle de Usuários 

aos Sistemas 

Corporativos 

 
Estratégico  

 
Planejamento 

 
Ivan Lindenberg Jr 

 

Jan/19 

 

TBD 

32408 Estudo para solução de 

contingência de 

infraestrutura de TIC 

 
Estratégico 

 
Planejamento 

 
Renato Warwar 

 

Jan/19 

 

Dez/20 

 

32492 

Automação 

Dashboard 

Governança 

 
Prioritário 

 
Planejamento 

Marcelo Barroso 

Bernabé 
 

Jan/19 

 
TBD 

32644 Portal da 

Aprendizagem 

     
     Prioritário 
 

 
Execução 

Marcelo Barroso 

Bernabé 
 

Jun/19 

 
TBD 

32762 Portal do Conhecimento 

– 2ª Fase 

    
    Prioritário 

 
Execução 

Marcelo Barroso 

Bernabé 

 

Ago/19 

 
TBD 

 
32800 

 
DevOps 

    
     Prioritário 

 
Homologação 

Marcelo Barroso 

Bernabé 

 
Ago/19 

 
TBD 

 
32822 

 
App do 

GabineteWeb 

  
     Pritoritário 

 
Implantação 

 

Natalie Mussi 

 

Jan/19 

 

TBD 

 

 
    
  32891 

 
 

Novo Sistema EMERJ 

 
     Prioritário 

 
 

Encerrado 

 

Rodrigo 

Meireles/Carlos 

André S Santos 

 
 

Dez/17 

 
 

Dez/20 

 
32892 

 
Automatização das 

Portarias de Custas 

 
Prioritário 

 
Execução 

 
Claudio da Costa 

Blanco 

 

Jan/20 

 

Dez/20 

 
32893 

 
Migração DATAVIX – 

VISADOC 

 
Prioritário 

 
Encerrado  

 
Victor de Alencar 

Jesus 

 

Jan/20 

 

jul/20 
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2. Distribuição dos projetos por classe 
 
 

 
Legenda 

Estratégico (PE): É aquele que está  relacionado  a  um  tema 
ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico 
do PJERJ e incluídos no seu portfólio  de  projetos 
estratégicos. Como os recursos (financeiros e humanos) são 
sempre escassos,  estes  deverão  ter  prioridade de execução. 

Prioritários (PP): É aquele que está relacionado a um dos 
objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido 
formalmente priorizado pelo CGTIC e pelo diretor da 
DGTEC. 

 
3. Distribuição dos projetos por departamento 
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4. Situação atual dos projetos do DESIS 
 

PP - 30220 - Relatórios e indicadores de BI: Sem alteração do status. A execução da PoC (2020-

0603018) com a ferramenta Microsoft Power BI pela Ppresidência do TJERJ e continuidade do 

planejamento da PoC com a ferramenta Tableau, com a verificação da infraestrutura necessária para 

realização desta PoC ainda em continuidade. O processo administrativo (2020-0606260) que trata da 

aquisição da Ferramenta de BI está em fase inicial de planejamento, com publicação em 19/03/2020 

no DJE informando a equipe de Planejamento de TI responsável pela continuidade do projeto. 

Realizamos a Prova de Conceito (PoC) com a ferramenta Tableau nos dias 08, 09, 10 e 11/setembro. 

*  

PP - 30229 - Substituição do SHS pelo SCOL: Atividades implantadas: Mapeamento das globais do SHS 

e PROT; Migração da tabela de tipos de serventia; Cadastro de tipo de classificação de órgãos; 

Migração do Relatório Listagem de Órgãos; Migração do Relatório da Situação Atual do Órgão. Por se 

tratar de um sistema que irá gerenciar dados já existentes, optaram pela estratégia de iniciar pela 

migração de relatórios já existentes no SHS e PROT para que pudessem conferir e atestar que os dados 

que também estão sendo migrados estão corretos. Até o momento, nenhuma atividade em atraso 

(Set/2020). 

 
PP - 30280 – Implementação do novo sistema GPES: 1a Frente: Servidores: Reunião de planejamento 
realizada em 25/09 - Objetivo: Tratar a situação atual de um servidor na ficha 0, SHF, ao ser 
desocupado de um cargo de confiança; Implementar melhorias nos relatórios do CNJ gerando 
relatórios em formatos ainda não existentes. Entrega da sprint 22 prevista para 09/10 e planejamento 
da Sprint 23. Riscos e observações: Será feito o mapeamento dos relatórios existentes no MUMPS para 
que sejam migrados para o GPES. Deadline até Dez/2020. No período de 21/08 a 11/09, a equipe 
atuou exclusivamente nos testes da migração ODP.NET no GPES. O monitoramento diário está sendo 
realizado. Foram encontrados 4 novos problemas no monitoramento diário, totalizando 5. A análise e 
correção desses já foram iniciadas. Está sendo analisada a funcionalidade Designação para saber o 
percentual já concluído. 2ª. Frente: Magistrados:  Sprint 13 reunião de planejamento realizada em 
01/10. Objetivo:   Inclusão automática do CAAN e implementar a inclusão do cadastro de isenção de 
IR de Magistrado. Entrega da sprint 13 prevista para 15/10 e planejamento da Sprint 14. Riscos e 
Observações: No período de 10/08 a 11/09, a equipe da FSW  atuou exclusivamente nos testes da 
migração ODP.NET no GPES. O bloqueio total do GPES, SHF, SHFTJ e SHM, no período de 0 as 5h, foi 
implementado na última sprint.  Na reunião de entrega, foi identificado que a HU planejada “Tratar 
CPF já existente no cadastro de magistrado” apresentava um problema de negócio, e não foi dado o 
aceite pela representante da DGPES, porque evidenciaria o acúmulo de cargo, e também porque essa 
alteração não afeta unicamente a DGPES, mas JL, Conciliadores, Juiz de paz. Por este motivo, o assunto 
será levado ao DG da área para se posicionar sobre o assunto. 3ª. Frente: Auxiliares da Justiça: Sprint 
2 reunião de planejamento realizada em 29/09 - Objetivo: Analisar documentação cadastro 
conciliador; Analisar e adequar protótipo do cadastro do conciliador; Modelagem de dados.  Entrega 
da sprint 2 prevista para 14/10 e planejamento da Sprint 3. Riscos e observações:  Foi identificado 
pela equipe que a pré-inscrição e o cadastro do conciliador e juiz de paz são bem similares. Inclusive 
existe muita similaridade com a mudança de status do cadastro de voluntários. Ficou acordado em 
reunião que iniciaremos a análise pela indicação do conciliador.  Sprint 22 reunião de planejamento 

realizada em 30/09. Objetivo: Continuar o desenvolvimento do processamento do auxílio locomoção 
(etapa de pagamento de benefícios) no sistema GPES. Continuar o desenvolvimento do 
processamento da comprovação do auxílio educação; alterar o processamento do plano de saúde 
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para não considerar a mudança de faixa no exercício 2020.  No período de 10/08 a 28/08, a sprint foi 
exclusiva para migração ODP.NET no GPES. Foi aberta requisição para alteração em algumas regras do 
Plano de Saúde para out/20. Está sendo avaliado o esforço / impacto nos andamentos dos processamentos 
atuais 

 
4ª.Frente: Benefícios: Sprint 22 reunião de planejamento realizada em 30/09. Objetivo: Continuar o 
desenvolvimento do processamento do auxílio locomoção (etapa de pagamento de benefícios) no 
sistema GPES; continuar o desenvolvimento do processamento da comprovação do auxílio educação; 
alterar o processamento do plano de saúde para não considerar a mudança de faixa no exercício 2020. 
Entrega da sprint 22 prevista para 14/10 e planejamento da sprint 23.  No período de 10/08 a 28/08, a 
sprint foi exclusiva para migração ODP.NET no GPES. Foi aberta requisição para alteração em algumas 
regras do Plano de Saúde para out/20. Está sendo avaliado o Esforço / impacto nos andamentos dos 
processamentos atuais. 

PP - 30281 - Aquisição - Gestão de Saúde: Sem alteração do status. Proc. 2018.0233073 - Aprovado 

em 07/02/2020 pelo CGTIC a deflagração do processo de licitação, valor de R$ 3.593.552,00. O 

processo está na DGLOG desde 19/03/2020 para prosseguimento. Última movimentação do processo 

foi em 04 de agosto de 2020 para o DESAU.     

 
PP - 30369 – Reformulação do Visualizador do PJERJ: Sem alteração do status (Projeto será liberado no 
Novo Portal e GabineteWeb). O MaveDoc já se encontra implantado em produção no uso do sistema 
GabineteWeb, mas, como qualquer outro sistema, sofrendo ajustes, melhorias e adaptações inclusive 
para adoção no novo portal de serviços. GP informou que considera o projeto encerrado.    

 
PP - 30399 - Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil: Sem alteração do status. 
Comunicação entre os sistemas do TJ (SATI) e da PGM do Rio de Janeiro para recuperação dos DARM´s 
que possuem custas judiciais referentes a processos de execução fiscal. Projeto está parado, pois a 
Prefeitura do Rio de Janeiro mudou o seu sistema e não temos comunicação com o sistema novo. A 
DGPCF/DEGAR já foi informada e a DGTEC já pediu o agendamento de uma reunião com a 
Procuradoria do Município. 
 
PP - 31033 - Migração dos sistemas MUMPS do DIADD:  Projeto não priorizado no biênio 2019/2020. 
PROT e SHS: Projeto SCOLWEB iniciado em junho/2020 com previsão de substituir esses sistemas até 
o fim de 2021. Obs. No PROT o SCOLWEB irá substituir apenas a parte de cadastro de órgãos e 
localizações. A parte de processos administrativos ele está sendo substituído pelo eProt e SEI. SHM, 
SHF: estão sendo substituídos pelo Projeto GPES, que está em andamento com aproximadamente 
30% já migrado. JUI, UNIV: também estão englobados no projeto GPES, mas encontram-se paralisado. 
A equipe responsável retomou a migração do sistema Conciliador, que também está no MUMPS, em 
setembro/2020, tendo 5% concluído. Após, irá desenvolver a migração do JUI e, em seguida, do UNIV. 

 

PP - 31034 - Migração dos sistemas MUMPS do SEHAC: Sem alteração do status. Aguardando 

informação dos sistemas judiciais pendentes de migração pelo DESIS. 

PP - 31657 – Custas GRERJ e SMR: Atividades implantadas: sistema Grerj e SRM desenvolvidos e sendo 

testados. Sistema Portaria de Custas Judiciais Sprint 13 entregue em 21/08/2020. Atividades em 

atraso: testes integrados com os sistemas judiciais em andamento, Ponto de atenção: encontra-se 

em desenvolvimento um novo sistema para a Portaria de Custas Judiciais. Em testes e integração com 

o Pje. Iniciado o levantamento paraintegração com o sistema SEEU. Providências tomadas: 

desenvolvimento de alteração nos sistemas, incluindo o Pje. Pendências: término dos testes unitário 

e integrados envolvendo todos os sistemas judiciais. Informações fornecidas em 01/09/2020.      
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PP - 31658 - Custas no DCP: Sem alteração do status. O projeto foi dividido em 3 fases. Início dos testes 

integrados entre DEATE/DESIS em 04/12/2019, referente a 1 fase do projeto ainda sem data final de 

término. As REQ2015.0002834 (Impressão da certidão de débito) e REQ2017.0069270 (Integração do 

Sistema de Custas do DCP com o SCJ para visualização da mesma tabela de custas) ainda sendo 

desenvolvidas pela EDS-Judicial sem data de entrega em produção. Sistema de Custas do DCP com o 

SCJ para visualização da mesma tabela de custas) ainda sendo desenvolvidas pela EDS-Judicial sem 

data de entrega em produção. Levantamento já iniciado e será desenvolvido no sistema Arrecadação 

Integrada Web, que já possui cadastro da certidáo de débito.  
 

PP - 31864 – PIE CR- Petição Eletrônica no TE: A REQ2016.0113675 foi desenvolvida pela EDS-Judicial 
e será implementada no projeto do Novo Portal. Liberada a funcionalidade da PIECRE no ambiente de 
produção e aguarda-se o report do usuário, caso sejam encontrados erros. 
 
PP - 31923 - Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis: 
Sem alteração no status. Projeto em continuidade. REQ2016.00sei12888 encaminhada para 
desenvolvimento. Deve ser entregue em conjunto com a REQ2017.0099111 – DCP e PORTAL 
(CONSPROC - REQ2018.0146297, CONSPROCPRIC - REQ2018.0146312 e TAA - REQ2018.0146318). 
Sem data prevista para disponibilização em produção.  
 
PP - 31924 - E- Social (1ª Fase): Objetivo: viabilizar envio de informações trabalhistas, previdenciárias e 
sociais ao Governo Federal através do eSocial. Prazo: início da obrigatoriedade em Abril/2021. A partir 
dessa data, haverá divulgação de cronograma detalhado para envio para cada grupo de eventos. 
Foram solicitados ajustes no protótipo da qualificação cadastral e o levantamento de origem do e-mail 
institucional do TJRJ. Em 29.09 foi realizada reunião para apresentação do protótipo. Foi identificado 
que o certificado utilizado pela EMERJ é padrão A3 diferente do certificado utilizado e desenvolvido 
pelo TJRJ, havendo necessidade de adaptar o E-Social para esse novo padrão. Foi ajustado que o 
assunto será retomado com o final do projeto OPD.NET.  

PP - 32047 – Gabinete WEB: 1ª. Instância: O sistema está em produção, tem tido poucos incidentes, 
sendo a maioria relacionados aos visualizadores de processos e não ao sistema em si. A última versão 
do Gabinete Web disponibilizada em produção foi em 28/10/20, versão do sistema 2.13.0 com as 
demandas: INC2020.0056898 Após a assinatura digital da sentença,  processos físicos estão indo pro 
local virtual "Conclusão para Sentença", mesmo após a baixa para o cartório, REQ2020.0004118 
Dashboard - Novo card Autos Conclusos há mais de N dias – Magistrado, Novo card Autos Conclusos 
há mais de N dias – Serventia, Novo card Total de Processos Conclusos – Com/Sem Minuta, 
REQ2019.0168879 Melhorias tela de Movimentação: Permitir visualizar abas, assim como, alterar 
localização quando andamento não for conclusão /  Consulta Processo: Completar automaticamente 
o número do processo, REQ2020.0037567 Tela Buscar Processos e Mesa de Trabalho: Melhoria de 
desempenho na opção Lembrete.  2ª. Instância: MPS informou que disponibilizou pela primeira em 
produção 5 requisições (REQ2019.0057188 - Mesa de trabalho do 2º grau, REQ2019.0057179 - 
Visualização de processos do 2º grau, REQ2019.0057192 - Assinatura e devolução de documentos do 
2º grau, REQ2019.0057194 - Sessão de julgamento, REQ2019.0057195 - Dashboards de 2º grau). Está 
sendo alinhado com o DEATE a advento do sistema para os usuários. 

PP - 32073 - APP dos Advogados/Partes: Vertigo disponibilizou versão no aplicativo para Android que 
já foi validada pela DGTEC. Foi solicitada que se inicie a publicação do aplicativo nas lojas.  
 

PP-32328 – Novo Portal Advogados/Partes:  Todas as atividades foram implantadas em produção e 

estão disponíveis apenas para o Ministério Público e para Defensoria Pública. Atividades Entregues: 

Consulta Processual (Número, Nome, OAB, CPF/CNPJ, Protocolo, Advogado, Unificada);Painéis 
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(Intimações/Citações, Outras Comunicações, Audiências, Publicações no DJE); Aviso Eletrônico, 

Indisponibilidade; Histórico de Petições; Andamento processual ( PUSH); Indisponibilidade; 

Dashboards; Mensageria; Peticionar Lei 9800/99 (PETLEI9800); Cota Eletrônica, Petição Lei 9800/99; 

Protocolizar Lei 11.419/2006 (PETELET); Certidão de Crédito para Protesto; Petição Inicial Eletrônica 

de 2ª Instância (PETINICELET);  Visualizar processo ( Entregue a parte da Stefanini, mas ainda existe 

pendencia junto ao visualizador da MAVEN); Alterações JEC ;  Alterações JEF; Distribuição Eletrônica 

Plantão Judiciário; Filtros intimação/citação; Super Sigilo 2ª Instância e Consulta Processual; Validação 

Grerj; PIE - Conselho da Magistratura; PIE - Turma Recursal; Super Sigilo 1ª Instância; Visualizador 

MavenDoc.  Atividades Pendentes:  Teste de carga do Novo Portal.  A única atividade pendente 

atualmente é o teste de carga.   Está sendo criado o plano de teste conjunto DESIS e DEINF. Os testes 

serão executados e monitorados pelo DEINF-DIBDA, DEINF-DISER e DESIS-DISIN-SEPOC e EDS. 

Aplicativo Escritório Virtual (MPS):   as funcionalidades de 2ª instância foram entregues.  As 

funcionalidades de 1ª instância dependem de adaptação em nos serviços de consulta processual.  5 

Serviços devem ser adaptados. Todos estão na Sprint atual da EDS, para levantar os detalhes das 

adaptações. O cronograma original previa a implantação do novo Portal de Serviços e do aplicativo 

correlato em dezembro de 2018. Todas as atividades previstas foram entregues e o portal encontra-

se em produção, porém com um número restrito de usuários (MP e DP). Apenas o teste de carga 

ainda não foi realizado, para garantir a disponibilização para todo o público do Tribunal. Porém a 

atividade está em andamento.      

PP-32330 - Servidor ElasticSearch – Indexação Jurisprudência e DJE: Atividade realizada pela MPS: 

Dibda disponibilizou dump para acesso externo. Houver reunoião para discussão técnica de indexação 

para solução do item página 27 do relatório de testes DGCOM. Resta Vertigo efetuar reindexação da 

base de homologação e liberar base de homologação para a DGCOM.  

 
PP – 32372 – Super Sigilo: Atividades implantadas: CONSPROC (REQ2018.0162832-
REQ2019.0097752); CONSPROCELET (REQ2018.0162833-REQ2018.0097761); CONSPROCPRIV 
(REQ2018.0162832-REQ2018.0097755);PETICICELET (PIE) (LEGADO)(REQ2018.00699998);Envio do 
perfil logado (legado) (REQ2018.0170778-REQ2020.0036319); Envio do perfil logado (Novo Portal) 
(REQ2020.0075982-REQ2020.0036374); Petição intercorrente (REQ2018.0089717); Alterações no 
Ejud (todas as funcionalidades disponíveis para o usuário) –REQ2018.0064641). Parte Web, 
aguardando aprovação da LR. Não há data prevista para entrega. Rafael informa que o Dr. Fábio quer 
aprovar todas as requisições ainda pendentes, de forma unificada. Assim a requisição pendente com 
a MPS encontra-se pendente da EDS avançar nas suas requisições.  
 
PP – 32403 - Novo Sistema de Cobrança: Entregas até 31/08/2020: Módulo 1 entregue.  Iniciado 
levantamento e desenvolvimento do Módulo 2. Cadastro de funções e de assinantes de documentos 
entregues. Reuniões constantes com a área usuária (DGPCF/DEGAR).  Sprints com duração máxima 
de 15 dias. Não há atraso. Informação fornecida pelo GP em 01/09/2020.     
 

PP – 32492 – Automação DASHBOARD: Sem alteração do status. 1ª etapa: Informações processuais. O 

Espro encaminhou novamente e-mail com os menus principais e sua fonte de dados para análise pela 

Vertigo e DESIS em 04/02/2020 e posterior abertura de requisições às novas fábricas para 

desenvolvimento ou integração das informações. Ainda sem data de continuidade do projeto. A 

Vertigo efetuou a correção dos erros reportados pelo Espro por e-mail. 
 

PP-32644 – Portal da Aprendizagem: Sem alteração do status. Definição de 3 etapas para o projeto. O 

link foi disponibilizado no portal programas pró-sustentabilidade no dia 05/08/2019. Apresentação 
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das telas no Liferay. Levantamento dos requisitos (Entendimento sobre o cadastro dos jovens em 

Acolhimentos e Infratores. Documento de Entendimento aprovado. Reunião com o MCA. A 

Desembargadora enviou uma requisição para o MP pedindo acesso ao MCA. Reunião com MP no dia 

03/10 sobre a construção da API.  Aguardando as APIs do MP. 

 
PP-32762 – Portal do Conhecimento – 2ª Fase: Após reunião com a DGCOM os requisitos foram 
alinhados. Feita análise de viabilidade da solução técnica para criação de enquete avançada, Wiki, 
fórum e área de vídeo. Reunião com a cliente para entendimento de requisitos. Análise de viabilidade 
solução técnica para criação de enquete avançada, Wiki, e uma área de vídeo. Treinamento da 
ferramenta Wiki. Solução para a utilização do fórum. Finalizada a página de vídeo/teaser. Validado a 
tela de vídeos. Próximo passo: Desenvolver o Quiz no ambiente de homologação.  

PP-32800 –DevOps: Sem alteração de status. Aguardando reunião com Dr. Fábio Porto ser agendada 

sobre a 1ª fase (Tutoria, GRERJ e Consulta Unificada) do projeto, com informações dos 2 meses de 

trabalho e para definição da continuidade do projeto em 2ª fase, pela Vertigo ou internamente (A 

EDS-Logística está com projeto Azure DevOps em andamento). 

 
PP- 32822 – App do GabineteWeb: A Vertigo disponibilizou na Play Store a versão em homologação do 
app no dia 07/05/2020. Estão fazendo os últimos acertos com as equipes da EDS e da infra para 
distribuir o aplicativo para os usuários de Android e Apple. Informamos que a tela de login sofreu 
algum impacto por conta das alterações feitas pela EDS, estamos aguardando a EDS para dar 
prosseguimento. Aguardando validação da versão do app em Android apontando para Produção. 

PP - 32891 – Novo Sistema EMERJ: Projeto em fase de finalização. 

PP- 32892 – Automatização das Portaria de Custas: Projeto em fase de execução. Em andamento o 
levantamento das novas regras de negócio que serão definidas pelo TJ com o Claudio Blanco- Desis e 
Jobson Nascimento – CGJ com relação à criação do RTF. Aplicação da identidade visual concluído. A 
Portaria de Custas Extrajudiais já possui um sistema.  
 
PP-32893 – Migração DATAVIX – VISADOC:  O primeiro módulo do VISADOC foi disponibilizado em 
produção no dia 14/04/2020 e o último foi disponibilizado em 03/06/2020. Já se encontra em pleno 
usuários pelas áreas de negócio. Projeto finalizado.  
 
  

5. Situação atual dos projetos do DEATE 
 

PE - 30260 - Ampliação do Processo Eletrônico Judicial: Projeto finalizado. Implantação em julho de 

2020. Quanto às Competências Infância e Juventude e Dívida Ativa foram retiradas do escopo inicial 

pois serão implantadas no projeto de Implantação do PJE. 

PP - 31839- Fluxo dos Juizados Fazendários: Projeto finalizado em julho de 2020. 

PE - 31880 - Atualização do Parque Tecnológico: Instalação do segundo monitor para compor 
serventias criminais. Substituição de computadores e scanner (andamento prejudicado pela 
pandemia). Instalação de webcam para suprir necessidades de reuniões e audiências virtuais. 
Instalação de notebook para uso das partes nas audiências criminais (andamento prejudicado pela 
pandemia). Projeto está paralisado devido a pandemia do coronavírus que assolou o estado, com 
suspensão de prazos e trabalho Home Office. Aguardando retorno à normalidade para continuidade 
do projeto. 
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PP- 32163 – Plantão Judicial Eletrônico:  Implantação. Testes integrados Infância / Juventude com a 
polícia ainda sem previsão de término. Foi solicitado pelo DEATE e entregue: Desenvolvimento de 
vários vídeos demonstrativos das funcionalidades. Aguardando estabilização do projeto para 
encerramento do projeto. 

 

PP – 32323 – Fluxo JEC – 2ª Fase: Projeto encerrado em maio/20. 

 

PP - 32404 -Sistema GRP-THEMA da DGPCF: Com relação ao último status do projeto, ainda estão 
sendo analisados alguns dados das views que fazem parte da primeira etapa das integrações. Todas 
as views já foram disponibilizadas pela DGTEC em homologação para a THEMA, tivemos um grande 
avanço com relação a integração para a criação dos logins através do GPES para o GRP, integração 
para a criação dos órgãos no GRP. Algumas validações ainda estão pendentes com os usuários da 
DGPCF. No momento o projeto está com atraso, pois devido a quarentena, a DGPCF preferiu não 
realizar as validações dos dados que já foram disponibilizados através das views das integrações, com 
relação ao módulo de custos, será retomado no mês de setembro de 2020. A empresa enviou um 
novo cronograma para a retomada dos trabalhos e ainda está sendo avaliado (DGPCF/DGTEC). Com 
relação ao SIPLAG não tivemos mais nenhum retorno do executivo e nem da DGPCF. Foi solicitado 
uma atualização de dados para o SIAFE-RIO, mas também sem retorno, apesar de várias tentativas. 
Devido a pandemia, houve atrasos conforme informado acima e em contato com o Gerente de 
Projetos da THEMA, ele informou que pelo novo cronograma proposto encaminhado em 29/07/2020, 
a data final da implantação foi sugerida para o dia 31/07/2021. O cronograma foi enviado pela 
empresa na data informada acima, porém ainda sem retorno da aprovação por parte da DGPCF 

 

PE - 32405 - Implantação do Novo Sistema de Processo Administrativo Eletrônico – SEI: O sistema está 
liberado para todas as Diretorias.  Ato Normativo n. 19/2020, publicado em 07/07/2020, instituindo 
o SEI como meio oficial e obrigatório de informações, documentos e processos administrativos 
eletronicos no ambito do TJRJ. Projeto encerrado em Julho/20. 

 
 

6. Situação atual dos projetos do ASGOV 
 
 

PE- 32407 - Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos: Foi iniciado 
um piloto com a equipe do financeiro, com previsão de término em julho ou início de agosto de 2020. 
Neste caso, a abordagem é a segurança na comunicação entre serviços e que no planejamento inicial 
ficaria para o final do cronograma. A equipe da EDS-Logística está desenvolvendo o projeto e dentro 
do prazo previsto, mas com alguns problemas relacionados ao balanceamento da aplicação. Resolvida 
esta questão a integração ocorrerá sem problemas. 

 
 

7. Situação atual dos projetos do DEINF 

PE – 32408 - Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC: Sem alteração do status. 

Atualmente o projeto está com atraso do cronograma. Não houve foco para algumas atividades 

devido ao envolvimento da diretoria em processos de contratação: como Switch Core, Switch de 
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Datacenter, Switches de Acesso, Manutenção e Suporte do Appliance Web Gateway e Aquisição de 

Solução de Prevenção a Intrusão (IPS). Também houve foco na preparação da infraestrutura para 

implantação do PJe em Maricá, que mudou de rumo apenas na última hora para a infraestrutura do 

CNJ, em nuvem. Foi encaminhada tarefa para ser realizada em conjunto com o DESIS de avaliação das 

cargas de trabalho (workload), em prosseguimento aos estudos, para que se possa de forma 

justificada traçar os cenários aplicáveis a cada workload.  

 

 

8. Situação atual dos projetos do DEINT 

PE – 32402 - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE: até 08/09/20 foram 

implantados 61 Juizados Cíveis, Adjuntos Cíveis. Cronograma.  O cronograma está sendo seguido, 

 

PP – 32406 - Migração do Projudi para o sistema SEEU: Houve a migração de 99.933 processos até 

30/05/2020. Realizada uma nova extração e atualização na base de dados em maio, concluindo então 

a migração destes processos para o SEEU, conforme despacho em processo SEI 20190620986. Projeto 

em fase de encerramento. 

 

 

 

 


