



## Anexo C – Volume Estimado de Serviços e Equipe de Profissionais necessários – Sustentação e Projetos das área Judicial e Administrativa

### Sustentação

- Média mensal histórica de pontos de função demandados na área judicial– **504** pontos de função.
- Média mensal histórica de pontos de função demandados na área administrativa – **282** pontos de função.
- Necessidade mensal de abater backlog de sustentação de sistemas administrativos – **100** pontos de função
- Total de pontos de função para sustentação (mensal) – **886** pontos de função
- Total de pontos de função para sustentação (24 meses) – **21.264** pontos de função

### Projetos Previstos (24 meses)

Projetos Judiciais	Pontos de função
Desenvolvimento de módulos para o PJE - microserviços	10.000
Customização do sistema e migração para o PJE	4.000
Manutenções Evolutivas e Adaptativas dos sistemas legados	6.380
Outros Projetos (portal de serviços, gabinete web, fluxos automatizados, etc)	6.000
<b>Projetos Administrativos</b>	
Área Financeira (sistema de cobrança, certificação de custas, etc)	1.500
Área de Pessoal (GPES, Aplicativo mobile de magistrados e servidores, etc)	7.000
Área de Logística (controle de Almoxarifado, Sislic, SCOL)	2.000
Área Administrativa outros projetos novos	8.500
Manutenções Evolutivas e Adaptativas dos sistemas legados	2.400
<b>Total (24 meses)</b>	<b>47.780</b>
<b>Total (mensal)</b>	<b>1.991</b>

- Dados estimados com base nos projetos estratégicos elencados para os próximos anos.

### Produtividade média histórica de desenvolvimento de sistemas no TJRJ



- Média de **15 pontos de função** por mês por analista de sistemas.

### **Necessidade de analistas de sistemas**

- Total de pontos de função previstos/mês:  $886 + 1.991 = \mathbf{2.877}$  pontos de função
- Estimativa da necessidade de analistas de sistemas por mês pela produtividade histórica =  $2.877 / 15 = \mathbf{192 \text{ profissionais}}$

### **Perfil dos analistas de sistemas**

- 66,66 % de analistas sêniores = **128 analistas** de sistemas nível sênior
- 33,33% de analistas plenos = **64 analistas** de sistemas nível pleno
- Total = **192 analistas de sistemas**

### **Necessidade de equipe gerencial do contrato**

- **01 (um)** gerente de operação de tecnologia da informação para coordenar todos os serviços do contrato.
- **02 (dois)** gerentes de suporte técnico de tecnologia da informação para controlar e administrar o serviço de sustentação do contrato, um para a área judicial e outro para a área administrativa.
- **08 (oito)** gerentes de projetos de tecnologia da informação para gerenciar os diversos projetos previstos do TJRJ, nas áreas judicial e administrativa.