



2023

Data de emissão: 09/01/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - TRATAIVAS PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	7,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	26/05/2023	4,00		
11 - REUNIÕES COM OS DEPARTAMENTOS DA SGPES	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	2,00		0,00	26/04/2023	30/04/2023	2,00	26/04/2023	26/04/2023
12 - REUNIÕES COM A SGTEC	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	2,00	SGTEC	0,00	02/05/2023	09/05/2023	2,00	16/05/2023	16/05/2023
13 - AUDIÊNCIA PÚBLICA COM AS EMPRESAS DO MERCADO	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	3,00	SGTEC	0,00	10/05/2023	17/05/2023			
2 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	7,00	SGTEC	0,00	22/05/2023	14/07/2023			
21 - ELABORAÇÃO DA MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	4,00	SGTEC	0,00	22/05/2023	30/06/2023			
22 - DEBATES COM A SGTEC SOBRE OS TERMOS DO TR	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	03/07/2023	14/07/2023			
23 - ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS	SGTEC	1,00	SGPES	0,00	22/05/2023	14/07/2023			
24 - ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS, ETP E DFD	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	22/05/2023	14/07/2023			
3 - TRÂMITE PROCESSUAL DO TERMO DE REFERÊNCIA	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	6,00	SGTEC E SGCOL	0,00	17/07/2023	31/12/2023			
31 - APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO TR À SGCOL	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	2,00		0,00	17/07/2023	26/08/2023			
32 - TRÂMITE PROCESSUAL, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REALIZAÇÃO DO PREGÃO E CONTRATAÇÃO	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	4,00	SGCOL	0,00	26/08/2023	31/12/2023			
4 - 1ª FRENTE-SERVIDORES (Desenvolvimento interno até a contratação do Novo sistema)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	6,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
41 - MOVIMENTAÇÃO (Lotação + Desligamento) - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
42 - PROVIMENTO- Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
43 - DESIGNAÇÃO -Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
44 - E-SOCIAL - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
5 - 2ª FRENTE - MAGISTRADOS (Desenvolvimento interno até a contratação do novo sistema)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	8,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
51 - PROVIMENTO + VAGAS + RELATÓRIOS (continuidade)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
52 - DESIGNAÇÃO MAGISTRADOS - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
53 - AFASTAMENTO / PROJEÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
54 - MOVIMENTAÇÃO (RELATÓRIOS) - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			
55 - TERMO DE POSSE - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023			



56 - PREFERÊNCIA / SUBSTITUTO // AVALIAÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
57 - PLANTÃO JUDICIAL - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
58 - DESLIGAMENTO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
6 - 3ª FRENTE - COLABORADORES (Desenvolvimento interno até a contratação do novo sistema)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	8,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
61 - ESTAGIÁRIO -INDICAÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
62 - ESTAGIÁRIO - CHAMADA - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
63 - ESTAGIÁRIO - DESLIGAMENTO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
64 - ESTAGIÁRIOS - TABELAS APOIO / AUXILIARES - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
65 - JUIZ DE PAZ - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
66 - RESIDÊNCIA JURÍDICA	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
7 - 4ª FRENTE - BENEFÍCIOS (Desenvolvimento interno até a contratação do novo sistema)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	8,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
71 - AUXÍLIO CRECHE - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
72 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
73 - AUXÍLIO SAÚDE - SUSPENSÃO (Continuidade)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
74 - AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA - COMPROVAÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
75 - AUXÍLIO MORADIA - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023
76 - AJUDA DE CUSTO RETE	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	26/04/2023	31/12/2023

2024

Data de emissão: 09/01/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
8 - TRÂMITE PROCESSUAL DO TERMO DE REFERÊNCIA	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	20,00	SGTEC E SGCOL	0,00	01/01/2024	31/12/2024			
81 - TRÂMITE PROCESSUAL, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REALIZAÇÃO DO PREGÃO, CONTRATAÇÃO	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	4,00	SGTEC E SGCOL	0,00	01/01/2024	12/01/2024			
82 - MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E ROTINAS PARA O NOVO SISTEMA	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	4,00	SGTEC	0,00	15/01/2024	31/12/2024			
83 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DO NOVO SISTEMA DE PESSOAL	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	8,00	SGTEC	0,00	15/01/2024	31/12/2024			
84 - CRIAR O MÓDULO INTERATIVO PARA COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE SERVIDOR/COLABORADOR E A SGPES	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	4,00	SGTEC	0,00	15/01/2024	31/12/2024			



9 - 1ª FRENTE - SERVIDORES (Desenvolvimento interno até a contratação do novo sistema)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	6,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
91 - MOVIMENTAÇÃO (LOTAÇÃO + DESLIGAMENTO) Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
92 - PROVIMENTO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
93 - DESIGNAÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
94 - E-SOCIAL - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
10 - 2ª FRENTE - MAGISTRADOS (desenvolvimento interno até a contratação do novo sistema)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	8,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
101 - PROVIMENTO + VAGAS + RELATÓRIOS - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
102 - DESIGNAÇÃO MAGISTRADOS - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
103 - AFASTAMENTO / PROJEÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
104 - MOVIMENTAÇÃO (RELATÓRIOS) - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
105 - TERMO DE POSSE - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
106 - PREFERÊNCIA / SUBSTITUTO / AVALIAÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
107 - PLANTÃO JUDICIAL - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
108 - DESLIGAMENTO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
11 - COLABORADORES (Desenvolvimento interno até a contratação do novo sistema)	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	8,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
111 - ESTAGIÁRIO - INDICAÇÃO - continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
112 - ESTAGIÁRIO - CHAMADA - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
113 - ESTAGIÁRIO - DESLIGAMENTO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
114 - ESTAGIÁRIO - TABELAS APOIO / AUXILIARES - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
115 - JUIZ DE PAZ - continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
116 - RESIDÊNCIA JURÍDICA	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
12 - 4ª FRENTE - BENEFÍCIOS - Desenvolvimento interno até a contratação do novo sistema	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	8,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
121 - AUXÍLIO CRECHE - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
122 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024
123 - AUXÍLIO SAÚDE - SUSPENSÃO -	SGPES- SECRETARIA GERAL	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024



Continuidade	DE GESTÃO DE PESSOAS						
124 - AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA - COMPROVAÇÃO - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024	
125 - AUXÍLIO MORADIA - Continuidade	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,50	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024	
126 - AJUDA DE CUSTO RETE	SGPES- SECRETARIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1,00	SGTEC	0,00	01/01/2024	31/12/2024	

TOTAL EXECUTADO (em %)	4,00
------------------------	------

Análise Crítica

Data	29/09/2023
Análise crítica	Projeto em fase de revisão para adequação do escopo e das entregas, às novas diretrizes traçadas pela Alta Administração deste TJ que determinou o cancelamento do projeto para a aquisição de um novo sistema de RH e, em consequência, determinou o prosseguimento do desenvolvimento das melhorias do GPES pela equipe da SGTEC, determinando tanto à SGPES quanto à SGTEC que houvesse a priorização das demandas mais urgentes e mais necessários para o bom desempenho dos trabalhos desenvolvidos pelas equipes que lidam com matérias ligadas à gestão de pessoas. Dessa forma, foram excluídas do cronograma inicial todas as entregas e ações relacionadas à aquisição de um novo sistema de pessoal e ainda a ação denominada "e-social", bem como foram redefinidas as entregas referentes às melhorias do sistema GPES.
Ação gerencial	
Data	31/08/2023
Análise crítica	A ação de número 13, a entrega de número 2 e ação de número 31 não foram realizadas, pois conforme esclarecido pelo Senhor Daniel Haab, na última reunião do COGEP, a determinação presidencial para o prosseguimento do desenvolvimento do Sistema GPES cancelou o projeto para a aquisição de um novo sistema de RH. Dessa forma, faz-se necessária a mudança do escopo e do cronograma do PE Novo Sistema de Pessoal para a correta adequação às novas diretrizes. Desa forma, os resultados eventualmente apurados, este mês, no cronograma de acompanhamento das entregas do PE Novo sistema de Pessoal, não refletirão a realidade, pois o projeto está em fase de alteração de escopo e alteração de cronograma, pelos motivos informados acima.
Ação gerencial	Readequação do escopo e do cronograma às novas diretrizes traçadas pela alta administração deste TJ.
Data	24/07/2023
Análise crítica	A AÇÃO 1.3 NÃO FOI REALIZADA, POIS DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE A SGPES E A SGTEC, RESULTOU A CONCLUSÃO DE QUE A ALTERNATIVA MAIS VANTAJOSA E EFICAZ PARA O TJRJ É O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA GPES E NÃO A AQUISIÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE MERCADO. TAL DELIBERAÇÃO SERÁ AVALIADA PELO EXMO. DES. PRESIDENTE DESTE TJRJ PARA DECISÃO DEFINITIVA. A AÇÃO 2.1 NÃO FOI REALIZADA, POIS DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE A SGPES E A SGTEC, RESULTOU A CONCLUSÃO DE QUE A ALTERNATIVA MAIS VANTAJOSA E EFICAZ PARA O TJRJ É O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA GPES E NÃO A AQUISIÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE MERCADO. TAL DELIBERAÇÃO SERÁ AVALIADA PELO EXMO. DES. PRESIDENTE DESTE TJRJ PARA DECISÃO DEFINITIVA. TODAS AS AÇÕES RELATIVAS À ENTREGA 2 ENCONTRAM-SE SUSPENSAS AGUARDANDO A DEFINIÇÃO QUANTO À COMPRA DE UM NOVO SISTEMA DE PESSOAL NO MERCADO.
Ação gerencial	READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA- CASO HAJA DETERMINAÇÃO PRESIDENCIAL PARA O PROSSEGUIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO GPES E CONSEQUENTE PARALISAÇÃO DAS PESQUISAS PARA A COMPRA DE UM NOVO SISTEMA RH NO MERCADO.
Data	03/07/2023
Análise crítica	A AÇÃO 1.3 NÃO FOI REALIZADA, POIS DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE A SGPES E A SGTEC, RESULTOU A CONCLUSÃO DE QUE A ALTERNATIVA MAIS VANTAJOSA E EFICAZ PARA O TJRJ É O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA GPES E NÃO A AQUISIÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE MERCADO. TAL DELIBERAÇÃO SERÁ AVALIADA PELO EXMO. DES. PRESIDENTE DESTE TJRJ PARA DECISÃO DEFINITIVA.
Ação gerencial	