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1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO  

Risco 1: Falta de recursos financeiros para a contratação. 

Probabilidade 
 

Dano 
 

Impacto 
 

1- Baixa 
 

Impossibilidade de manter o 
serviço de certificação 
digital. 

Alto 

Ação Preventiva 
 

Responsável 
 

1 – Confirmação da inclusão da demanda no orçamento 
do ano de 2021.  

DGTEC 
 

2- Aprovação da demanda; 
 

DGTEC 

Ação de Contingência 
 

Responsável 
 

Não há 
 

DGTEC 

Risco 2: Falência da Contratada. 

Probabilidade 
 

Dano 
 

Impacto 
 

1- Baixa Interrupção total do serviço. Alto 
Ação Preventiva 

 
Responsável 

 
1- O edital deverá conter instrumentos que verifiquem a 
saúde financeira da empresa; 

Equipe de Gestão da Contratação 

2- Em caso extremo, será necessária publicação de edital 
para contratação emergencial de nova empresa, e deverá 
ser usado termo de referência similar. 

 
Equipe de Gestão da Contratação 

Ação de Contingência 
 

Responsável 
 

1- Não há.  
3- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Risco 1: Quantidade proposta para prorrogação ser insuficiente durante o prazo contratual. 
  

Probabilidade 
 

Dano 
 

Impacto 
 

1- Baixa 
 

Comprometimento da 
quantidade prevista para 
atendimento do serviço. 

Alto 

Ação Preventiva 
 

Responsável 
 

1- Dimensionamento eficaz do quantitativo estimado, 
considerando o número de magistrados, servidores e 
equipamentos que terão direito ao uso de certificados 
digitais conforme identificado no planejamento da 
contratação. 

DGTEC 

Ação de Contingência 
 

Responsável 
 

1- Verificação da possibilidade de redimensionar o 
quantitativo contratado. 
 

Gestor do Contrato 

Risco 2: Divulgação da senha para terceiros. 
Probabilidade 

 
Dano 

 
Impacto 
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1 - Baixa 

Comprometimento da 
segurança das transações 
inclusive sentenças, acórdãos 
e sistemas. 

Alto 

Ação Preventiva Responsável 
1- Conscientizar os detentores do certificado da 
responsabilidade de seu uso e da impossibilidade da 
divulgação da senha a terceiros. 

DGTEC 

  

Ação de Contingência 
 

Responsável 

1- Não há. inexistente 
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

Fiscal Demandante Fiscal Técnico Fiscal Administrativo 

 
 

Humberto Vieira da Cruz 
Matrícula 04101004-2 

 
 

 
Braulio Bezerra de Menezes 

Souza  
Matrícula 17/11841335 

 
       
 

Sérgio Mattos Magalhães da 
Cunha 

Matrícula 01/27.426 

 
Rio de Janeiro, _____de __________________ de 20_____ 

 

 

 

  PROBABILIDADE 

  ALTA MÉDIA BAIXA 

IM
P

A
C

T
O

 ALTO Muito Alto Alto Médio 

MÉDIO Alto Médio Baixo 

BAIXO Médio Baixo Muito Baixo 

 


